

П А С П О Р Т
регионального проекта

Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями (Херсонская область)

1. Основные положения

1.	Наименование регионального проекта	Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями (Херсонская область)			
2.	Краткое наименование регионального проекта	Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями (Херсонская область)	Срок реализации проекта	01.01.2025	31.12.2030
3.	Цель регионального проекта	Увеличение ожидаемой продолжительности жизни за счет повышения качества и доступности медицинской помощи, оказываемой пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями			
4.	Куратор регионального проекта	Черевко С.Н.	Заместитель Председателя Правительства Херсонской области		
5.	Руководитель регионального проекта	Борчанинова Е.Л.	МИНИСТР ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ХЕРСОНСКОЙ ОБЛАСТИ		
6.	Администратор регионального проекта	Ларионов В.Ю.	И.о. первого заместителя Министра		
7.	Целевые группы регионального проекта	Пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями, их родственники			
8.	Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа		

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Ответственный за достижение	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	14
1	ОЗР: К 2030 году доступность диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний позволит в 2,5 раза увеличить число лиц с БСК, проживших предыдущий год без острых сердечно-сосудистых событий													
1.1.	Увеличение числа лиц с болезнями системы кровообращения, проживших предыдущий год без острых сердечно-сосудистых событий	НП, Указ 309	Процент	0,0000	2023	-	5,1000	6,1000	7,1000	8,1000	9,1000	10,1000	Борчанинова Е.Л. Министр МИНИСТЕРСТВ О ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ХЕРСОНСКОЙ ОБЛАСТИ	Нет
1.2.	Доля лиц высокого риска сердечно-сосудистых осложнений и/или перенесших операции на сердце, обеспеченных бесплатными лекарственными препаратами	ФП, Указ 309	Процент	67,4000	2023	-	70,0000	75,0000	85,0000	90,0000	95,0000	98,1000	Борчанинова Е.Л. Министр МИНИСТЕРСТВ О ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ХЕРСОНСКОЙ ОБЛАСТИ	Нет
1.3.	Больничная летальность от инфаркта миокарда	ФП	Процент	16,8000	2023	-	16,0000	15,0000	14,0000	12,0000	10,5000	8,9000	Борчанинова Е.Л. Министр МИНИСТЕРСТВ О ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ХЕРСОНСКОЙ ОБЛАСТИ	Нет
1.4.	Больничная летальность от острого нарушения	ФП, Указ 309	Процент	21,0000	2023	-	19,8000	18,6000	17,5000	16,3000	15,1000	13,9000	Борчанинова Е.Л. Министр	Нет

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень пока- зателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Ответственный за достижение	Признак реа- лизации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	14
	мозгового кровообращения												МИНИСТЕРСТВ О ЗДРАВООХРАН ЕНИЯ ХЕРСОНСКОЙ ОБЛАСТИ	
1.5.	Доля пациентов с инфарктом мозга, которым выполнена тромбэкстракция, от всех пациентов с инфарктом мозга, выбывших из стационара	ФП, Указ 309	Процент	0,0000	2023	-	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	Борчанинова Е.Л. Министр МИНИСТЕРСТВ О ЗДРАВООХРАН ЕНИЯ ХЕРСОНСКОЙ ОБЛАСТИ	Нет
1.6.	Доля случаев выполнения тромболитической терапии и стентирования коронарных артерий пациентам с инфарктом миокарда от всех пациентов с инфарктом миокарда, госпитализированных в стационар в первые сутки от начала заболевания (охват реперфузионной терапией)	ФП, Указ 309	Процент	3,8000	2023	-	10,0000	20,0000	30,0000	40,0000	50,0000	60,0000	Борчанинова Е.Л. Министр МИНИСТЕРСТВ О ЗДРАВООХРАН ЕНИЯ ХЕРСОНСКОЙ ОБЛАСТИ	Нет

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2026 году

[illegible]

№ п/п	Показатели регионального проекта	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2026 года
			янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.6.	Доля случаев выполнения тромболитической терапии и стентирования коронарных артерий пациентам с инфарктом миокарда от всех пациентов с инфарктом миокарда, госпитализированных в стационар в первые сутки от начала заболевания (охват реперфузионной терапией)	Процент	10,4000	10,8000	11,3000	12,1000	12,9000	13,8000	15,0000	16,3000	17,5000	18,3000	19,2000	20,0000

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	К 2030 году доступность диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний позволит в 2,5 раза увеличить число лиц с БСК, проживших предыдущий год без острых сердечно-сосудистых событий													
1.1	Разработаны, утверждены и реализованы региональные программы "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями"	-	Единица	1,0000	2024	-	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	Обеспечение реализации и федерального проекта (результат а федерального проекта)	Нет
89 субъектами Российской Федерации с учетом демографических, социально-экономических и географических особенностей каждого региона разработаны, утверждены и реализуются региональные программы "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями". Региональные программы содержат комплекс мероприятий, направленный на совершенствование профилактики и раннего выявления болезней системы кровообращения, повышение эффективности диагностики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний в соответствии с клиническими рекомендациями, повышение доступности высокотехнологичных методов лечения для пациентов, повышение профессиональной квалификации медицинского персонала первичного звена здравоохранения, врачей-кардиологов, врачей-сердечно-сосудистых хирургов и других специалистов, участвующих в оказании специализированной медицинской помощи населению с сердечно-сосудистыми заболеваниями, развитие мероприятий реабилитации сердечно-сосудистых больных, повышения эффективности диспансерного наблюдения, повышение информированности населения о сердечно-сосудистых заболеваниях и приверженности к лечению.														
1.2	В субъектах Российской Федерации организована маршрутизация	-	Единица	1,0000	2023	-	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	Обеспечение реализации и федеральн	Нет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	пациентов с сердечно- сосудистыми заболеваниями на основании профильных порядков оказания медицинской помощи с учетом клинических рекомендаций и обеспечения территориальной доступности медицинской помощи												ого проекта (результат а федеральн ого проекта)	
В субъектах Российской Федерации разработаны, утверждены и ежегодно актуализируются порядки маршрутизации пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, в том числе проживающих на сельских территориях. Установленные схемы маршрутизации пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями включают медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь в амбулаторных условиях и условиях дневного стационара, специализированную, в т.ч. высокотехнологичную, медицинскую помощь в условиях дневного стационара и в стационарных условиях, а также медицинскую реабилитацию. Порядки маршрутизации предусматривают случаи, при которых проводятся консультации с применением телемедицинских технологий, включая консультации между медицинскими организациями субъекта расположенными в сельской местности и областными (республиканскими) медицинскими организациями, в том числе в целях обеспечения круглосуточной консультации невролога регионального сосудистого центра для решения вопроса стабилизации пациента и его медицинской эвакуации, консультации врач-пациент с целью динамического контроля за состоянием здоровья пациента, а также обеспечения регулярных выездных форм работы как в части первичной специализированной медицинской помощи, так и специализированной медицинской помощи в целях повышения доступности и качества медицинской помощи пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями проживающих на сельской территории.														
1.3	На основе своевременной и современной	-	Человек	124,0000	2024	-	310,00 00	495,00 00	681,00 00	867,00 00	1 053,0 000	1 239,0 000	Оказание услуг (выполнен	Нет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	диагностики обеспечена профилактика прогрессирования ишемической болезни сердца и развития ее осложнений у пациентов, находящихся под диспансерным наблюдением												ие работ)	

Лицам, находящимся под диспансерным наблюдением, которым верифицирован диагноз ишемической болезни сердца, проведена соответствующая диагностика прогрессирования заболевания и развития его осложнений в амбулаторных условиях (нагрузочные тесты). В результате проведенной работы увеличено количество рентгенэндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, проведенных пациентам с хронической ишемической болезнью сердца, необходимое количество операций аорто-коронарного шунтирования, либо откорректирована лекарственная терапия.

1.4	Обеспечена профилактика развития сердечно- сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении	-	Человек	1 251,000 0	2024	-	702,00 00	706,00 00	710,00 00	714,00 00	717,00 00	720,00 00	Приобрете ние товаров, работ, услуг	Нет
-----	---	---	---------	----------------	------	---	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	---	-----

Лицам, находящимся под диспансерным наблюдением, которые перенесли острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда, а также которым были выполнены аортокоронарное шунтирование, ангиопластика коронарных артерий со стентированием и катетерная абляция по поводу сердечно-сосудистых

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
заболеваний, а также страдающим ишемической болезнью сердца в сочетании с фибрилляцией предсердий и хронической сердечной недостаточностью с подтвержденным эхокардиографией в течение предшествующих 12 месяцев значением фракции выброса левого желудочка меньшим или равным 40 % (за исключением лиц, имеющих право на получение социальной услуги в виде обеспечения лекарственными препаратами для медицинского применения в соответствии с Федеральным законом от 17.07.1999 № 178-ФЗ "О государственной социальной помощи"), проведена вторичная профилактика развития указанных сердечно-сосудистых событий и заболеваний за счет обеспечения соответствующими лекарственными препаратами в амбулаторных условиях. Ежегодно не менее 90% пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями из числа лиц, состоящих под диспансерным наблюдением, получают лечение, что позволит профилактировать развитие повторных острых сердечно-сосудистых событий.														

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

[illegible]

[illegible]

6. Помесячный план исполнения бюджета Херсонская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2026 году

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											Всего на конец 2026 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	К 2030 году доступность диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний позволит в 2,5 раза увеличить число лиц с БСК, проживших предыдущий год без острых сердечно-сосудистых событий												
1.1.	Мероприятие (результат) "Обеспечена профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 352,00	2 352,00	6 847,95	6 847,95	6 847,95	6 847,95	6 847,95
ИТОГО:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 352,00	2 352,00	6 847,95	6 847,95	6 847,95	6 847,95	6 847,95

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Борьба с сердечно-сосудистыми
заболеваниями (Херсонская область)

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	К 2030 году доступность диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний позволит в 2,5 раза увеличить число лиц с БСК, проживших предыдущий год без острых сердечно-сосудистых событий						
1.1.	Мероприятие (результат) "Разработаны, утверждены и реализованы региональные программы "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями""	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Борчанинова Е.Л.	89 субъектами Российской Федерации с учетом демографических, социально-экономических и географических особенностей каждого региона разработаны, утверждены и реализуются региональные программы "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями". Региональные программы содержат комплекс мероприятий, направленный на совершенствование профилактики и раннего выявления болезней

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							системы кровообращения, повышение эффективности диагностики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний в соответствии с клиническими рекомендациями, повышение доступности высокотехнологичных методов лечения для пациентов, повышение профессиональной квалификации медицинского персонала первичного звена здравоохранения, врачей- кардиологов, врачей- сердечно-сосудистых хирургов и других специалистов, участвующих в оказании специализированной медицинской помощи населению с сердечно- сосудистыми заболеваниями, развитие

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							мероприятий реабилитации сердечно- сосудистых больных, повышения эффективности диспансерного наблюдения, повышение информированности населения о сердечно- сосудистых заболеваниях и приверженности к лечению.
1.1.1.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализации мероприятий Херсонской области "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" за 2026 год"	-	01.03.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Борчанинова Е.Л.	Отчет о реализации мероприятий Херсонской области "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" за 2026 год
1.1.2.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализации мероприятий Херсонской области "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" за 2027 год"	-	01.03.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Борчанинова Е.Л.	Отчет о реализации мероприятий Херсонской области "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" за 2027 год
1.1.3.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализации мероприятий Херсонской области "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" за 2028 год"	-	01.03.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Борчанинова Е.Л.	Отчет о реализации мероприятий Херсонской области "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" за 2028

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							год
1.1.4.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализации мероприятий Херсонской области "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" за 2029 год"	-	01.03.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Борчанинова Е.Л.	Отчет о реализации мероприятий Херсонской области "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" за 2029 год
1.1.5.	Контрольная точка"Главными внештатными специалистами Минздрава России согласованы проекты региональных программ "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями""	-	01.06.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Борчанинова Е.Л.	Входящее письмо Согласование проекта главным внештатным специалистом Минздрава России региональной программы "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями"
1.1.6.	Контрольная точка"Утверждены региональные программы "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" "	-	01.07.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Борчанинова Е.Л.	Постановление об утверждении нормативно-правовыми актами субъектов Российской Федерации региональных программ "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями"
1.1.7.	Контрольная точка"Главными внештатными специалистами Минздрава Херсонской области проанализированы итоги	-	01.12.2025	05	01	Борчанинова Е.Л.	Отчет Главными внештатными специалистами Минздрава Херсонской

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	реализации региональной программы "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" за отчетный период, сформированы предложения для их актуализации в 2026 году"						области проанализированы итоги реализации региональной программы "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" за отчетный период, сформированы предложения для их актуализации в 2026 году
1.1.8.	Контрольная точка"Главными внештатными специалистами Минздрава Херсонской области проанализированы итоги реализации региональной программы "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" за отчетный период, сформированы предложения для их актуализации в 2028 году"	-	01.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Борчанинова Е.Л.	Отчет Главными внештатными специалистами Минздрава Херсонской области проанализированы итоги реализации региональной программы "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" за отчетный период, сформированы предложения для их актуализации в 2028 году
1.1.9.	Контрольная точка"Главными внештатными специалистами Минздрава Херсонской области проанализированы итоги реализации региональной	-	01.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Борчанинова Е.Л.	Отчет Главными внештатными специалистами Минздрава Херсонской области

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	программы "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" за отчетный период, сформированы предложения для их актуализации в 2029 году"						проанализированы итоги реализации региональной программы "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" за отчетный период, сформированы предложения для их актуализации в 2029 году
1.1.10.	Контрольная точка"Главными внештатными специалистами Минздрава Херсонской области проанализированы итоги реализации региональной программы "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" за отчетный период, сформированы предложения для их актуализации в 2030 году"	-	01.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Борчанинова Е.Л.	Отчет Главными внештатными специалистами Минздрава Херсонской области проанализированы итоги реализации региональной программы "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" за отчетный период, сформированы предложения для их актуализации в 2030 году
1.1.11.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализации мероприятий региональной программы Херсонской области "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" за 2025 год"	-	15.03.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	02	Борчанинова Е.Л.	Отчет о реализации мероприятий региональной программы Херсонской области "Борьба с сердечно-сосудистыми

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							заболеваниями" за 2025 год
1.1.12.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализации мероприятий региональных программ "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" за 1-3 кварталы 2025 года"	-	25.10.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Борчанинова Е.Л.	Отчет о реализации мероприятий региональных программ "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" за 1-3 кварталы 2025 года
1.1.13.	Контрольная точка"Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение показателей и мероприятий (результатов) соответствующего федерального проекта (в части мероприятия (результата) федерального проекта)"	-	25.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Борчанинова Е.Л.	Соглашение подписано соглашение о реализации на территории Херсонской области проекта, обеспечивающего достижение показателей и мероприятий (результатов) соответствующего федерального проекта (в части мероприятия (результата) федерального проекта)
1.1.14.	Контрольная точка"Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта,	-	27.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Борчанинова Е.Л.	Соглашение о реализации на территории Херсонской области регионального проекта,

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	обеспечивающего достижение показателей и мероприятий (результатов) соответствующего федерального проекта (в части мероприятия (результата) федерального проекта)"						обеспечивающего достижение показателей и мероприятий (результатов) соответствующего федерального проекта (в части мероприятия (результата) федерального проекта)
1.1.15.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализации мероприятий региональных программ "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" за 1 квартал 2028 года"	-	28.04.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Борчанинова Е.Л.	Отчет о реализации мероприятий региональных программ "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" за 1 квартал 2028 года
1.1.16.	Контрольная точка"Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение показателей и мероприятий (результатов) соответствующего федерального проекта (в части мероприятия (результата) федерального проекта)"	-	28.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Борчанинова Е.Л.	Соглашение о реализации на территории Херсонской области регионального проекта, обеспечивающего достижение показателей и мероприятий (результатов) соответствующего федерального проекта (в части мероприятия (результата)

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							федерального проекта)
1.1.17.	Контрольная точка" Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение показателей и мероприятий (результатов) соответствующего федерального проекта (в части мероприятия (результата) федерального проекта)"	-	28.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Борчанинова Е.Л.	Соглашение о реализации на территории Херсонской области регионального проекта, обеспечивающего достижение показателей и мероприятий (результатов) соответствующего федерального проекта (в части мероприятия (результата) федерального проекта)
1.1.18.	Контрольная точка"Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение показателей и мероприятий (результатов) соответствующего федерального проекта (в части мероприятия (результата) федерального проекта)"	-	28.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Борчанинова Е.Л.	Соглашение о реализации на территории Херсонской области регионального проекта, обеспечивающего достижение показателей и мероприятий (результатов) соответствующего федерального проекта (в части мероприятия (результата) федерального проекта)

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.19.	Контрольная точка"Актуализация региональной программы "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями""	-	29.06.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Борчанинова Е.Л.	Постановление актуализированная региональная программа "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" Херсонской области
1.1.20.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализации мероприятий региональной программы Херсонской области "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" за 1 квартал 2026 года"	-	30.04.2026	01	03	Борчанинова Е.Л.	Отчет о реализации мероприятий региональных программ "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" за 1 квартал 2026 года
1.1.21.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализации мероприятий региональных программ "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" за 1 квартал 2027 года"	-	30.04.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Борчанинова Е.Л.	Отчет о реализации мероприятий региональных программ "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" за 1 квартал 2027 года
1.1.22.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализации мероприятий региональных программ "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" за 1 квартал 2029 года"	-	30.04.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Борчанинова Е.Л.	Отчет о реализации мероприятий региональных программ "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" за 1 квартал 2029 года

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.23.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализации мероприятий региональных программ "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" за 1 квартал 2030 год"	-	30.04.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Борчанинова Е.Л.	Отчет о реализации мероприятий региональных программ "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" за 1 квартал 2030 год
1.1.24.	Контрольная точка"Разработана региональная программа "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями""	-	30.05.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Борчанинова Е.Л.	Исходящее письмо Разработана региональная программа "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями"
1.1.25.	Контрольная точка"Актуализация региональной программы "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" Херсонской области"	-	30.06.2026	02	04	Борчанинова Е.Л.	Постановление обновленная версия региональной программы "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" Херсонской области
1.1.26.	Контрольная точка" Актуализация региональной программы "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" Херсонской области"	-	30.06.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Борчанинова Е.Л.	Постановление актуализированная региональная программа "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" Херсонской области
1.1.27.	Контрольная точка"Актуализация	-	30.06.2028	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Борчанинова Е.Л.	Постановление

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	региональной программы "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" Херсонской области"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		актуализированная региональная программа "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" Херсонской области
1.1.28.	Контрольная точка"Актуализация региональной программы "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" Херсонской области"	-	30.06.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Борчанинова Е.Л.	Постановление Актуализированная региональная программа "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" Херсонской области
1.1.29.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализации мероприятий региональной программы Херсонской области "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" за 3 квартал 2026 года"	-	30.10.2026	04	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Борчанинова Е.Л.	Отчет о реализации мероприятий региональных программ "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" за 3 квартал 2026 года
1.1.30.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализации мероприятий региональных программ "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" за 3 квартал 2027 года"	-	30.10.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Борчанинова Е.Л.	Отчет о реализации мероприятий региональных программ "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" за 3 квартал 2027 года
1.1.31.	Контрольная точка"Обеспечено	-	30.12.2026	05	Взаимосвязь с иными	Борчанинова Е.Л.	Соглашение заключено

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение показателей и мероприятий (результатов) соответствующего федерального проекта (в части мероприятия (результата) федерального проекта)"				мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		соглашений о реализации на территории Херсонской области регионального проекта, обеспечивающего достижение показателей и мероприятий (результатов) соответствующего федерального проекта (в части мероприятия (результата) федерального проекта)
1.1.32.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализации мероприятий региональной программы Херсонской области "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" за 2 квартал 2026 года"	-	31.07.2026	03	05	Борчанинова Е.Л.	Отчет о реализации мероприятий региональных программ "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" за 2 квартал 2026 года
1.1.33.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализации мероприятий региональных программ "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" за 2 квартал 2027 года"	-	31.07.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Борчанинова Е.Л.	Отчет о реализации мероприятий региональных программ "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" за 2 квартал 2027 года
1.1.34.	Контрольная точка"Предоставлен	-	31.07.2028	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Борчанинова Е.Л.	Отчет о реализации

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	отчет о реализации мероприятий региональных программ "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" за 2 квартал 2028 года"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		мероприятий региональных программ "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" за 2 квартал 2028 года
1.1.35.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализации мероприятий региональных программ "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" за 2 квартал 2029 года"	-	31.07.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Борчанинова Е.Л.	Отчет о реализации мероприятий региональных программ "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" за 2 квартал 2029 года
1.1.36.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализации мероприятий региональных программ "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" за 2 квартал 2030 год"	-	31.07.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Борчанинова Е.Л.	Отчет о реализации мероприятий региональных программ "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" за 2 квартал 2030 год
1.1.37.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализации мероприятий региональных программ "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" за 3 квартал 2028 года"	-	31.10.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Борчанинова Е.Л.	Отчет о реализации мероприятий региональных программ "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" за 3 квартал 2028 года
1.1.38.	Контрольная точка"Предоставлен	-	31.10.2029	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Борчанинова Е.Л.	Отчет о реализации

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	отчет о реализации мероприятий региональных программ "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" за 3 квартал 2029 года"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		мероприятий региональных программ "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" за 3 квартал 2029 года
1.1.39.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализации мероприятий региональных программ "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" за 3 квартал 2030 года"	-	31.10.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Борчанинова Е.Л.	Отчет о реализации мероприятий региональных программ "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" за 3 квартал 2030 года
1.2.	Мероприятие (результат) "В субъектах Российской Федерации организована маршрутизация пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями на основании профильных порядков оказания медицинской помощи с учетом клинических рекомендаций и обеспечения территориальной доступности медицинской помощи"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Борчанинова Е.Л.	В субъектах Российской Федерации разработаны, утверждены и ежегодно актуализируются порядки маршрутизации пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, в том числе проживающих на сельских территориях. Установленные схемы маршрутизации пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями включают медицинские

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь в амбулаторных условиях и условиях дневного стационара, специализированную, в т.ч. высокотехнологичную, медицинскую помощь в условиях дневного стационара и в стационарных условиях, а также медицинскую реабилитацию. Порядки маршрутизации предусматривают случаи, при которых проводятся консультации с применением телемедицинских технологий, включая консультации между медицинскими организациями субъекта расположенными в сельской местности и областными (республиканскими)

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							медицинскими организациями, в том числе в целях обеспечения круглосуточной консультации невролога регионального сосудистого центра для решения вопроса стабилизации пациента и его медицинской эвакуации, консультации врач-пациент с целью динамического контроля за состоянием здоровья пациента, а также обеспечения регулярных выездных форм работы как в части первичной специализированной медицинской помощи, так и специализированной медицинской помощи в целях повышения доступности и качества медицинской помощи пациентам с сердечно-сосудистыми

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							заболеваниями проживающих на сельской территории.
1.2.1.	Контрольная точка"Аналитический отчет главного внештатного специалиста кардиолога Министерства здравоохранения Херсонской области о работе службы, за 2026 год"	-	01.04.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Борчанинова Е.Л.	Отчет главного внештатного специалиста кардиолога Министерства здравоохранения Херсонской области о работе службы, за 2026 год
1.2.2.	Контрольная точка"Утвержден актуализированный нормативно-правовой акт Херсонской области, отражающие единую маршрутизацию пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, включая все этапы наблюдения за пациентами от ФАПа (поликлиники) до федерального учреждения, оказывающего помощь пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями"	-	01.10.2026	04	06	Ларионов В.Ю.	Приказ отражающий единую маршрутизацию пациентов с сердечно- сосудистыми заболеваниями, включая все этапы наблюдения за пациентами от ФАПа (поликлиники) до федерального учреждения, оказывающего помощь пациентам с сердечно- сосудистыми заболеваниями
1.2.3.	Контрольная точка" Аналитический отчет главного внештатного специалиста	-	03.04.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Борчанинова Е.Л.	Отчет главного внештатного специалиста кардиолога

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	кардиолога Министерства здравоохранения Херсонской области о работе службы, за 2027 год"			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		Министерства здравоохранения Херсонской области о работе службы, за 2027 год
1.2.4.	Контрольная точка"Аналитический отчет главного внештатного специалиста кардиолога Министерства здравоохранения Херсонской области о работе службы, за 2028 год"	-	03.04.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Борчанинова Е.Л.	Отчет Аналитический отчет главного внештатного специалиста кардиолога Министерства здравоохранения Херсонской области о работе службы, за 2028 год
1.2.5.	Контрольная точка"Аналитический отчет главного внештатного специалиста кардиолога Министерства здравоохранения Херсонской области о работе службы, за 2029 год"	-	03.04.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Борчанинова Е.Л.	Отчет Аналитический отчет главного внештатного специалиста кардиолога Министерства здравоохранения Херсонской области о работе службы, за 2029 год
1.2.6.	Контрольная точка"Утверждена маршрутизация пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями на основании профильных порядков оказания медицинской помощи с учетом	-	10.04.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Борчанинова Е.Л.	Приказ Министерства здравоохранения Херсонской области, маршрутизация пациентов с сердечно- сосудистыми

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	клинических рекомендаций и обеспечения территориальной доступности медицинской помощи"						заболеваниями на основании профильных порядков оказания медицинской помощи с учетом клинических рекомендаций и обеспечения территориальной доступности медицинской помощи
1.2.7.	Контрольная точка "Регионом сформирован паспорт службы, оказывающей помощь пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями"	-	15.04.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Борчанинова Е.Л.	Прочий тип документа паспорт службы, оказывающей помощь пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями
1.2.8.	Контрольная точка "Мониторинг результата "Обеспечена профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении" за 1 квартал 2025 года"	-	15.04.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Борчанинова Е.Л.	Прочий тип документа отчет в АСММС
1.2.9.	Контрольная точка "Мониторинг результата "Обеспечена профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний	-	15.04.2026	02	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Борчанинова Е.Л.	Отчет Мониторинг результата "Обеспечена профилактика развития сердечно-сосудистых

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении" за 1 квартал 2026 года"				точками отсутствует		заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении" за 1 квартал 2026 года
1.2.10.	Контрольная точка"Актуализирован паспорт службы, оказывающей помощь пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями"	-	15.04.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Борчанинова Е.Л.	Прочий тип документа паспорт службы, оказывающей помощь пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями
1.2.11.	Контрольная точка"Мониторинг результата "Обеспечена профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении" за 1 квартал 2027 года"	-	15.04.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Борчанинова Е.Л.	Отчет Мониторинг результата "Обеспечена профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении" за 1 квартал 2027 года
1.2.12.	Контрольная точка"Актуализирован паспорт службы, оказывающей помощь пациентам с сердечно-сосудистыми	-	15.04.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Борчанинова Е.Л.	Прочий тип документа паспорт службы, оказывающей помощь пациентам с сердечно-сосудистыми

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	заболеваниями"						заболеваниями
1.2.13.	Контрольная точка"Мониторинг результата "Обеспечена профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении" за 1 квартал 2028 года"	-	15.04.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Борчанинова Е.Л.	Отчет Мониторинг результата "Обеспечена профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении" за 1 квартал 2028 года
1.2.14.	Контрольная точка"Мониторинг результата "Обеспечена профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении" за 1 квартал 2029 года"	-	15.04.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Борчанинова Е.Л.	Отчет Мониторинг результата "Обеспечена профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении" за 1 квартал 2029 года
1.2.15.	Контрольная точка"Актуализирован паспорт службы, оказывающей помощь пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями"	-	15.04.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Борчанинова Е.Л.	Прочий тип документа паспорт службы, оказывающей помощь пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.16.	Контрольная точка"Мониторинг результата "Обеспечена профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении" за 1 квартал 2030 года"	-	15.04.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Борчанинова Е.Л.	Отчет Мониторинг результата "Обеспечена профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении" за 1 квартал 2030 года
1.2.17.	Контрольная точка"Мониторинг результата "Обеспечена профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении" за 1 полугодие 2025 года"	-	15.07.2025	03	05	Борчанинова Е.Л.	Прочий тип документа отчет в АСМММС
1.2.18.	Контрольная точка"Мониторинг результата "Обеспечена профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении" за 2 квартал 2026 года"	-	15.07.2026	03	06	Борчанинова Е.Л.	Отчет Мониторинг результата "Обеспечена профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							наблюдении" за 2 квартал 2026 года
1.2.19.	Контрольная точка" Мониторинг результата "Обеспечена профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении" за 2 квартал 2027 года"	-	15.07.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Борчанинова Е.Л.	Отчет Мониторинг результата "Обеспечена профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно- сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении" за 2 квартал 2027 года
1.2.20.	Контрольная точка"Мониторинг результата "Обеспечена профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении" за 2 квартал 2028 года"	-	15.07.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Борчанинова Е.Л.	Отчет Мониторинг результата "Обеспечена профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно- сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении" за 2 квартал 2028 года
1.2.21.	Контрольная точка" Мониторинг результата "Обеспечена профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых	-	15.07.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Борчанинова Е.Л.	Отчет Мониторинг результата "Обеспечена профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении" за 2 квартал 2029 года"						сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении" за 2 квартал 2029 года
1.2.22.	Контрольная точка"Мониторинг результата "Обеспечена профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении" за 2 квартал 2029 года"	-	15.07.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Борчанинова Е.Л.	Отчет Мониторинг результата "Обеспечена профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении" за 2 квартал 2029 года
1.2.23.	Контрольная точка"Мониторинг результата "Обеспечена профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении" за 3 квартал 2025 года"	-	15.10.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Борчанинова Е.Л.	Отчет Мониторинг результата "Обеспечена профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении" за 3 квартал 2025 года
1.2.24.	Контрольная точка"Мониторинг	-	15.10.2026	04	Взаимосвязь с	Борчанинова Е.Л.	Отчет Мониторинг

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	результата "Обеспечена профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении" за 3 квартал 2026 года"				мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		результата "Обеспечена профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении" за 3 квартал 2026 года
1.2.25.	Контрольная точка"Мониторинг результата "Обеспечена профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении" за 3 квартал 2027 года"	-	15.10.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Борчанинова Е.Л.	Отчет Мониторинг результата "Обеспечена профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении" за 3 квартал 2027 года
1.2.26.	Контрольная точка"Мониторинг результата "Обеспечена профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении" за 3	-	15.10.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Борчанинова Е.Л.	Отчет Мониторинг результата "Обеспечена профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	квартал 2028 года"						диспансерном наблюдении" за 3 квартал 2028 года
1.2.27.	Контрольная точка"Мониторинг результата "Обеспечена профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении" за 3 квартал 2029 года"	-	15.10.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Борчанинова Е.Л.	Отчет Мониторинг результата "Обеспечена профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно- сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении" за 3 квартал 2029 года
1.2.28.	Контрольная точка"Мониторинг результата "Обеспечена профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении" за 3 квартал 2030 года"	-	15.10.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Борчанинова Е.Л.	Отчет Мониторинг результата "Обеспечена профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно- сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении" за 3 квартал 2030 года
1.2.29.	Контрольная точка"Актуализирован паспорт службы, оказывающей помощь пациентам с	-	16.04.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Борчанинова Е.Л.	Прочий тип документа паспорт службы, оказывающей помощь пациентам с сердечно-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	сердечно-сосудистыми заболеваниями"			точками отсутствует	точками отсутствует		сосудистыми заболеваниями
1.2.30.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	25.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Борчанинова Е.Л.	Отчет мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)
1.2.31.	Контрольная точка"На официальных сайтах Херсонской области размещены актуализированные нормативно-правовые акты с отражающие единую маршрутизацию пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, включая все этапы наблюдения за пациентами от ФАПа (поликлиники) до федерального учреждения, оказывающего помощь пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями"	-	25.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Борчанинова Е.Л.	Прочий тип документа Нормативно правовые акты Херсонской области
1.2.32.	Контрольная точка"Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации	-	26.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Борчанинова Е.Л.	Соглашение о реализации на территории Херсонской области регионального

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	регионального проекта, обеспечивающего достижение показателей и мероприятий (результатов) соответствующего федерального проекта (в части мероприятия (результата) федерального проекта)"			точками отсутствует	точками отсутствует		проекта, обеспечивающего достижение показателей и мероприятий (результатов) соответствующего федерального проекта (в части мероприятия (результата) федерального проекта)
1.2.33.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	27.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Борчанинова Е.Л.	Отчет мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)
1.2.34.	Контрольная точка"Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение показателей и мероприятий (результатов) соответствующего федерального проекта (в части мероприятия (результата) федерального проекта)"	-	27.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Борчанинова Е.Л.	Соглашение о реализации на территории Херсонской области регионального проекта, обеспечивающего достижение показателей и мероприятий (результатов) соответствующего федерального проекта (в части мероприятия

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							(результата) федерального проекта)
1.2.35.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	27.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Борчанинова Е.Л.	Отчет Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)
1.2.36.	Контрольная точка"Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение показателей и мероприятий (результатов) соответствующего федерального проекта (в части мероприятия (результата) федерального проекта)"	-	27.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Борчанинова Е.Л.	Соглашение о реализации на территории Херсонской области регионального проекта, обеспечивающего достижение показателей и мероприятий (результатов) соответствующего федерального проекта (в части мероприятия (результата) федерального проекта)
1.2.37.	Контрольная точка" Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	27.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Борчанинова Е.Л.	Отчет мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата)

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							соответствующего проекта)
1.2.38.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	27.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Борчанинова Е.Л.	Отчет мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)
1.2.39.	Контрольная точка"Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение показателей и мероприятий (результатов) соответствующего федерального проекта (в части мероприятия (результата) федерального проекта)"	-	27.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Борчанинова Е.Л.	Отчет о реализации на территории Херсонской области регионального проекта, обеспечивающего достижение показателей и мероприятий (результатов) соответствующего федерального проекта (в части мероприятия (результата) федерального проекта)
1.2.40.	Контрольная точка"Обеспечено заключение соглашения о реализации на территории Херсонской области регионального проекта, обеспечивающего достижение	-	28.12.2026	06	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Борчанинова Е.Л.	Соглашение о реализации на территории Херсонской области регионального проекта, обеспечивающего

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	показателей и мероприятий (результатов) соответствующего федерального проекта (в части мероприятия (результата) федерального проекта)"						достижение показателей и мероприятий (результатов) соответствующего федерального проекта (в части мероприятия (результата) федерального проекта)
1.2.41.	Контрольная точка"Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение показателей и мероприятий (результатов) соответствующего федерального проекта (в части мероприятия (результата) федерального проекта)"	-	28.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Борчанинова Е.Л.	Соглашение о реализации на территории Херсонской области регионального проекта, обеспечивающего достижение показателей и мероприятий (результатов) соответствующего федерального проекта (в части мероприятия (результата) федерального проекта)
1.2.42.	Контрольная точка"Актуализирован паспорт службы, оказывающей помощь пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями"	-	30.03.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	03	Ларионов В.Ю.	Прочий тип документа паспорт службы, оказывающей помощь пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями
1.3.		01.01.2025	31.12.2030				

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Мероприятие (результат) "На основе своевременной и современной диагностики обеспечена профилактика прогрессирования ишемической болезни сердца и развития ее осложнений у пациентов, находящихся под диспансерным наблюдением"			Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Борчанинова Е.Л.	Лицам, находящимся под диспансерным наблюдением, которым верифицирован диагноз ишемической болезни сердца, проведена соответствующая диагностика прогрессирования заболевания и развития его осложнений в амбулаторных условиях (нагрузочные тесты). В результате проведенной работы увеличено количество рентгенэндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, проведенных пациентам с хронической ишемической болезнью сердца, необходимое количество операций аорто-коронарного шунтирования, либо откорректирована лекарственная терапия.
1.3.1.	Контрольная точка "Мониторинг о обеспечении профилактики	-	01.04.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными	Борчанинова Е.Л.	Отчет Главного внештатного специалиста

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	прогрессирования ишемической болезни сердца и развития ее осложнений у пациентов, находящихся под диспансерным наблюдением за 2024 год"			(результатами) и контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		по кардиологии Министерства здравоохранения Херсонской области об обеспечении профилактики прогрессирования ишемической болезни сердца и развития ее осложнений у пациентов, находящихся под диспансерным наблюдением за 2024 год
1.3.2.	Контрольная точка"Проведено исследование по вопросу обеспечения профилактики прогрессирования ишемической болезни сердца и развития ее осложнений у пациентов, находящихся под диспансерным наблюдением по поводу болезней системы кровообращения"	-	01.04.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Борчанинова Е.Л.	Отчет об обеспечения профилактики прогрессирования ишемической болезни сердца и развития ее осложнений у пациентов, находящихся под диспансерным наблюдением по поводу болезней системы кровообращения
1.3.3.	Контрольная точка"Проведен анализ эффективности (результативности) целевой модели достижения эффективной диагностики прогрессирования	-	01.07.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Борчанинова Е.Л.	Отчет эффективности (результативности) целевой модели достижения эффективной диагностики

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	ишемической болезни сердца и развития ее осложнений у пациентов, находящихся под диспансерным наблюдением по поводу болезней системы кровообращения за предыдущий период "						прогрессирования ишемической болезни сердца и развития ее осложнений у пациентов, находящихся под диспансерным наблюдением по поводу болезней системы кровообращения за предыдущий период
1.3.4.	Контрольная точка"Проведен анализ эффективности (результативности) целевой модели достижения эффективной диагностики прогрессирования ишемической болезни сердца и развития ее осложнений у пациентов, находящихся под диспансерным наблюдением по поводу болезней системы кровообращения за предыдущий период"	-	01.07.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Борчанинова Е.Л.	Отчет эффективности (результативности) целевой модели достижения эффективной диагностики прогрессирования ишемической болезни сердца и развития ее осложнений у пациентов, находящихся под диспансерным наблюдением по поводу болезней системы кровообращения за предыдущий период
1.3.5.	Контрольная точка"Проведен анализ эффективности (результативности) целевой модели достижения эффективной	-	01.07.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Борчанинова Е.Л.	Отчет эффективности (результативности) целевой модели достижения эффективной

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	диагностики прогрессирования ишемической болезни сердца и развития ее осложнений у пациентов, находящихся под диспансерным наблюдением по поводу болезней системы кровообращения за предыдущий период"			точками отсутствует	точками отсутствует		диагностики прогрессирования ишемической болезни сердца и развития ее осложнений у пациентов, находящихся под диспансерным наблюдением по поводу болезней системы кровообращения за предыдущий период
1.3.6.	Контрольная точка"Проведен анализ эффективности (результативности) целевой модели достижения эффективной диагностики прогрессирования ишемической болезни сердца и развития ее осложнений у пациентов, находящихся под диспансерным наблюдением по поводу болезней системы кровообращения за предыдущий период"	-	01.07.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Борчанинова Е.Л.	Отчет эффективности (результативности) целевой модели достижения эффективной диагностики прогрессирования ишемической болезни сердца и развития ее осложнений у пациентов, находящихся под диспансерным наблюдением по поводу болезней системы кровообращения за предыдущий период
1.3.7.	Контрольная точка"Утвержден актуализированный нормативно-правовой акт	-	01.10.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Борчанинова Е.Л.	Приказ Херсонской области, отражающие единую маршрутизацию

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Херсонской области, отражающие единую маршрутизацию пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, включая все этапы наблюдения за пациентами от ФАПа (поликлиники) до федерального учреждения, оказывающего помощь пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями"			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, включая все этапы наблюдения за пациентами от ФАПа (поликлиники) до федерального учреждения, оказывающего помощь пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями
1.3.8.	Контрольная точка"Мониторинг о обеспечении профилактики прогрессирования ишемической болезни сердца и развития ее осложнений у пациентов, находящихся под диспансерным наблюдением за 1 квартал 2025 года"	-	15.04.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Борчанинова Е.Л.	Отчет Главного внештатного специалиста по кардиологии Министерства здравоохранения Херсонской области об обеспечении профилактики прогрессирования ишемической болезни сердца и развития ее осложнений у пациентов, находящихся под диспансерным наблюдением за 1 квартал 2025 года
1.3.9.	Контрольная точка"Мониторинг о	-	15.04.2026	01	Взаимосвязь с	Борчанинова Е.Л.	Отчет Главного

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	обеспечении профилактики прогрессирования ишемической болезни сердца и развития ее осложнений у пациентов, находящихся под диспансерным наблюдением за 1 квартал 2026 года"				мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		внештатного специалиста по кардиологии Министерства здравоохранения Херсонской области об обеспечении профилактики прогрессирования ишемической болезни сердца и развития ее осложнений у пациентов, находящихся под диспансерным наблюдением за 1 квартал 2026 года
1.3.10.	Контрольная точка"Мониторинг о обеспечении профилактики прогрессирования ишемической болезни сердца и развития ее осложнений у пациентов, находящихся под диспансерным наблюдением за 1 квартал 2027 года"	-	15.04.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Борчанинова Е.Л.	Отчет Главного внештатного специалиста по кардиологии Министерства здравоохранения Херсонской области об обеспечении профилактики прогрессирования ишемической болезни сердца и развития ее осложнений у пациентов, находящихся под диспансерным

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							наблюдением за 1 квартал 2027 года
1.3.11.	Контрольная точка"Мониторинг о обеспечении профилактики прогрессирования ишемической болезни сердца и развития ее осложнений у пациентов, находящихся под диспансерным наблюдением за 1 квартал 2030 года"	-	15.04.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Борчанинова Е.Л.	Отчет Главного внештатного специалиста по кардиологии Министерства здравоохранения Херсонской области об обеспечении профилактики прогрессирования ишемической болезни сердца и развития ее осложнений у пациентов, находящихся под диспансерным наблюдением за 1 квартал 2030 года
1.3.12.	Контрольная точка"Мониторинг о обеспечении профилактики прогрессирования ишемической болезни сердца и развития ее осложнений у пациентов, находящихся под диспансерным наблюдением за 1 полугодие 2025 года"	-	15.07.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Борчанинова Е.Л.	Отчет Главного внештатного специалиста по кардиологии Министерство здравоохранения Херсонской области об обеспечении профилактики прогрессирования ишемической болезни сердца и развития ее

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							осложнений у пациентов, находящихся под диспансерным наблюдением за 1 полугодие 2025 года
1.3.13.	Контрольная точка"Мониторинг о обеспечении профилактики прогрессирования ишемической болезни сердца и развития ее осложнений у пациентов, находящихся под диспансерным наблюдением за 2 квартал 2025 года"	-	15.07.2025	04	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Борчанинова Е.Л.	Отчет Главного внештатного специалиста по кардиологии Министерства здравоохранения Херсонской области об обеспечении профилактики прогрессирования ишемической болезни сердца и развития ее осложнений у пациентов, находящихся под диспансерным наблюдением за 2 квартал 2025 года
1.3.14.	Контрольная точка"Мониторинг о обеспечении профилактики прогрессирования ишемической болезни сердца и развития ее осложнений у пациентов, находящихся под диспансерным наблюдением за 2 квартал 2026 года"	-	15.07.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	05	Борчанинова Е.Л.	Отчет Главного внештатного специалиста по кардиологии Министерства здравоохранения Херсонской области об обеспечении профилактики

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							прогрессирования ишемической болезни сердца и развития ее осложнений у пациентов, находящихся под диспансерным наблюдением за 2 квартал 2026 года
1.3.15.	Контрольная точка "Мониторинг о обеспечении профилактики прогрессирования ишемической болезни сердца и развития ее осложнений у пациентов, находящихся под диспансерным наблюдением за 2 квартал 2027 года"	-	15.07.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Борчанинова Е.Л.	Отчет Главного внештатного специалиста по кардиологии Министерства здравоохранения Херсонской области об обеспечении профилактики прогрессирования ишемической болезни сердца и развития ее осложнений у пациентов, находящихся под диспансерным наблюдением за 2 квартал 2027 года
1.3.16.	Контрольная точка "Мониторинг о обеспечении профилактики прогрессирования ишемической болезни сердца и развития ее осложнений у пациентов,	-	15.07.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Борчанинова Е.Л.	Отчет Главного внештатного специалиста по кардиологии Министерства здравоохранения

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	находящихся под диспансерным наблюдением за 2 квартал 2030 года"						Херсонской области об обеспечении профилактики прогрессирования ишемической болезни сердца и развития ее осложнений у пациентов, находящихся под диспансерным наблюдением за 2 квартал 2030 года
1.3.17.	Контрольная точка"Мониторинг о обеспечении профилактики прогрессирования ишемической болезни сердца и развития ее осложнений у пациентов, находящихся под диспансерным наблюдением за 3 квартал 2025 года"	-	15.10.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Борчанинова Е.Л.	Отчет Главного внештатного специалиста по кардиологии Министерства здравоохранения Херсонской области об обеспечении профилактики прогрессирования ишемической болезни сердца и развития ее осложнений у пациентов, находящихся под диспансерным наблюдением за 2 квартал 2025 года
1.3.18.	Контрольная точка"Мониторинг о обеспечении профилактики	-	15.10.2026	03	Взаимосвязь с иными	Борчанинова Е.Л.	Отчет Главного внештатного специалиста

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	прогрессирования ишемической болезни сердца и развития ее осложнений у пациентов, находящихся под диспансерным наблюдением за 3 квартал 2026 года"				(результатами) и контрольными точками отсутствует		по кардиологии Министерства здравоохранения Херсонской области об обеспечении профилактики прогрессирования ишемической болезни сердца и развития ее осложнений у пациентов, находящихся под диспансерным наблюдением за 3 квартал 2026 года
1.3.19.	Контрольная точка"Мониторинг о обеспечении профилактики прогрессирования ишемической болезни сердца и развития ее осложнений у пациентов, находящихся под диспансерным наблюдением за 3 квартал 2027 года"	-	15.10.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Борчанинова Е.Л.	Отчет Главного внештатного специалиста по кардиологии Министерства здравоохранения Херсонской области об обеспечении профилактики прогрессирования ишемической болезни сердца и развития ее осложнений у пациентов, находящихся под диспансерным наблюдением за 3

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							квартал 2027 года
1.3.20.	Контрольная точка"Мониторинг о обеспечении профилактики прогрессирования ишемической болезни сердца и развития ее осложнений у пациентов, находящихся под диспансерным наблюдением за 3 квартал 2029 года"	-	15.10.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Борчанинова Е.Л.	Отчет Главного внештатного специалиста по кардиологии Министерства здравоохранения Херсонской области об обеспечении профилактики прогрессирования ишемической болезни сердца и развития ее осложнений у пациентов, находящихся под диспансерным наблюдением за 3 квартал 2029 года
1.3.21.	Контрольная точка"Мониторинг о обеспечении профилактики прогрессирования ишемической болезни сердца и развития ее осложнений у пациентов, находящихся под диспансерным наблюдением за 3 квартал 2030 года"	-	15.10.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Борчанинова Е.Л.	Отчет Главного внештатного специалиста по кардиологии Министерства здравоохранения Херсонской области об обеспечении профилактики прогрессирования ишемической болезни сердца и развития ее осложнений у пациентов,

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							находящихся под диспансерным наблюдением за 3 квартал 2030 года
1.3.22.	Контрольная точка "Мониторинг о обеспечении профилактики прогрессирования ишемической болезни сердца и развития ее осложнений у пациентов, находящихся под диспансерным наблюдением за 1 квартал 2029 года"	-	16.04.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Борчанинова Е.Л.	Отчет Главного внештатного специалиста по кардиологии Министерства здравоохранения Херсонской области об обеспечении профилактики прогрессирования ишемической болезни сердца и развития ее осложнений у пациентов, находящихся под диспансерным наблюдением за 1 квартал 2029 года
1.3.23.	Контрольная точка "Мониторинг о обеспечении профилактики прогрессирования ишемической болезни сердца и развития ее осложнений у пациентов, находящихся под диспансерным наблюдением за 2 квартал 2029 года"	-	16.07.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Борчанинова Е.Л.	Отчет Главного внештатного специалиста по кардиологии Министерства здравоохранения Херсонской области об обеспечении профилактики прогрессирования

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							ишемической болезни сердца и развития ее осложнений у пациентов, находящихся под диспансерным наблюдением за 2 квартал 2029 года
1.3.24.	Контрольная точка"Мониторинг о обеспечении профилактики прогрессирования ишемической болезни сердца и развития ее осложнений у пациентов, находящихся под диспансерным наблюдением за 3 квартал 2028 года"	-	16.10.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Борчанинова Е.Л.	Отчет Главного внештатного специалиста по кардиологии Министерства здравоохранения Херсонской области об обеспечении профилактики прогрессирования ишемической болезни сердца и развития ее осложнений у пациентов, находящихся под диспансерным наблюдением за 3 квартал 2028 года
1.3.25.	Контрольная точка"Мониторинг о обеспечении профилактики прогрессирования ишемической болезни сердца и развития ее осложнений у пациентов, находящихся под диспансерным	-	17.04.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Борчанинова Е.Л.	Отчет Главного внештатного специалиста по кардиологии Министерства здравоохранения Херсонской области об

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	наблюдением за 1 квартал 2028 года"						обеспечении профилактики прогрессирования ишемической болезни сердца и развития ее осложнений у пациентов, находящихся под диспансерным наблюдением за 1 квартал 2028 года
1.3.26.	Контрольная точка"Мониторинг о обеспечении профилактики прогрессирования ишемической болезни сердца и развития ее осложнений у пациентов, находящихся под диспансерным наблюдением за 2 квартал 2028 года"	-	17.07.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Борчанинова Е.Л.	Отчет Главного внештатного специалиста по кардиологии Министерства здравоохранения Херсонской области об обеспечении профилактики прогрессирования ишемической болезни сердца и развития ее осложнений у пациентов, находящихся под диспансерным наблюдением за 2 квартал 2028 года
1.3.27.	Контрольная точка"Мониторинг о обеспечении профилактики прогрессирования ишемической	-	25.01.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Борчанинова Е.Л.	Отчет Главного внештатного специалиста по кардиологии

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	болезни сердца и развития ее осложнений у пациентов, находящихся под диспансерным наблюдением за 2026 год"			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		Министерства здравоохранения Херсонской области об обеспечении профилактики прогрессирования ишемической болезни сердца и развития ее осложнений у пациентов, находящихся под диспансерным наблюдением за 2026 год
1.3.28.	Контрольная точка"Мониторинг о обеспечении профилактики прогрессирования ишемической болезни сердца и развития ее осложнений у пациентов, находящихся под диспансерным наблюдением за 2027 год"	-	25.01.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Борчанинова Е.Л.	Отчет Главного внештатного специалиста по кардиологии Министерства здравоохранения Херсонской области об обеспечении профилактики прогрессирования ишемической болезни сердца и развития ее осложнений у пациентов, находящихся под диспансерным наблюдением за 2027 год
1.3.29.	Контрольная точка"Мониторинг о обеспечении профилактики	-	25.01.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными	Борчанинова Е.Л.	Отчет Главного внештатного специалиста

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	прогрессирования ишемической болезни сердца и развития ее осложнений у пациентов, находящихся под диспансерным наблюдением за 2028 год"			(результатами) и контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		по кардиологии Министерства здравоохранения Херсонской области об обеспечении профилактики прогрессирования ишемической болезни сердца и развития ее осложнений у пациентов, находящихся под диспансерным наблюдением за 2028 год
1.3.30.	Контрольная точка"Мониторинг о обеспечении профилактики прогрессирования ишемической болезни сердца и развития ее осложнений у пациентов, находящихся под диспансерным наблюдением за 2029 год"	-	25.01.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Борчанинова Е.Л.	Отчет Главного внештатного специалиста по кардиологии Министерства здравоохранения Херсонской области об обеспечении профилактики прогрессирования ишемической болезни сердца и развития ее осложнений у пациентов, находящихся под диспансерным наблюдением за 2029 год
1.3.31.	Контрольная точка"Мониторинг о	-	26.01.2026	Взаимосвязь с иными	02	Борчанинова Е.Л.	Отчет Главного

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	обеспечении профилактики прогрессирования ишемической болезни сердца и развития ее осложнений у пациентов, находящихся под диспансерным наблюдением за 2025 год"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует			внештатного специалиста по кардиологии Министерства здравоохранения Херсонской области об обеспечении профилактики прогрессирования ишемической болезни сердца и развития ее осложнений у пациентов, находящихся под диспансерным наблюдением за 2025 год
1.3.32.	Контрольная точка"Обеспечено заключение соглашения о реализации на территории Херсонской области регионального проекта, обеспечивающего достижение показателей и мероприятий (результатов) соответствующего федерального проекта (в части мероприятия (результата) федерального проекта)"	-	28.12.2026	05	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Борчанинова Е.Л.	Соглашение о реализации на территории Херсонской области регионального проекта, обеспечивающего достижение показателей и мероприятий (результатов) соответствующего федерального проекта (в части мероприятия (результата) федерального проекта)
1.4.	Мероприятие (результат)	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Борчанинова Е.Л.	Лицам, находящимся под

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	"Обеспечена профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		диспансерным наблюдением, которые перенесли острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда, а также которым были выполнены аортокоронарное шунтирование, ангиопластика коронарных артерий со стентированием и катетерная абляция по поводу сердечно-сосудистых заболеваний, а также страдающим ишемической болезнью сердца в сочетании с фибрилляцией предсердий и хронической сердечной недостаточностью с подтвержденным эхокардиографией в течение предшествующих 12 месяцев значением фракции выброса левого

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							желудочка меньшим или равным 40 % (за исключением лиц, имеющих право на получение социальной услуги в виде обеспечения лекарственными препаратами для медицинского применения в соответствии с Федеральным законом от 17.07.1999 № 178-ФЗ "О государственной социальной помощи"), проведена вторичная профилактика развития указанных сердечно-сосудистых событий и заболеваний за счет обеспечения соответствующими лекарственными препаратами в амбулаторных условиях. Ежегодно не менее 90% пациентов с сердечно-сосудистыми

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							заболеваниями из числа лиц, состоящих под диспансерным наблюдением, получают лечение, что позволит профилактировать развитие повторных острых сердечно-сосудистых событий.
1.4.1.	Контрольная точка"Закупка включена в план закупок"	-	01.07.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Борчанинова Е.Л.	Отчет Аналитическая справка Минздрава Херсонской области о ходе выполнения плана закупки
1.4.2.	Контрольная точка"Закупка включена в план закупок"	-	01.07.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Борчанинова Е.Л.	Прочий тип документа Аналитическая справка Минздрава Херсонской области о ходе выполнения плана закупки
1.4.3.	Контрольная точка"Закупка включена в план закупок"	-	01.07.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Борчанинова Е.Л.	Прочий тип документа Аналитическая справка Минздрава Херсонской области о ходе выполнения плана закупки
1.4.4.	Контрольная точка"Закупка	-	01.07.2029	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Борчанинова Е.Л.	Прочий тип документа

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	включена в план закупок"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		Аналитическая справка Минздрава Херсонской области о ходе выполнения плана закупки
1.4.5.	Контрольная точка"Закупка включена в план закупок"	-	01.07.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Борчанинова Е.Л.	Прочий тип документа Аналитическая справка Минздрава Херсонской области о ходе выполнения плана закупки
1.4.6.	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	01.08.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Борчанинова Е.Л.	Прочий тип документа Акты приема-передачи, товарные накладные
1.4.7.	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту"	-	01.08.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ларионов В.Ю.	Прочий тип документа платежное поручение об оплате лекарственных препаратов
1.4.8.	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	01.08.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Борчанинова Е.Л.	Прочий тип документа Товарные накладные, документы приема- передачи

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4.9.	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	01.08.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Борчанинова Е.Л.	Прочий тип документа Товарные накладные, документы приема-передачи
1.4.10.	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	01.08.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Борчанинова Е.Л.	Прочий тип документа Товарные накладные, документы приема-передачи
1.4.11.	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	01.08.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Борчанинова Е.Л.	Прочий тип документа Товарные накладные, документы приема-передачи
1.4.12.	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту"	-	10.11.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Борчанинова Е.Л.	Прочий тип документа Платежные поручения подтверждающие оплату поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по контракту
1.4.13.	Контрольная точка"Сведения о государственном (муниципальном) контракте	-	10.11.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Борчанинова Е.Л.	Прочий тип документа Реестр контрактов

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		
1.4.14.	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту"	-	10.11.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Борчанинова Е.Л.	Прочий тип документа Платежные поручения подтверждающие оплату поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по контракту
1.4.15.	Контрольная точка"Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	10.11.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Борчанинова Е.Л.	Прочий тип документа Реестр контрактов
1.4.16.	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту"	-	10.11.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Борчанинова Е.Л.	Прочий тип документа Платежные поручения подтверждающие оплату поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по контракту
1.4.17.	Контрольная точка"Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по	-	10.11.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Борчанинова Е.Л.	Прочий тип документа Реестр контрактов

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	результатам закупок"						
1.4.18.	Контрольная точка"Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	10.11.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Борчанинова Е.Л.	Прочий тип документа Реестр контрактов
1.4.19.	Контрольная точка"Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	10.11.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Борчанинова Е.Л.	Прочий тип документа Реестр контрактов
1.4.20.	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту"	-	10.11.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Борчанинова Е.Л.	Прочий тип документа Платежные поручения подтверждающие оплату поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по контракту
1.4.21.	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту"	-	11.10.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Борчанинова Е.Л.	Прочий тип документа Платежные поручения подтверждающие оплату поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по контракту
1.4.22.	Контрольная точка"Предоставлен	-	15.04.2025	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Борчанинова Е.Л.	Отчет об использовании

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 1 квартал 2025 года"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		межбюджетных трансфертов за 1 квартал 2025 года
1.4.23.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 1 квартал 2026 года"	-	15.04.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Борчанинова Е.Л.	Отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 1 квартал 2026 года
1.4.24.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 1 квартал 2027 года"	-	15.04.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Борчанинова Е.Л.	Отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 1 квартал 2027 года
1.4.25.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 1 квартал 2028 года"	-	15.04.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Борчанинова Е.Л.	Отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 1 квартал 2028 года
1.4.26.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 1 квартал 2029 года"	-	15.04.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Борчанинова Е.Л.	Отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 1 квартал 2029 года

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4.27.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 1 квартал 2030 года"	-	15.04.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Борчанинова Е.Л.	Отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 1 квартал 2030 года
1.4.28.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 2 квартал 2025 года"	-	15.07.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Борчанинова Е.Л.	Отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 2 квартал 2025 года
1.4.29.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 2 квартал 2026 года"	-	15.07.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Борчанинова Е.Л.	Отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 2 квартал 2026 года
1.4.30.	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	15.07.2026	04	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ларионов В.Ю.	Прочий тип документа товарно-транспортная накладная
1.4.31.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 2 квартал 2027 года"	-	15.07.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Борчанинова Е.Л.	Отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 2 квартал 2027 года

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				точками отсутствует	точками отсутствует		
1.4.32.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 2 квартал 2028 года"	-	15.07.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Борчанинова Е.Л.	Отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 2 квартал 2028 года
1.4.33.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 2 квартал 2029 года"	-	15.07.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Борчанинова Е.Л.	Отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 2 квартал 2029 года
1.4.34.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 2 квартал 2030 года"	-	15.07.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Борчанинова Е.Л.	Отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 2 квартал 2030 года
1.4.35.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 3 квартал 2025 года"	-	15.10.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Борчанинова Е.Л.	Отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 3 квартал 2025 года
1.4.36.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 3	-	15.10.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Борчанинова Е.Л.	Отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 3 квартал

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	квартал 2026 года"			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		2026 года
1.4.37.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 3 квартал 2027 года"	-	15.10.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Борчанинова Е.Л.	Отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 3 квартал 2027 года
1.4.38.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 3 квартал 2028 года"	-	15.10.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Борчанинова Е.Л.	Отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 3 квартал 2028 года
1.4.39.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 3 квартал 2029 года"	-	15.10.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Борчанинова Е.Л.	Отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 3 квартал 2029 года
1.4.40.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 3 квартал 2030 года"	-	15.10.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Борчанинова Е.Л.	Отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 3 квартал 2030 года
1.4.41.	Контрольная точка" Заключение соглашения с Министерством	-	26.12.2025	07	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Борчанинова Е.Л.	Соглашение о предоставлении субсидии

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	здравоохранения Херсонской области о предоставлении субсидии на обеспечение профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении бюджетам субъектов Российской Федерации"				(результатами) и контрольными точками отсутствует		на обеспечение профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении бюджетам субъектов Российской Федерации
1.4.42.	Контрольная точка"Заключение соглашения с Министерством здравоохранения Херсонской области о предоставлении субсидии на обеспечение профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении бюджетам субъектов Российской Федерации"	-	27.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Борчанинова Е.Л.	Соглашение о предоставлении субсидии на обеспечение профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении бюджетам субъектов Российской Федерации
1.4.43.	Контрольная точка"Заключение соглашения с Министерством здравоохранения Херсонской области о предоставлении субсидии на обеспечение профилактики	-	27.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Борчанинова Е.Л.	Соглашение о предоставлении субсидии на обеспечение профилактики развития сердечно-сосудистых

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении бюджетам субъектов Российской Федерации"						заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении бюджетам субъектов Российской Федерации
1.4.44.	Контрольная точка"Заключение соглашения с Министерством здравоохранения Херсонской области о предоставлении субсидии на обеспечение профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении бюджетам субъектов Российской Федерации"	-	28.12.2026	07	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Борчанинова Е.Л.	Соглашение о предоставлении субсидии на обеспечение профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении бюджетам субъектов Российской Федерации
1.4.45.	Контрольная точка"Заключение соглашения с Министерством здравоохранения Херсонской области о предоставлении субсидии на обеспечение профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении бюджетам субъектов Российской Федерации"	-	28.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Борчанинова Е.Л.	Соглашение о предоставлении субсидии на обеспечение профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении бюджетам субъектов Российской Федерации"						риска, находящихся на диспансерном наблюдении бюджетам субъектов Российской Федерации
1.4.46.	Контрольная точка"Заключение соглашения с Министерством здравоохранения Херсонской области о предоставлении субсидии на обеспечение профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении бюджетам субъектов Российской Федерации"	-	28.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Борчанинова Е.Л.	Соглашение о предоставлении субсидии на обеспечение профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении бюджетам субъектов Российской Федерации
1.4.47.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 2026 год"	-	30.01.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Борчанинова Е.Л.	Отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 2026 год
1.4.48.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 2027 год"	-	30.01.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Борчанинова Е.Л.	Отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 2027 год

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4.49.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 2028 год"	-	30.01.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Борчанинова Е.Л.	Отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 2028 год
1.4.50.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 2029 год"	-	30.01.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Борчанинова Е.Л.	Отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 2029 год
1.4.51.	Контрольная точка"Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг"	-	30.03.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ларионов В.Ю.	Прочий тип документа контракт на закупку медикаментов

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
регионального проекта
Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями (Херсонская область)

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Влияние на достижение показателей (процентов)						Сводный рейтинг (баллов)
		Показатели регионального проекта						
		"Больничная летальность от инфаркта миокарда", Влияние на достижение (процентов)	"Больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения", Влияние на достижение (процентов)	"Доля лиц высокого риска сердечно-сосудистых осложнений и/или перенесших операции на сердце, обеспеченных бесплатными лекарственными препаратами", Влияние на достижение (процентов)	"Доля пациентов с инфарктом мозга, которым выполнена тромбэкстракция, от всех пациентов с инфарктом мозга, выбывших из стационара", Влияние на достижение (процентов)	"Доля случаев выполнения тромболитической терапии и стентирования коронарных артерий пациентам с инфарктом миокарда от всех пациентов с инфарктом миокарда, госпитализированных в стационар в первые сутки от начала заболевания (охват реперфузионной терапией)", Влияние на достижение (процентов)	"Увеличение числа лиц с болезнями системы кровообращения, проживших предыдущий год без острых сердечно-сосудистых событий", Влияние на достижение (процентов)	
1	Обеспечена профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении	25,000	20,000	20,000	10,000	15,000	20,000	110,000
2	Разработаны, утверждены и реализованы региональные программы "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями"	25,000	20,000	20,000	10,000	15,000	20,000	110,000

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Влияние на достижение показателей (процентов)						Сводный рейтинг (баллов)
		Показатели регионального проекта						
		"Больничная летальность от инфаркта миокарда", Влияние на достижение (процентов)	"Больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения", Влияние на достижение (процентов)	"Доля лиц высокого риска сердечно-сосудистых осложнений и/или перенесших операции на сердце, обеспеченных бесплатными лекарственными препаратами", Влияние на достижение (процентов)	"Доля пациентов с инфарктом мозга, которым выполнена тромбэкстракция, от всех пациентов с инфарктом мозга, выбывших из стационара", Влияние на достижение (процентов)	"Доля случаев выполнения тромболитической терапии и стентирования коронарных артерий пациентам с инфарктом миокарда от всех пациентов с инфарктом миокарда, госпитализированных в стационар в первые сутки от начала заболевания (охват реперфузионной терапией)", Влияние на достижение (процентов)	"Увеличение числа лиц с болезнями системы кровообращения, проживших предыдущий год без острых сердечно-сосудистых событий", Влияние на достижение (процентов)	
3	На основе своевременной и современной диагностики обеспечена профилактика прогрессирования ишемической болезни сердца и развития ее осложнений у пациентов, находящихся под диспансерным наблюдением	25,000	20,000	20,000	10,000	15,000	20,000	110,000
4	В субъектах Российской Федерации организована маршрутизация пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями на основании профильных порядков оказания медицинской помощи с учетом клинических рекомендаций и обеспечения территориальной доступности медицинской помощи	25,000	20,000	20,000	10,000	20,000	15,000	110,000

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Влияние на достижение показателей (процентов)						Сводный рейтинг (баллов)
		Показатели регионального проекта						
		"Больничная летальность от инфаркта миокарда", Влияние на достижение (процентов)	"Больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения", Влияние на достижение (процентов)	"Доля лиц высокого риска сердечно-сосудистых осложнений и/или перенесших операции на сердце, обеспеченных бесплатными лекарственными препаратами", Влияние на достижение (процентов)	"Доля пациентов с инфарктом мозга, которым выполнена тромбэкстракция, от всех пациентов с инфарктом мозга, выбывших из стационара", Влияние на достижение (процентов)	"Доля случаев выполнения тромболитической терапии и стентирования коронарных артерий пациентам с инфарктом миокарда от всех пациентов с инфарктом миокарда, госпитализированных в стационар в первые сутки от начала заболевания (охват реперфузионной терапией)", Влияние на достижение (процентов)	"Увеличение числа лиц с болезнями системы кровообращения, проживших предыдущий год без острых сердечно-сосудистых событий", Влияние на достижение (процентов)	
	ИТОГО обеспеченность показателей регионального проекта, %	100,000	80,000	80,000	40,000	65,000	75,000	440,000