

П А С П О Р Т
регионального проекта

Цифровое государственное управление (Херсонская область)

1. Основные положения

1.	Наименование регионального проекта	Цифровое государственное управление (Херсонская область)			
2.	Краткое наименование регионального проекта	Цифровое государственное управление (Херсонская область)	Срок реализации проекта	01.01.2025	31.12.2030
3.	Цель регионального проекта	Обеспечено развитие инфраструктуры предоставления услуг и сервисов в цифровом виде для их предоставления при непосредственном обращении заявителя или в проактивном режиме, а так же реализация для государственных органов типовых решений для принятия решений на основе данных на базе единой цифровой платформы			
4.	Куратор регионального проекта	Машкауцан С.А.	ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВИТЕЛЬСТВА ХЕРСОНСКОЙ ОБЛАСТИ		
5.	Руководитель регионального проекта	Бородин Н.А.	МИНИСТР ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ ХЕРСОНСКОЙ ОБЛАСТИ		
6.	Администратор регионального проекта	Бородин Н.А.	МИНИСТР ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ ХЕРСОНСКОЙ ОБЛАСТИ		
7.	Целевые группы регионального проекта	Государственные гражданские служащие, Представители региональных и федеральных органов власти и муниципалитетов, Все население РФ, Бизнес-сообщество (реальный сектор экономики)			

Цифровое государственное управление (Херсонская область)

8.	Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Программное (непрограммное) направление расходов
----	--	---	---------------------------	--

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Ответственный за достижение	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	14
1	ОЗР: Обеспечено развитие инфраструктуры предоставления услуг и сервисов в цифровом виде, в том числе в проактивном режиме или при непосредственном обращении заявителя, а так же реализация для государственных органов типовых решений, имеющих системы поддержки принятия решений на основе данных на базе единой цифровой платформы													
1.1.	Количество внедрений типовых информационных систем, реализованных на базе единой цифровой платформы, в деятельность региональных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления субъектов Российской Федерации, обеспечивающих оказание госуслуг онлайн или в проактивном режиме	ФП	Штука	0,0000	2024	-	1,0000	1,0000	2,0000	3,0000	4,0000	6,0000		Нет

3. Помесечный план достижения показателей регионального проекта в 2026 году

[illegible]

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

[illegible]

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

[illegible]

[illegible]

6. Помесячный план исполнения бюджета Херсонская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2026 году

[illegible]

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Цифровое государственное управление
(Херсонская область)

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Обеспечено развитие инфраструктуры предоставления услуг и сервисов в цифровом виде, в том числе в проактивном режиме или при непосредственном обращении заявителя, а так же реализация для государственных органов типовых решений, имеющих системы поддержки принятия решений на основе данных на базе единой цифровой платформы						
1.1.	Мероприятие (результат) "Обеспечено развитие региональных информационных систем в целях интеграции с витриной данных органов государственной власти и органов управления государственными внебюджетными фондами"	01.01.2026	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Бородин Н.А.	Внедрена "коммунальная" витрина данных субъектов Российской Федерации, обеспечивающая предоставление данных для оказания государственных услуг и предоставления отчётности, а также снижающая потребление инфраструктуры. Обеспечен доступ в режиме онлайн к данным субъектов Российской Федерации, необходимые для оказания государственных услуг и формирования отчётности.

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.1.	Контрольная точка"Сформированы (утверждены) технические документы для создания (развития) информационно-телекоммуникац сервис (информационной системы)" , значение: 1.0000 , Единица	-	01.09.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Бородин Н.А.	Прочий тип документа Технические требования к выполнению работ
1.1.2.	Контрольная точка"Контрольная точка"Направлен запрос в органы исполнительной власти Херсонской области о наличии региональных информационных систем, в которых обеспечена техническая возможность использования видов сведений"" , значение: 1.0000 , Единица	-	25.03.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	14	Бородин Н.А.	Прочий тип документа Справки и/или письмо
1.1.3.	Контрольная точка"Контрольная точка"Проведена инвентаризация региональных информационных систем на предмет обеспечения технической возможности использования видов сведений"" , значение: 1.0000 , Единица	-	25.03.2027	13	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Бородин Н.А.	Прочий тип документа Справки и/или письмо
1.1.4.	Контрольная точка"Контрольная точка"Проведена инвентаризация региональных витрин данных,	-	25.06.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	18	Бородин Н.А.	Прочий тип документа Справки и/или письмо

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	введенных в эксплуатацию органами исполнительной власти Херсонской области"" , значение: 1.0000 , Единица			контрольными точками отсутствует			
1.1.5.	Контрольная точка"Контрольная точка "Направлен запрос в органы исполнительной власти Херсонской области о наличии потребности в оцифровке отраслевых бизнес- процессов для последующей их реализации посредством функционала"витрина данных"" , значение: 1.0000 , Единица	-	25.06.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Бородин Н.А.	Прочий тип документа Справки и/или письмо
1.1.6.	Контрольная точка"Контрольная точка"Проведено рабочее совещание с органами исполнительной власти Херсонской области с целью определения отраслевых бизнес-процессов для последующей их оцифровки"" , значение: 1.0000 , Единица	-	25.09.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Бородин Н.А.	Прочий тип документа Справки и/или письмо
1.1.7.	Контрольная точка"Контрольная точка"Сформирована дорожная карта по оцифровке отраслевых бизнес-процессов"" , значение: 1.0000 , Единица	-	25.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Бородин Н.А.	Прочий тип документа Справки и/или письмо

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.8.	Контрольная точка"Контрольная точка"Направлено информационное письмо в первом полугодии""	-	30.05.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Бородин Н.А.	Исходящее письмо Исходящее письмо; Министерством цифрового развития и массовых коммуникаций Херсонской области направлено письмо в адрес исполнительных органов и органов местного самоуправления Херсонской области о необходимости повышения качества оказания государственных и муниципальных услуг в электронном виде.
1.1.9.	Контрольная точка"Контрольная точка"Размещены информационные материалы в первом полугодии 2026 года о ходе реализации регионального проекта "Цифровое государственное управление (Херсонская область)""	-	30.06.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Бородин Н.А.	Отчет Отчет О размещении информационных материалов о реализации регионального проекта "Цифровое государственное управление (Херсонская область)"
1.1.10.	Контрольная точка"Контрольная точка"Направлено информационное письмо во	-	30.09.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Бородин Н.А.	Исходящее письмо Исходящее письмо в адрес исполнительных

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	втором полугодии""			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		органов и органов местного самоуправления Херсонской области о необходимости повышения качества оказания государственных и муниципальных услуг в электронном виде.
1.1.11.	Контрольная точка"Контрольная точка"Направлены методические материалы по оказанию услуг в электронном виде.""	-	31.03.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	13	Бородин Н.А.	Исходящее письмо Исходящее письмо; Министерством цифрового развития и массовых коммуникаций Херсонской области направлено письмо с методическим материалом по использованию федеральной системы для оказания услуг в электронном виде в исполнительные органы и органы местного самоуправления Херсонской области
1.1.12.	Контрольная точка"Контрольная точка"Утверждены (одобренны, сформированы) документы,	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Бородин Н.А.	Прочий тип документа Прочий тип документа Перечень

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	необходимые для оказания услуги (выполнения работы)""			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		информационных ресурсов для размещения информационных материалов о ходе реализации регионального проекта "Цифровое государственное управление (Херсонская область)".
1.1.13.	Контрольная точка"Контрольная точка"Размещены информационные материалы во втором полугодии 2026 года согласно утвержденному перечню информационных ресурсов для размещения информационных материалов о ходе реализации регионального проекта "Цифровое государственное управление (Херсонская область)""	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Бородин Н.А.	Отчет Отчет О размещении информационных материалов о реализации регионального проекта "Цифровое государственное управление (Херсонская область)"

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
регионального проекта
Цифровое государственное управление (Херсонская область)

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Влияние на достижение показателей (процентов)	Сводный рейтинг (баллов)
		Показатели регионального проекта	
		"Количество внедрений типовых информационных систем, реализованных на базе единой цифровой платформы, в деятельность региональных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления субъектов Российской Федерации, обеспечивающих оказание госуслуг онлайн или в проактивном режиме", Влияние на достижение (процентов)	
1	Обеспечено развитие региональных информационных систем в целях интеграции с витриной данных органов государственной власти и органов управления государственными внебюджетными фондами	1,000	1,000
	ИТОГО обеспеченность показателей регионального проекта, %	1,000	1,000