

П А С П О Р Т
регионального проекта

Экономика замкнутого цикла (Херсонская область)

1. Основные положения

1.	Наименование регионального проекта	Экономика замкнутого цикла (Херсонская область)			
2.	Краткое наименование регионального проекта	Экономика замкнутого цикла (Херсонская область)	Срок реализации проекта	01.01.2025	31.12.2030
3.	Цель регионального проекта	В рамках формирования экономики замкнутого цикла к 2030 году обеспечены сортировка 100 процентов объема ежегодно образуемых твердых коммунальных отходов, захоронение не более чем 50 процентов таких отходов, а также вовлечение в хозяйственный оборот не менее чем 25 процентов отходов производства и потребления в качестве вторичных ресурсов и сырья.			
4.	Куратор регионального проекта	Ветров А.А.	Заместитель председателя Правительства Херсонской области		
5.	Руководитель регионального проекта	Суворов С.О.	ИСПОЛНЯЮЩИЙ ОБЯЗАННОСТИ МИНИСТРА		
6.	Администратор регионального проекта	Суворов С.О.	ИСПОЛНЯЮЩИЙ ОБЯЗАННОСТИ МИНИСТРА		
7.	Целевые группы регионального проекта	Все граждане РФ, Представители организаций бизнеса			
8.	Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Программная (непрограммная)	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень пока- зателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Ответственный за достижение	Признак реа- лизации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	14
1	Задача: К 2030 году объем твердых коммунальных отходов, направляемых на захоронение, не превышает 50% от объема ежегодно образуемых твердых коммунальных отходов, за счет создания объектов по обработке, обезвреживанию и утилизации твердых коммунальных отходов и отходов от использования товаров													
1.1.	Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз	РП	Штука	0,0000	2024	-	0,0000	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	Быстрянцев Н.Ю. Министр МИНИСТЕРСТВ О ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ, ЭКОЛОГИИ И РЫБОЛОВСТВА ХЕРСОНСКОЙ ОБЛАСТИ	Нет

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2026 году

[illegible]

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	К 2030 году объем твердых коммунальных отходов, направляемых на захоронение, не превышает 50% от объема ежегодно образуемых твердых коммунальных отходов, за счет создания объектов по обработке, обезвреживанию и утилизации твердых коммунальных отходов и отходов от использования товаров													
1.1	Разработана проектная документация на строительство объектов обращения с ТКО	-	Единица	0,0000	2024	-	-	1,0000	1,0000	-	-	-	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества	Нет
1.1.1	Мощность объекта КПО Бердянск в Запорожской области	-	Тысяча тонн в год	-	-	-	0,0000	0,0000	-	-	-	-	-	-
1.1.2	Мощность объекта КПО в Херсонской области	-	Тысяча тонн в год	-	-	-	0,0000	0,0000	-	-	-	-	-	-
1.1.3	Мощность объекта Экопромышленный	-	Тысяча тонн в год	-	-	-	0,0000	0,0000	-	-	-	-	-	-

[illegible]

Разработаны проектные документации, на которые получены положительные заключения государственной экспертизы, содержащие заключения о достоверности определения сметной стоимости, подтверждающие стоимость создания объектов обращения с ТКО в Запорожской области, Донецкой Народной Республике, Херсонской области.

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

[illegible]

[illegible]

6. Помесячный план исполнения бюджета Херсонская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2026 году

[illegible]

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Экономика замкнутого цикла (Херсонская
область)

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	К 2030 году объем твердых коммунальных отходов, направляемых на захоронение, не превышает 50% от объема ежегодно образуемых твердых коммунальных отходов, за счет создания объектов по обработке, обезвреживанию и утилизации твердых коммунальных отходов и отходов от использования товаров						
1.1.	Мероприятие (результат) "Разработана проектная документация на строительство объектов обращения с ТКО"	01.01.2025	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ветров А.А.	Разработаны проектные документации, на которые получены положительные заключения государственной экспертизы, содержащие заключения о достоверности определения сметной стоимости, подтверждающие стоимость создания объектов обращения с ТКО в Запорожской области, Донецкой Народной Республике, Херсонской области.
1.1.1.	Контрольная точка"Предоставлен	-	05.11.2025	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Быстрынцев Н.Ю.	Отчет В ГИИС

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	отчет об использовании межбюджетных трансфертов"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		«Электронный бюджет» сформирован и утвержден отчет Херсонской области о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия
1.1.2.	Контрольная точка"Заключен контракт на разработку проектной документации"	-	06.06.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Быстрянец Н.Ю.	Прочий тип документа Правительством Херсонской области с исполнителем заключен контракт на разработку проектной документации по объекту КПО в Херсонской области мощностью не менее 30 тыс. тонн в год
1.1.3.	Контрольная точка"Получены положительные заключения по результатам государственных/негосударственных экспертиз"	-	17.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ветров А.А.	
1.1.4.	Контрольная точка"Получены положительные заключения по результатам государственных/негосударственных экспертиз"	-	20.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Ветров А.А.	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.5.	Контрольная точка"Получены положительные заключения по результатам государственных/негосударственных экспертиз"	-	21.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ветров А.А.	
1.1.6.	Контрольная точка"Получены положительные заключения по результатам государственных/негосударственных экспертиз"	-	22.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ветров А.А.	
1.1.7.	Контрольная точка"Получены положительные заключения по результатам государственных/негосударственных экспертиз"	-	23.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ветров А.А.	
1.1.8.	Контрольная точка"Получены положительные заключения по результатам государственных/негосударственных экспертиз"	-	25.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Быстрынцев Н.Ю.	Прочий тип документа Получено положительное заключение государственной экспертизы проектной документации по объекту КПО в Херсонской области мощностью не менее 53 тыс. тонн в год (Комплексный объект по

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							обращению с отходами №1 КПО "Алешкинский")
1.1.9.	Контрольная точка"С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	27.02.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Алексеев А.А.	Соглашение Заключено соглашение
1.1.10.	Контрольная точка"С субъектами Российской Федерации (муниципальными образованиями) заключены соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации) бюджетам субъектов Российской Федерации (бюджетам муниципальных образований)"	-	31.03.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ветров А.А.	Соглашение Заключено соглашение
1.1.11.	Контрольная точка"Закупка включена в план закупок"	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Быстрынцев Н.Ю.	Прочий тип документа План-график
1.1.12.	Контрольная точка"Сведения о государственном	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Быстрынцев Н.Ю.	Прочий тип документа Реестр контрактов

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	(муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"			(результатами) и контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.1.13.	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Быстрянцев Н.Ю.	Прочий тип документа Документ о приемке выполненных работ (Комплексный объект по обращению с отходами №1 КПО "Алешкинский")
1.1.14.	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Быстрянцев Н.Ю.	Прочий тип документа Платежное поручение (Комплексный объект по обращению с отходами №1 КПО "Алешкинский" мощностью не менее 53 тыс. тонн в год)
1.1.15.	Контрольная точка"Принято обязательство (%)"	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Быстрянцев Н.Ю.	Прочий тип документа Бюджетное обязательство (Комплексный объект по обращению с отходами №2 КПО "Генический м.о." мощностью не менее 30 тыс. тонн в год)
1.1.16.	Контрольная точка"Разработана проектная документация	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Быстрянцев Н.Ю.	Прочий тип документа Исполнителем

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	(Комплексный объект по обращению с отходами №1 КПО "Алешкинский")"			(результатами) и контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		представлена проектная документация на объект КПО в Херсонской области мощностью не менее 53 тыс. тонн в год (Комплексный объект по обращению с отходами №1 КПО "Алешкинский")
1.1.17.	Контрольная точка"Закупка включена в план закупок"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ветров А.А.	
1.1.18.	Контрольная точка"Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ветров А.А.	
1.1.19.	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ветров А.А.	
1.1.20.	Контрольная точка"Произведена	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Ветров А.А.	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.1.21.	Контрольная точка "Принято обязательство (%)"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ветров А.А.	

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
регионального проекта
Экономика замкнутого цикла (Херсонская область)

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Влияние на достижение показателей (процентов)	Сводный рейтинг (баллов)
		Показатели регионального проекта	
		"Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз", Влияние на достижение (процентов)	
1	Разработана проектная документация на строительство объектов обращения с ТКО	100,000	100,000
	ИТОГО обеспеченность показателей регионального проекта, %	100,000	100,000