

АКТИВНАЯ ЖИЗНЬ

НАЦИОНАЛЬНЫЕ
ПРОЕКТЫ
РОССИИ

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНАЯ И АКТИВНАЯ ЖИЗНЬ

II квартал 2026 г.

Региональный проектный офис Херсонской области
gov.khogov.ru



НАЦИОНАЛЬНЫЕ ЦЕЛИ РАЗВИТИЯ К 2030 ГОДУ:

«Главное - сохранить жизни и здоровье людей, потом остальные проблемы мы решим. Все потом к этому приложится»

В.В. Путин

Увеличение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет к 2030 году и до 81 года к 2036 году, в том числе опережающий рост показателей ожидаемой продолжительности здоровой жизни

Сохранение населения, укрепление здоровья и повышение благополучия людей, поддержка семьи



РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

**1 МОДЕРНИЗАЦИЯ ПЕРВИЧНОГО ЗВЕНА
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ХЕРСОНСКОЙ ОБЛАСТИ**

**2 БОРЬБА С СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫМИ
ЗАБОЛЕВАНИЯМИ**

**3 БОРЬБА С ОНКОЛОГИЧЕСКИМИ
ЗАБОЛЕВАНИЯМИ**

4 БОРЬБА С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ

**5 БОРЬБА С ГЕПАТИТОМ С
И МИНИМИЗАЦИЯ РИСКОВ
РАСПРОСТРАНЕНИЯ ДАННОГО
ЗАБОЛЕВАНИЯ**



РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

АКТИВНАЯ ЖИЗНЬ

НАЦИОНАЛЬНЫЕ
ПРОЕКТЫ
РОССИИ

**6 ОПТИМАЛЬНАЯ ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ
ЗДОРОВЬЯ МЕДИЦИНСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ**

7 ЗДОРОВЬЕ ДЛЯ КАЖДОГО

8 МЕДИЦИНСКИЕ КАДРЫ

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ: МОДЕРНИЗАЦИЯ ПЕРВИЧНОГО ЗВЕНА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ХЕРСОНСКОЙ ОБЛАСТИ



ЦЕЛИ: Обеспечение доступности первичной медико-санитарной помощи для населения Российской Федерации



ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА: Все граждане РФ



СРОК РЕАЛИЗАЦИИ: 2191 Дней \ 6 Лет
С 01.01.2025 по 31.12.2030





ОТВЕТСТВЕННЫЕ ЗА ПРОЕКТ

АКТИВНАЯ ЖИЗНЬ

НАЦИОНАЛЬНЫЕ
ПРОЕКТЫ
РОССИИ

Куратор Проекта



Черевко С. Н.

Заместитель Председателя
Правительства Херсонской
области


Руководитель Проекта



Борчанинова Е. Л.

Министр здравоохранения
Херсонской области

Администратор Проекта



Ларионов В. Ю.

И.о. первого заместителя
министра здравоохранения
Херсонской области



СУБСИДИРОВАНИЕ ПРОЕКТА

АКТИВНАЯ ЖИЗНЬ

НАЦИОНАЛЬНЫЕ
ПРОЕКТЫ
РОССИИ

На 2027 г.
Ассигнование
составляет
1 130 585 000 руб.



На 2025 г.
Ассигнование составляет
392 301 570 руб.

На 2026 г.
Ассигнование составляет
823 723 700 руб.

Итого за весь период ассигновано : 2 346 610 270 руб.



ПЛАНОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ И ПОКАЗАТЕЛИ



МЕРОПРИЯТИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

Построены (реконструированы, приобретены) объекты первичного звена здравоохранения

Запланировано: 1 ед.

Крайний срок реализации:
31.12.2028



МЕРОПРИЯТИЯ ЗАКУПКИ

Приобретено оборудование в медицинские организации, оказывающие первичную медикосанитарную помощь

Запланировано: 81 ед.

Крайний срок реализации:
31.12.2026



МЕРОПРИЯТИЯ МОНИТОРИНГА

Обеспечены дистанционным мониторингом состояния здоровья с болезнями системы кровообращения, сахарным диабетом и рядом иных заболеваний

Запланировано: 3605 ед.

Крайний срок реализации:
31.12.2025



ПЛАНОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ И ПОКАЗАТЕЛИ



МЕРОПРИЯТИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

Осуществлен капитальный ремонт зданий медицинских организаций в населённых пунктах с численностью до 100 тыс. человек

Запланировано: 1 ед.

Крайний срок реализации:
31.12.2028



МЕРОПРИЯТИЯ ЗАКУПКИ

Созданы (приобретены, построены, смонтированы) некапитальные объекты первичного звена здравоохранения

Запланировано: 4 ед.

Крайний срок реализации:
31.12.2026



МЕРОПРИЯТИЯ МОНИТОРИНГА

Осуществлены выезды мобильных медицинских бригад для проведения профилактических осмотров, первого этапа диспансеризации и диспансерного наблюдения

Запланировано: 76 ед.

Крайний срок реализации:
31.12.2025



ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

АКТИВНАЯ ЖИЗНЬ

НАЦИОНАЛЬНЫЕ
ПРОЕКТЫ
РОССИИ

Обеспечение доступности и качества первичной медико-санитарной помощи по различным направлениям и методам

Нарастающий итог показателей
единицы измерения – проценты

ДОЛЯ ЛИЦ С ХРОНИЧЕСКИМИ НЕИНФЕКЦИОННЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ

	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Запланировано	25	35	45	55	65	70
Достигнуто	29,1					

ДОЛЯ ЛИЦ, ПРИНЯТЫХ С ЦЕЛЮ ОКАЗАНИЯ ПЕРВИЧНОЙ МЕДИКО-САНИТАРНОЙ ПОМОЩИ ОДНИМ ПЕРЕДВИЖНЫМ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕМ В ГОД ОТ ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТИ

	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Запланировано	25	35	45	55	75	100
Достигнуто	28,1					

ДОЛЯ НАСЕЛЕНИЯ, КОТОРОЙ ДОСТУПНА ПЕРВИЧНАЯ МЕДИКО-САНИТАРНАЯ ПОМОЩЬ В МОДЕРНИЗИРОВАННЫХ МЕДИЦИНСКИХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ

	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Запланировано	57	60	70	80	90	100
Достигнуто	57					



ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

АКТИВНАЯ ЖИЗНЬ

НАЦИОНАЛЬНЫЕ
ПРОЕКТЫ
РОССИИ

Обеспечение доступности и качества первичной медико-санитарной помощи по различным направлениям и методам

Нарастающий итог показателей
единицы измерения – проценты

ДОЛЯ ПАЦИЕНТОВ НАХОДЯЩИЕСЯ ПОД ДИСТАНЦИОННЫМ НАБЛЮДЕНИЕМ

	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Запланировано	-	5,1	10,1	15,1	18,1	20,1
Достигнуто	-					

СНИЖЕНИЕ СУММАРНОЙ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ВРЕМЕННОЙ НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ ПО ЗАБОЛЕВАНИЮ РАБОТАЮЩИХ ГРАЖДАН

	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Запланировано	96,5	94,5	92,5	90	87,5	85
Достигнуто	96,5					

УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩЬЮ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОЦЕНКИ ОБЩЕСТВЕННОГО МНЕНИЯ

	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Запланировано	41,5	41,9	42,4	42,9	43,2	43,4
Достигнуто	40,4					




Объекты первичного звена здравоохранения





Приобретены транспортные средства и медоборудование



РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ: БОРЬБА С СЕРДЕЧНО- СОСУДИСТЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ



ЦЕЛИ: Увеличение ожидаемой продолжительности жизни за счет повышения качества и доступности медицинской помощи, оказываемой пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями



ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА: Пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями, их родственники



СРОК РЕАЛИЗАЦИИ: 2191 Дней \ 6 Лет
С 01.01.2025 по 31.12.2030





ОТВЕТСТВЕННЫЕ ЗА ПРОЕКТ

АКТИВНАЯ ЖИЗНЬ

НАЦИОНАЛЬНЫЕ
ПРОЕКТЫ
РОССИИ

Куратор Проекта



Черевко С. Н.

Заместитель Председателя
Правительства Херсонской
области


Руководитель Проекта



Борчанинова Е. Л.

Министр здравоохранения
Херсонской области

Администратор Проекта



Ларионов В. Ю.


И.о. первого заместителя
министра здравоохранения
Херсонской области



СУБСИДИРОВАНИЕ ПРОЕКТА

АКТИВНАЯ ЖИЗНЬ

НАЦИОНАЛЬНЫЕ
ПРОЕКТЫ
РОССИИ



Итого за весь период ассигновано : 36 950 875 руб.



ПЛАНОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ И ПОКАЗАТЕЛИ



РАЗРАБОТКА И ВНЕДРЕНИЕ

Разработаны, утверждены и реализованы региональные программы «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»

	2025	2026	2027	2028	2029	2030
План	1	1	1	1	1	1
Факт	1					

единицы измерения – единица

Крайний срок реализации: **31.12.2030**



МАРШРУТИЗАЦИЯ ПАЦИЕНТОВ

Организация маршрутизации пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями с учётом клинических рекомендаций и доступности медицинской помощи.

	2025	2026	2027	2028	2029	2030
План	1	1	1	1	1	1
Факт	1					

единицы измерения – единица

Крайний срок реализации: **31.12.2030**



ПЛАНОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ И ПОКАЗАТЕЛИ


АКТИВНАЯ ЖИЗНЬ

НАЦИОНАЛЬНЫЕ
ПРОЕКТЫ
РОССИИ

Обеспечение профилактики
сердечно-сосудистых
заболеваний и осложнений
у пациентов высокого риска
под диспансерным
наблюдением

Не нарастающий итог
единицы измерения – человек

Показатели по годам





ПЛАНОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ И ПОКАЗАТЕЛИ


АКТИВНАЯ ЖИЗНЬ

НАЦИОНАЛЬНЫЕ
ПРОЕКТЫ
РОССИИ

Обеспечение профилактики прогрессирования болезни сердца и её осложнений на основе своевременной диагностики у пациентов под диспансерным наблюдением

единицы измерения – человек

Показатели по годам





ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

АКТИВНАЯ ЖИЗНЬ

НАЦИОНАЛЬНЫЕ
ПРОЕКТЫ
РОССИИ

Целевые показатели
по смертности от сердечно-
сосудистых заболеваний
и обеспечение пациентов
бесплатными
лекарственными
препаратами

Накопительный итог показателей
единицы измерения – проценты

БОЛЬНИЧНАЯ ЛЕТАЛЬНОСТЬ ОТ ИНФАРКТА МИОКАРДА

	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Запланировано	16	15	14	12	10,5	8,9
Достигнуто	18,1					

БОЛЬНИЧНАЯ ЛЕТАЛЬНОСТЬ ОТ ОСТРОГО НАРУШЕНИЯ МОЗГОВОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ

	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Запланировано	19,8	18,6	17,5	16,3	15,1	13,9
Достигнуто	29,7					

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПАЦИЕНТОВ ВЫСОКОГО СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОГО РИСКА БЕСПЛАТНЫМИ ЛЕКАРСТВЕННЫМИ ПРЕПАРАТАМИ

	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Запланировано	70	75	85	90	95	98,1
Достигнуто	88					



ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

АКТИВНАЯ ЖИЗНЬ

НАЦИОНАЛЬНЫЕ
ПРОЕКТЫ
РОССИИ

Расширение доступа к современным методам лечения инсультов и инфарктов и повышение выживаемости пациентов с заболеваниями системы кровообращения

Накопительный итог показателей единицы измерения – проценты

ДОЛЯ ПАЦИЕНТОВ С ИНФАРКТОМ МОЗГА, КОТОРЫМ ВЫПОЛНЕНА ТРОМБОЭКСТРАКЦИЯ

	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Запланировано	0	0	0	0	0	0
Достигнуто	2,4					

ОХВАТ ПАЦИЕНТОВ С ИНФАРКТОМ МИОКАРДА РЕПЕРФУЗИОННОЙ ТЕРАПИЕЙ

	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Запланировано	10	20	30	40	50	60
Достигнуто	34,6					

ПРОЦЕНТ ПАЦИЕНТОВ С БОЛЕЗНЯМИ СИСТЕМЫ КРОВООБРАЩЕНИЯ БЕЗ ОСЛОЖНЕНИЙ ЗА ПРЕДЫДУЩИЙ ГОД

	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Запланировано	5,1	6,1	7,1	8,1	9,1	10,1
Достигнуто	36,9					

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ: БОРЬБА С ОНКОЛОГИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ



ЦЕЛИ: Увеличение ожидаемой продолжительности жизни за счет повышения доступности и качества медицинской помощи, оказываемой пациентам с онкологическими заболеваниями



ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА: Пациенты с онкологическими заболеваниями, их родственники, а также все граждане РФ



СРОК РЕАЛИЗАЦИИ: 2191 Дней \ 6 Лет
С 01.01.2025 по 31.12.2030





ОТВЕТСТВЕННЫЕ ЗА ПРОЕКТ

АКТИВНАЯ ЖИЗНЬ

НАЦИОНАЛЬНЫЕ
ПРОЕКТЫ
РОССИИ

Куратор Проекта



Черевко С. Н.

Заместитель Председателя
Правительства Херсонской
области


Руководитель Проекта



Борчанинова Е. Л.

Министр здравоохранения
Херсонской области

Администратор Проекта



Ларионов В. Ю.

И.о. первого заместителя
министра здравоохранения
Херсонской области



СУБСИДИРОВАНИЕ ПРОЕКТА



Финансирование мероприятий осуществляется без привлечения целевых бюджетных ассигнований; выполнение предусмотренных действий возложено на уполномоченные структуры в пределах их профессиональных и должностных полномочий, с финансированием исключительно в части установленного фонда оплаты труда.



ПЛАНОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ И ПОКАЗАТЕЛИ



РАЗРАБОТКА И ВНЕДРЕНИЕ

Разработаны, утверждены и реализованы региональные программы «Борьба с онкологическими заболеваниями»

	2025	2026	2027	2028	2029	2030
План	1	1	1	1	1	1
Факт	1					

единицы измерения – единица

Крайний срок реализации: **31.12.2030**



МАРШРУТИЗАЦИЯ ПАЦИЕНТОВ

Организация маршрутизации онкологических пациентов с учётом клинических рекомендаций и доступности медпомощи

	2025	2026	2027	2028	2029	2030
План	1	1	1	1	1	1
Факт	1					

единицы измерения – единица

Крайний срок реализации: **31.12.2030**



ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

АКТИВНАЯ ЖИЗНЬ

НАЦИОНАЛЬНЫЕ
ПРОЕКТЫ
РОССИИ

Целевые показатели
по раннему выявлению
онкологических заболеваний
и увеличению
продолжительности жизни
пациентов после
установления диагноза

Накопительный итог показателей
единицы измерения – проценты

ЗАБЛАГОВРЕМЕННОЕ ВЫЯВЛЕНИЕ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ НОВООБРАЗОВАНИЙ НА I СТАДИИ

	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Запланировано	32,8	37,6	42,5	47,3	52,2	57
Достигнуто	29					

ПАЦИЕНТЫ ЖИВУЩИЕ 5 ЛЕТ И БОЛЕЕ С ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫМИ ОБРАЗОВАНИЯМИ

	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Запланировано	51,9	53,8	55,7	59,4	63,2	67
Достигнуто	87,8					



ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

АКТИВНАЯ ЖИЗНЬ

НАЦИОНАЛЬНЫЕ
ПРОЕКТЫ
РОССИИ

Целевые показатели
по диспансерному
наблюдению онкологических
пациентов и снижению
одногодичной летальности
после постановки диагноза

ОБСЛЕДОВАНИЕ ОНКОПАЦИЕНТОВ ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ПЛАНУ

	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Запланировано	70	73	78	82	86	90,1
Достигнуто	79					

ОДНОГОДИЧНАЯ ЛЕТАЛЬНОСТЬ БОЛЬНЫХ СО ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫМИ НОВООБРАЗОВАНИЯМИ

	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Запланировано	24,6	23,2	22,2	20,8	18,5	16
Достигнуто	21,3					

Накопительный итог показателей
единицы измерения – проценты

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ: БОРЬБА С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ



ЦЕЛИ: Увеличение ожидаемой продолжительности жизни за счет повышения качества и доступности медицинской помощи, оказываемой пациентам с сахарным диабетом



ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА: Пациенты с заболеванием сахарного диабета, их родственники, а так же все граждане РФ



СРОК РЕАЛИЗАЦИИ: 2191 Дней \ 6 Лет

С 01.01.2025 по 31.12.2030



АКТИВНАЯ ЖИЗНЬ

НАЦИОНАЛЬНЫЕ
ПРОЕКТЫ
РОССИИ



ОТВЕТСТВЕННЫЕ ЗА ПРОЕКТ

АКТИВНАЯ ЖИЗНЬ

НАЦИОНАЛЬНЫЕ
ПРОЕКТЫ
РОССИИ

Куратор Проекта



Черевко С. Н.

Заместитель Председателя
Правительства Херсонской
области


Руководитель Проекта



Борчанинова Е. Л.

Министр здравоохранения
Херсонской области

Администратор Проекта



Ларионов В. Ю.


И.о. первого заместителя
министра здравоохранения
Херсонской области



СУБСИДИРОВАНИЕ ПРОЕКТА

АКТИВНАЯ ЖИЗНЬ

НАЦИОНАЛЬНЫЕ
ПРОЕКТЫ
РОССИИ



**На 2025 г.
составляет
3 167 070 руб.**

**На 2026 г.
составляет 5 266 060 руб.**

**На 2027 г.
Ассигнований не
предусмотрено**

Итого за весь период ассигновано : 8 433 130 руб.



ПЛАНОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ И ПОКАЗАТЕЛИ



РАЗРАБОТКА И РЕАЛИЗАЦИЯ

В субъектах Российской Федерации разработаны, утверждены и реализованы региональные программы «Борьба с сахарным Диабетом»

Запланировано: 1 ед.
Реализовано: 1 ед.

Крайний срок реализации:
31.12.2025



СОЗДАНИЕ И ОСНАЩЕНИЕ

Созданы или оснащены и функционируют Региональные эндокринологические центры и школы для пациентов с сахарным диабетом

Запланировано: 1 ед.
Реализовано: 1 ед.

Крайний срок реализации:
31.12.2025



МЕРОПРИЯТИЯ ЗАКУПКИ

Беременные женщины с сахарным диабетом обеспечены системами непрерывного мониторинга глюкозы, в том числе российского производства

Запланировано: 19 ед.
Достигнуто: 4 ед.

Крайний срок реализации:
31.12.2030



ПЛАНОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ И ПОКАЗАТЕЛИ



ОБУЧЕНИЕ И ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ

Больные сахарным диабетом обеспечены обучением в школах для пациентов с сахарным диабетом, как обязательного метода диспансерного наблюдения и лечения больных сахарным диабетом в соответствии с клиническими рекомендациями

	2025	2026	2027	2028	2029	2030
План	500	500	500	500	500	500
Факт	700					

единицы измерения – человек

Крайний срок реализации: **31.12.2030**



ЗАКУПКА И ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Дети с сахарным диабетом 1 типа в возрасте от 2-х до 17 лет включительно обеспечены системами непрерывного мониторинга глюкозы, в том числе российского производства

	2025	2026	2027	2028	2029	2030
План	26	27	28	29	30	31
Факт	27					

единицы измерения – единица

Крайний срок реализации: **31.12.2030**



ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

АКТИВНАЯ ЖИЗНЬ

НАЦИОНАЛЬНЫЕ
ПРОЕКТЫ
РОССИИ

Повышение качества и доступности медицинской помощи для профилактики, диагностики и лечения сахарного диабета.

Увеличение продолжительности жизни больных сахарным диабетом к 2030 году

Накопительный итог показателей единицы измерения – проценты

ДОЛЯ ПАЦИЕНТОВ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ (1 И 2 ТИПОВ) ПОД ДИСПАНСЕРНЫМ НАБЛЮДЕНИЕМ В ОСНАЩЁННЫХ РЕГИОНАЛЬНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ

	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Запланировано	18,1	31,5	44,9	58,3	71,7	85,1
Достигнуто	18,9					

ДОЛЯ ПАЦИЕНТОВ С ДИАБЕТОМ (1 И 2 ТИПОВ), ПРОШЕДШИХ ОБУЧЕНИЕ В СПЕЦ ШКОЛЕ

	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Запланировано	16,3	19,7	23,1	26,4	29,7	33,1
Достигнуто	16,3					

ДОЛЯ ПАЦИЕНТОВ С ДИАБЕТОМ 1 ТИПА ПОД НАБЛЮДЕНИЕМ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИЗДЕЛИЙ НЕПРЕРЫВНОГО МОНИТОРИНГА ГЛЮКОЗЫ

	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Запланировано	80,1	81,1	82,1	83,1	84,1	85,1
Достигнуто	100					

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ: БОРЬБА С ГЕПАТИТОМ С И МИНИМИЗАЦИЯ РИСКОВ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ДАННОГО ЗАБОЛЕВАНИЯ



ЦЕЛИ: Реализация мероприятий, направленных на борьбу с гепатитом С



ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА: Пациенты с заболеванием гепатита С, их родственники, а также все граждане РФ



СРОК РЕАЛИЗАЦИИ: 2191 Дней \ 6 Лет
С 01.01.2025 по 31.12.2030



АКТИВНАЯ ЖИЗНЬ

НАЦИОНАЛЬНЫЕ
ПРОЕКТЫ
РОССИИ



ОТВЕТСТВЕННЫЕ ЗА ПРОЕКТ

АКТИВНАЯ ЖИЗНЬ

НАЦИОНАЛЬНЫЕ
ПРОЕКТЫ
РОССИИ

Куратор Проекта



Черевко С. Н.

Заместитель Председателя
Правительства Херсонской
области


Руководитель Проекта



Борчанинова Е. Л.

Министр здравоохранения
Херсонской области

Администратор Проекта




Ларионов В. Ю.

И.о. первого заместителя
министра здравоохранения
Херсонской области



СУБСИДИРОВАНИЕ ПРОЕКТА



**На 2025 г.
составляет
1 505 711 руб.**

**На 2026 г.
составляет 2 110 041 руб.**

**На 2027 г.
составляет 2 192 626 руб.**

Итого за весь период ассигновано : 5 808 378 руб.



ПЛАНОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ И ПОКАЗАТЕЛИ



РАЗРАБОТКА И РЕАЛИЗАЦИЯ

В субъектах Российской Федерации обеспечена реализация мероприятий, направленных на борьбу с гепатитом С, минимизацию рисков распространения данного заболевания

Запланировано: **1** ед.

Крайний срок реализации:
31.12.2026



ИНТЕГРАЦИЯ В РЕГИСТР

Обеспечено ведение региональных сегментов Федерального регистра вирусных гепатитов и своевременное внесение данных о пациентах с хроническим вирусным гепатитом С

Запланировано : **1** ед.

Крайний срок реализации:
31.12.2026



ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПАЦИЕНТОВ

Обеспечена потребность в лекарственных препаратах пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, получающих лечение в амбулаторных условиях

Запланировано: **14** чел.

Крайний срок реализации:
31.12.2026



ПЛАНОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ И ПОКАЗАТЕЛИ



ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ЛЕЧЕНИЕ

Достигнут устойчивый вирусологический ответ у пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, завершивших курс противовирусной терапии

	2025	2026	2027	2028	2029	2030
План	6	118	119	120	120	120
Факт	6					

единицы измерения – человек

Крайний срок реализации: **31.12.2030**



СКРИНИНГ ГРАЖДАН

Проведены скрининговые исследования на антитела гепатиту С граждан в возрасте 25 лет и старше один раз в 10 лет путем определения суммарных антител к вирусу гепатита С в крови

	2025	2026	2027	2028	2029	2030
План	12618	12618	12618	12618	12618	12618
Факт	20650	6529				

единицы измерения – единица

Крайний срок реализации: **31.12.2030**



ПЛАНОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ И ПОКАЗАТЕЛИ

АКТИВНАЯ ЖИЗНЬ

НАЦИОНАЛЬНЫЕ
ПРОЕКТЫ
РОССИИ



ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ЛЕЧЕНИЕ

Пациенты с хроническим вирусным гепатитом С в условиях дневного стационара обеспечены полным курсом противовирусной терапии в рамках обязательного медицинского страхования

	2025	2026	2027	2028	2029	2030
План	-	112	112	112	112	112
Факт	-					

единицы измерения – человек

Крайний срок реализации: **31.12.2030**



ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

АКТИВНАЯ ЖИЗНЬ

НАЦИОНАЛЬНЫЕ
ПРОЕКТЫ
РОССИИ

Снижение заболеваемости и смертности от хронического вирусного гепатита С, обеспечение сохранения жизни и улучшения её качества у пациентов к 2030 году

Накопительный итог показателей единицы измерения – проценты

ДОЛЯ ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКИМ ГЕПАТИТОМ С, ВНЕСЁННЫХ В РЕГИСТР БОЛЬНЫХ

	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Запланировано	90	95	95	95	95	95
Достигнуто	89,5					

ДОЛЯ ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКИМ ГЕПАТИТОМ С, ЗАНЕСЁННЫХ В РЕГИСТР, ОБЕСПЕЧЕННЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫМИ ПРЕПАРАТАМИ

	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Запланировано	3,82	4	5	7	9	10
Достигнуто	3,33					

ОХВАТ СКРИНИНГОМ НА АНТИТЕЛА К ГЕПАТИТУ С СРЕДИ ГРУПП РИСКА

	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Запланировано	3,15	3,15	3,15	3,15	3,15	3,15
Достигнуто	14,1					



ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

АКТИВНАЯ ЖИЗНЬ

НАЦИОНАЛЬНЫЕ
ПРОЕКТЫ
РОССИИ

Снижение заболеваемости и смертности от хронического вирусного гепатита С, обеспечение сохранения жизни и улучшения её качества у пациентов к 2030 году

Накопительный итог показателей единицы измерения – проценты

ДОЛЯ ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКИМ ГЕПАТИТОМ С СОСТОЯЩИХ НА УЧЁТЕ, ОБЕСПЕЧЕННЫХ ПРЕПАРАТАМИ В ДНЕВНОМ СТАЦИОНАРЕ НА ОСНОВАНИИ МЕД СТРАХОВАНИЯ

	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Запланировано	5,1	22,4	22,4	22,4	13	15
Достигнуто	0					

ДОЛЯ ПАЦИЕНТОВ, ИЗЛЕЧИВШИХСЯ ОТ ХРОНИЧЕСКОГО ГЕПАТИТА С СРЕДИ ПОЛУЧАВШИХ ЛЕКАРСТВЕННУЮ ТЕРАПИЮ

	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Запланировано	93	93,5	94	94,5	95	95
Достигнуто	100					

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ: ОПТИМАЛЬНАЯ ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ МЕДИЦИНСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ



ЦЕЛИ: Увеличение продолжительности жизни за счёт доступной и качественной системы медицинской реабилитации, обеспечивающей восстановление здоровья, улучшение качества жизни и адаптацию пациентов после заболеваний, травм и операций



ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА: пациенты, нуждающиеся в реабилитации после заболеваний, травм и операций



СРОК РЕАЛИЗАЦИИ: 2191 Дней \ 6 Лет
С 01.01.2025 по 31.12.2030





ОТВЕТСТВЕННЫЕ ЗА ПРОЕКТ

АКТИВНАЯ ЖИЗНЬ

НАЦИОНАЛЬНЫЕ
ПРОЕКТЫ
РОССИИ

Куратор Проекта



Черевко С. Н.

Заместитель Председателя
Правительства Херсонской
области


Руководитель Проекта



Борчанинова Е. Л.

Министр здравоохранения
Херсонской области

Администратор Проекта



Ларионов В. Ю.

И.о. первого заместителя
министра здравоохранения
Херсонской области



СУБСИДИРОВАНИЕ ПРОЕКТА

**На 2025 г.
Ассигнований не
предусмотрено**



**На 2026 г.
составляет 49 042 473 руб.**

**На 2027 г.
составляет 24 211 717 руб.**

Итого за весь период ассигновано : 73 254 190 руб.



ПЛАНОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ И ЦЕЛЕВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ

АКТИВНАЯ ЖИЗНЬ

НАЦИОНАЛЬНЫЕ
ПРОЕКТЫ
РОССИИ



РАЗРАБОТКА И РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММ

Оснащены (дооснащены и (или) переоснащены) медицинскими изделиями региональные медицинские организации, имеющие в своей структуре подразделения, оказывающие медицинскую помощь по медицинской реабилитации в соответствии с порядками организации медицинской реабилитации взрослых и детей.

	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Запланировано	-	2	1	-	-	-
Достигнуто	-					

единицы измерения – единица

Крайний срок реализации: **31.12.2027**



ПЛАНОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ И ПОКАЗАТЕЛИ


АКТИВНАЯ ЖИЗНЬ

НАЦИОНАЛЬНЫЕ
ПРОЕКТЫ
РОССИИ

Увеличение возможностей
медицинской реабилитации
для восстановления
здоровья и снижения
последствий заболеваний
и травм к 2030 году

нарастающий итог

Показатели по годам



РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ: ЗДОРОВЬЕ ДЛЯ КАЖДОГО



ЦЕЛИ: Формирование системы укрепления общественного здоровья путем разработки новых подходов в работе системы профилактики хронических неинфекционных заболеваний



ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА: Все граждане РФ



СРОК РЕАЛИЗАЦИИ: 2191 Дней \ 6 Лет

С 01.01.2025 по 31.12.2030





ОТВЕТСТВЕННЫЕ ЗА ПРОЕКТ

АКТИВНАЯ ЖИЗНЬ

НАЦИОНАЛЬНЫЕ
ПРОЕКТЫ
РОССИИ

Куратор Проекта



Черевко С. Н.

Заместитель Председателя
Правительства Херсонской
области


Руководитель Проекта



Борчанинова Е. Л.

Министр здравоохранения
Херсонской области

Администратор Проекта



Ларионов В. Ю.

И.о. первого заместителя
министра здравоохранения
Херсонской области



СУБСИДИРОВАНИЕ ПРОЕКТА



Финансирование мероприятий осуществляется без привлечения целевых бюджетных ассигнований; выполнение предусмотренных действий возложено на уполномоченные структуры в пределах их профессиональных и должностных полномочий, с финансированием исключительно в части установленного фонда оплаты труда.



ПЛАНОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ И ПОКАЗАТЕЛИ

АКТИВНАЯ ЖИЗНЬ

НАЦИОНАЛЬНЫЕ
ПРОЕКТЫ
РОССИИ



ВНЕДРЕНИЕ ЛУЧШИХ ПРАКТИК

Проведен анализ лучших практик корпоративных и региональных программ по ведению здорового образа жизни и профилактики хронических инфекционных заболеваний с внедрением в деятельность предприятий в регионах

	2025	2026	2027	2028	2029	2030
План	1	1	1	1	1	1
Факт	1					

единицы измерения – единица

Крайний срок реализации: **31.12.2030**



ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

АКТИВНАЯ ЖИЗНЬ

НАЦИОНАЛЬНЫЕ
ПРОЕКТЫ
РОССИИ

Увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни, к 2030 году в 1,5 раза

ДОЛЯ ГРАЖДАН, ВЕДУЩИХ ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Запланировано	10,5	11	11,5	12	12,7	13,6
Достигнуто	10,5					

единицы измерения – проценты

ПОТРЕБЛЕНИЕ АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ НА ДУШУ НАСЕЛЕНИЯ

	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Запланировано	8,3	8,2	8,1	8	7,9	7,8
Достигнуто	8,3					

единицы измерения – литры этанола

РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ КУРЕНИЯ ТАБАКА В ВОЗРАСТЕ 18 ЛЕТ И БОЛЕЕ

	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Запланировано	26,77	26,33	25,89	25,45	25,01	24,57
Достигнуто	26,77					

единицы измерения – проценты

Накопительный итог показателей



ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

АКТИВНАЯ ЖИЗНЬ

НАЦИОНАЛЬНЫЕ
ПРОЕКТЫ
РОССИИ

Увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни, к 2030 году в 1,5 раза

ДОЛЯ ГРАЖДАН С ФАКТОРАМИ РИСКА, ВЫЯВЛЕННЫМИ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСМОТРОВ

	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Запланировано	15	20	30	40	50	60
Достигнуто	15					

ГРАЖДАНЕ ДЛЯ КОТОРЫХ РАЗРАБОТАНЫ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ЗОЖ

	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Запланировано	-	20	50	60	80	95
Достигнуто	-					

ГРАЖДАНЕ ПРОШЕДШИЕ УГЛУБЛЁННОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ И РЕКОМЕНДОВАНЫ ПРОГРАММЫ ЗОЖ

	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Запланировано	-	20	50	60	80	95
Достигнуто	-					

Накопительный итог показателей
единицы измерения – проценты

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ: МЕДИЦИНСКИЕ КАДРЫ



ЦЕЛИ: Повышение доступности медицинской помощи для граждан Российской Федерации благодаря ликвидации кадрового дефицита



ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА: Врачи, средний медперсонал и молодые специалисты, включая студентов медвузов и колледжей, а также все граждане РФ



СРОК РЕАЛИЗАЦИИ: 2191 Дней \ 6 Лет
С 01.01.2025 по 31.12.2030



АКТИВНАЯ ЖИЗНЬ

НАЦИОНАЛЬНЫЕ
ПРОЕКТЫ
РОССИИ



ОТВЕТСТВЕННЫЕ ЗА ПРОЕКТ

АКТИВНАЯ ЖИЗНЬ

НАЦИОНАЛЬНЫЕ
ПРОЕКТЫ
РОССИИ

Куратор Проекта



Черевко С. Н.

Заместитель Председателя
Правительства Херсонской
области


Руководитель Проекта



Борчанинова Е. Л.

Министр здравоохранения
Херсонской области

Администратор Проекта



Ларионов В. Ю.

И.о. первого заместителя
министра здравоохранения
Херсонской области



СУБСИДИРОВАНИЕ ПРОЕКТА



Финансирование мероприятий осуществляется без привлечения целевых бюджетных ассигнований; выполнение предусмотренных действий возложено на уполномоченные структуры в пределах их профессиональных и должностных полномочий, с финансированием исключительно в части установленного фонда оплаты труда.



ПЛАНОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ И ПОКАЗАТЕЛИ

АКТИВНАЯ ЖИЗНЬ

НАЦИОНАЛЬНЫЕ
ПРОЕКТЫ
РОССИИ



СОЗДАНИЕ ЦЕНТРОВ

Созданы и функционируют региональные кадровые центры для организации управления персоналом

Запланировано: 1 ед.

Крайний срок реализации:
31.12.2027



РАЗРАБОТКА И РЕАЛИЗАЦИЯ

Разработаны, утверждены и реализуются региональные кадровые программы

Запланировано : 1 ед.

Достигнуто : 1 ед.

Крайний срок реализации:
31.12.2025



ПЛАНОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ И ПОКАЗАТЕЛИ

АКТИВНАЯ ЖИЗНЬ

НАЦИОНАЛЬНЫЕ
ПРОЕКТЫ
РОССИИ

Образовательные мероприятия
по повышению квалификации
медработников, оказывающих
скорую медицинскую помощь

нарастающий итог

единицы измерения – человек

Показатели по годам





ПЛАНОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ И ПОКАЗАТЕЛИ



ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ТРУДОУСТРОЙСТВО

Обеспечено трудоустройство
ординаторов второго года
врачами-стажерами

	2025	2026	2027	2028	2029	2030
План	10	10	8	7	6	5
Факт	10					

единицы измерения – человек

Крайний срок реализации: **31.12.2030**



ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАДРАМИ

Обеспечено направление врачей, в
том числе «вахтовым методом», в
медицинские организации субъектов
Российской Федерации

нарастающий итог

	2025	2026	2027	2028	2029	2030
План	5	10	15	20	25	30
Факт	5					

единицы измерения – человек

Крайний срок реализации: **31.12.2030**



ПЛАНОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ И ПОКАЗАТЕЛИ



ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ

Увеличены контрольные цифры приема по программам среднего профессионального образования

	2025	2026	2027	2028	2029	2030
План	631	631	631	631	631	631
Факт	631					

единицы измерения – человек

Крайний срок реализации: **31.12.2030**



ОБУЧЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ

Обеспечено обучение по программам повышения квалификации медицинских работников, оказывающих и обеспечивающих оказание скорой медицинской помощи

	2025	2026	2027	2028	2029	2030
План	28	28	28	28	28	28
Факт	54					

единицы измерения – единица

Крайний срок реализации: **31.12.2030**



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ