

П А С П О Р Т
регионального проекта

Отечественные решения (Херсонская область)

1. Основные положения

1.	Наименование регионального проекта	Отечественные решения (Херсонская область)			
2.	Краткое наименование регионального проекта	Отечественные решения (Херсонская область)	Срок реализации проекта	01.01.2025	31.12.2030
3.	Цель регионального проекта	Переход российских организаций ключевых отраслей экономики на использование отечественных разработок и оборудования для повышения эффективности деятельности и снижения зависимости от иностранных решений, в том числе посредством предоставления мер поддержки по доработке и внедрению российских ИТ-решений			
4.	Куратор регионального проекта	Машкауцан С.А.	ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВИТЕЛЬСТВА ХЕРСОНСКОЙ ОБЛАСТИ		
5.	Руководитель регионального проекта	Бородин Н.А.	МИНИСТР ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ ХЕРСОНСКОЙ ОБЛАСТИ		
6.	Администратор регионального проекта	Григорьев Р.Н.	Первый заместитель министра		
7.	Целевые группы регионального проекта	Государственные гражданские служащие, Бизнес-сообщество (реальный сектор экономики), Представители региональных и федеральных органов власти и муниципалитетов			

Отечественные решения (Херсонская область)

8.	Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	
----	--	---	---------------------------	--

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень пока- зателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Ответственный за достижение	Признак реа- лизации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	14
1	ОЗР: Российской ИТ-отраслью обеспечено наличие на рынке отечественных разработок и оборудования, необходимых для снижения зависимости от иностранных решений													
1.1.	Доля российского программного обеспечения, используемого в деятельности органов государственной власти субъектов Российской Федерации.	ФП	Процент	43,4900	2024	-	53,7900	64,0900	74,4000	84,7000	95,0000	95,0000		Нет

3. Помесечный план достижения показателей регионального проекта в 2026 году

[illegible]

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

[illegible]

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Отечественные решения (Херсонская
область)

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Российской ИТ-отраслью обеспечено наличие на рынке отечественных разработок и оборудования, необходимых для снижения зависимости от иностранных решений						
1.1.	Мероприятие (результат) "Мероприятие (результат) "Созданы условия для использования преимущественно отечественного программного обеспечения исполнительными органами Херсонской области""	01.01.2025	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Бородин Н.А.	Созданы условия для использования преимущественно отечественного программного обеспечения исполнительными органами Херсонской области
1.1.1.	Контрольная точка"Контрольная точка "Проведена проверка органов исполнительной власти Херсонской области в части перехода на использование российского программного обеспечения на значимых объектах критической информационной инфраструктуры (КИИ)"" значение: 1.0000 , Условная	-	10.11.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Бородин Н.А.	Отчет Отчет о результатах проверки органов исполнительной власти Херсонской области по переходу на российское программное обеспечение на значимых объектах КИИ

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	единица						
1.1.2.	Контрольная точка "Контрольная точка "Проанализирован результат внедрения отечественных операционных систем в исполнительных органах Херсонской области"" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	10.11.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Бородин Н.А.	Отчет Отчет по анализу результатов внедрения отечественных операционных систем в исполнительных органах Херсонской области
1.1.3.	Контрольная точка "Контрольная точка "Рассмотрены вопросы внедрения отечественного программного обеспечения в исполнительных органах Херсонской области совместно с управлением информационной безопасности Администрации Губернатора и Правительства Херсонской области"" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	10.11.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Бородин Н.А.	Отчет Отчет по рассмотрению вопросов внедрения отечественного программного обеспечения в исполнительных органах Херсонской области
1.1.4.	Контрольная точка "Проведен мониторинг использования отечественного ПО и ОС в исполнительных органах Херсонской области за 2025 год"	-	13.03.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Бородин Н.А.	Отчет ОТЧЕТ о результатах мониторинга использования отечественного программного обеспечения и операционных систем в исполнительных органах Херсонской области за

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							2025 год
1.1.5.	Контрольная точка"Разработаны рекомендации по устранению выявленных недостатков в использовании отечественного ПО"	-	13.03.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Бородин Н.А.	Методические рекомендации Рекомендации по устранению недостатков
1.1.6.	Контрольная точка"Контрольная точка"Проведено выявление потребности и сбор заявок в автоматизированных рабочих местах (АРМ) с отечественным программным обеспечением исполнительных органов Херсонской области"" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	22.10.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Бородин Н.А.	Отчет о проведении мероприятий по выявлению потребности в автоматизированных рабочих местах (АРМ) с отечественным программным обеспечением исполнительных органов Херсонской области
1.1.7.	Контрольная точка"Контрольная точка "Актуализирована информация в части совместимости прикладного программного обеспечения с отечественными операционными системами"" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	22.10.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Бородин Н.А.	Отчет о актуализации информации о совместимости прикладного программного обеспечения с отечественными операционными системами

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.8.	Контрольная точка"Контрольная точка "Разработан график проверки исполнительных органов Херсонской области в части перехода на использование российского программного обеспечения на значимых объектах критической информационной инфраструктуры (КИИ)"" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	22.10.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Бородин Н.А.	Отчет Отчет Отчет по формированию графика проверки исполнительных органов Херсонской области
1.1.9.	Контрольная точка"Контрольная точка "Завершена выдача автоматизированных рабочих мест с отечественным программным обеспечением в исполнительные органы Херсонской области"" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	25.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Бородин Н.А.	Отчет Отчет о завершении выдачи автоматизированных рабочих мест с отечественным программным обеспечением в исполнительные органы Херсонской области
1.1.10.	Контрольная точка"Проведено обучение сотрудников по работе с отечественным ПО и операционными системами"	-	30.04.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Бородин Н.А.	Отчет ОТЧЕТ о проведении обучения сотрудников исполнительных органов Херсонской области по работе с отечественным программным обеспечением и

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							операционными системами
1.1.11.	Контрольная точка "Проведена инвентаризация используемого программного обеспечения в исполнительных органах"	-	30.06.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Бородин Н.А.	Справка СПРАВКА по результатам инвентаризации программного обеспечения, используемого в исполнительных органах Херсонской области
1.1.12.	Контрольная точка "Разработан план дальнейшего развития ИТ-инфраструктуры на основе отечественных решений"	-	30.10.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Бородин Н.А.	Прочий тип документа ПЛАН развития ИТ-инфраструктуры исполнительных органов Херсонской области на основе отечественных решений на 2027–2028 годы
1.1.13.	Контрольная точка "Проведена оценка эффективности внедрения отечественного программного обеспечения"	-	31.08.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Бородин Н.А.	Отчет ОТЧЕТ с анализом эффективности внедрения отечественного программного обеспечения в исполнительных органах Херсонской области
1.1.14.	Контрольная точка "Обеспечена полная цифровая автономия"	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Бородин Н.А.	Отчет ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ о достижении

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	исполнительных органов Херсонской области на основе отечественного ПО"			(результатами) и контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		целевых показателей по обеспечению полной цифровой автономии исполнительных органов Херсонской области на основе отечественного программного обеспечения

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
регионального проекта
Отечественные решения (Херсонская область)

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Влияние на достижение показателей (процентов)	Сводный рейтинг (баллов)
		Показатели регионального проекта	
		"Доля российского программного обеспечения, используемого в деятельности органов государственной власти субъектов Российской Федерации.", Влияние на достижение (процентов)	
1	Мероприятие (результат) "Созданы условия для использования преимущественно отечественного программного обеспечения исполнительными органами Херсонской области"	100,000	100,000
	ИТОГО обеспеченность показателей регионального проекта, %	100,000	100,000