

П А С П О Р Т
регионального проекта

Региональный проект "Генеральная уборка" (Херсонская область)

1. Основные положения

1.	Наименование регионального проекта	Региональный проект "Генеральная уборка" (Херсонская область)			
2.	Краткое наименование регионального проекта	Генеральная уборка (Херсонская область)	Срок реализации проекта	01.01.2025	31.12.2030
3.	Цель регионального проекта	Предотвращение загрязнения окружающей среды и обеспечение экологической безопасности населения путем ликвидации объектов накопленного вреда окружающей среде и иных бесхозных объектов			
4.	Куратор регионального проекта	Ветров А.А.	Заместитель председателя Правительства Херсонской области		
5.	Руководитель регионального проекта	Суворов С.О.	ИСПОЛНЯЮЩИЙ ОБЯЗАННОСТИ МИНИСТРА		
6.	Администратор регионального проекта	Суворов С.О.	ИСПОЛНЯЮЩИЙ ОБЯЗАННОСТИ МИНИСТРА		
7.	Целевые группы регионального проекта	Все граждане РФ, Люди, проживающие вблизи рекультивируемых и ликвидируемых объектов			
8.	Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Программная (непрограмная)	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень пока- зателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Ответственный за достижение	Признак реа- лизации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	14
1	ОЗР: Исключено негативное воздействие на окружающую среду и население за счёт ликвидации не менее 50 опасных объектов накопленного вреда окружающей среде													
1.1.	Количество ликвидированных опасных для населения и окружающей среды объектов накопленного вреда окружающей среде	НП,ГП, Указ 309	Штука	0,0000	2024	-	0,0000	0,0000	0,0000	2,0000	2,0000	2,0000	Быстрянцев Н.Ю. Министр МИНИСТЕРСТВ О ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ, ЭКОЛОГИИ И РЫБОЛОВСТВА ХЕРСОНСКОЙ ОБЛАСТИ	Нет

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

[illegible]

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Исключено негативное воздействие на окружающую среду и население за счёт ликвидации не менее 50 опасных объектов накопленного вреда окружающей среде								
1.1	Ликвидированы объекты накопленного вреда окружающей среде	0,00	0,00	50 505,10	843 287,48	689 962,43	0,00	0,00	1 583 755,01
1.1.1.	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	0,00	0,00	50 505,10	843 287,48	689 962,43	0,00	0,00	1 583 755,01
1.1.1.1.	бюджет субъекта, из них	0,00	0,00	50 505,10	843 287,48	689 962,43	0,00	0,00	1 583 755,01
1.1.1.1.1.	межбюджетные трансферты, из них	0,00	0,00	50 000,00	834 854,60	683 062,80	0,00	0,00	1 567 917,40
1.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.	внебюджетные источники, из них	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Разработаны проекты по ликвидации накопленного вреда окружающей среде на территориях отдельных субъектов Российской Федерации.	0,00	50 505,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 505,10
1.2.1.	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	0,00	50 505,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 505,10
1.2.1.1.	бюджет субъекта, из них	0,00	50 505,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 505,10

[illegible]

6. Помесячный план исполнения бюджета Херсонская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2026 году

[illegible]

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Генеральная уборка (Херсонская область)

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Исключено негативное воздействие на окружающую среду и население за счёт ликвидации не менее 50 опасных объектов накопленного вреда окружающей среде						
1.1.	Мероприятие (результат) "Ликвидированы объекты накопленного вреда окружающей среде"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Быстрянцев Н.Ю.	К концу 2030 года восстановлено не менее 306 гектаров земель в районе проживания 151,6 тысяч человек
1.1.1.	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	31.03.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ветров А.А.	Соглашение С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов
1.1.2.	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по	-	31.08.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Быстрянцев Н.Ю.	Прочий тип документа Реестр контрактов

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	результатам закупок"						
1.1.3.	Контрольная точка"Принято обязательство (%)"	-	31.08.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Быстрянцев Н.Ю.	Прочий тип документа Бюджетное обязательство
1.1.4.	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг, запланированных на 2026 год"	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Быстрянцев Н.Ю.	Акт Акты выполненных работ запланированных на 2026 год
1.1.5.	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту, выполненных в 2026 году"	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Быстрянцев Н.Ю.	Прочий тип документа Платежное поручение
1.1.6.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Быстрянцев Н.Ю.	Прочий тип документа Не требуется
1.1.7.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Быстрянцев Н.Ю.	Прочий тип документа Не требуется

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	материально-техническое (кадровое) обеспечение"			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		
1.1.8.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Быстрянцев Н.Ю.	Прочий тип документа Не требуется
1.1.9.	Контрольная точка"Закупка включена в план закупок"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Быстрянцев Н.Ю.	
1.1.10.	Контрольная точка"Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Быстрянцев Н.Ю.	
1.1.11.	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Быстрянцев Н.Ю.	
1.1.12.	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров,	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Быстрянцев Н.Ю.	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"			(результатами) и контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.1.13.	Контрольная точка"Принято обязательство (%)"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Быстрянцев Н.Ю.	
1.1.14.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Быстрянцев Н.Ю.	Прочий тип документа Не требуется
1.1.15.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Быстрянцев Н.Ю.	Прочий тип документа Не требуется
1.1.16.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Быстрянцев Н.Ю.	Прочий тип документа Не требуется
1.1.17.	Контрольная точка"Закупка	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Быстрянцев Н.Ю.	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	включена в план закупок"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.1.18.	Контрольная точка"Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Быстрянцев Н.Ю.	
1.1.19.	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Быстрянцев Н.Ю.	
1.1.20.	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Быстрянцев Н.Ю.	
1.1.21.	Контрольная точка"Принято обязательство (%)"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Быстрянцев Н.Ю.	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.22.	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Быстрянцев Н.Ю.	Прочий тип документа Не требуется
1.1.23.	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Быстрянцев Н.Ю.	Прочий тип документа Не требуется
1.1.24.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Быстрянцев Н.Ю.	Прочий тип документа Не требуется
1.2.	Мероприятие (результат) "Разработаны проекты по ликвидации накопленного вреда окружающей среде на территориях отдельных субъектов Российской Федерации."	01.01.2025	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Быстрянцев Н.Ю.	К концу 2025 года будут разработаны по 1 проекту ликвидации в Луганской Народной Республике и в Донецкой Народной Республике, по 2 проекта ликвидации в Запорожской и Херсонской областях, получены заключения государственной

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							экологической экспертизы и заключения о проверке достоверности сметной стоимости работ, предусмотренных проектами работ по ликвидации накопленного вреда окружающей среде, в отношении объектов накопленного вреда окружающей среде.
1.2.1.	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Быстрянцев Н.Ю.	
1.2.2.	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Быстрянцев Н.Ю.	
1.2.3.	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов,	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Быстрянцев Н.Ю.	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	заключенных заказчиками по результатам закупок"			точками отсутствует	точками отсутствует		
1.2.4.	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Быстрянцев Н.Ю.	
1.2.5.	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Быстрянцев Н.Ю.	
1.2.6.	Контрольная точка"Принято обязательство (%)"	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Быстрянцев Н.Ю.	

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
регионального проекта
Генеральная уборка (Херсонская область)

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Влияние на достижение показателей (процентов)	Сводный рейтинг (баллов)
		Показатели регионального проекта	
		"Количество ликвидированных опасных для населения и окружающей среды объектов накопленного вреда окружающей среде", Влияние на достижение (процентов)	
1	Ликвидированы объекты накопленного вреда окружающей среде	80,000	80,000
2	Разработаны проекты по ликвидации накопленного вреда окружающей среде на территориях отдельных субъектов Российской Федерации.	20,000	20,000
	ИТОГО обеспеченность показателей регионального проекта, %	100,000	100,000