

П А С П О Р Т
регионального проекта

Семейные ценности и инфраструктура культуры (Херсонская область)

1. Основные положения

1.	Наименование регионального проекта	Семейные ценности и инфраструктура культуры (Херсонская область)			
2.	Краткое наименование регионального проекта	Семейные ценности и инфраструктура культуры (Херсонская область)	Срок реализации проекта	01.01.2025	31.12.2030
3.	Цель регионального проекта	Формирование семейно-ориентированной инфраструктуры, укрепление института семьи, продвижение в обществе семейных ценностей			
4.	Куратор регионального проекта	Черевко С.Н.	Заместитель Председателя Правительства Херсонской области		
5.	Руководитель регионального проекта	Лагойский А.А.	Министр		
6.	Администратор регионального проекта	Лагойский А.А.	Министр		
7.	Целевые группы регионального проекта	Все население 18+, Все население РФ, Молодежь 14-35 лет			
8.	Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Мероприятие	

Семейные ценности и инфраструктура культуры (Херсонская область)

8.	Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	2	Государственная программа	Программная (непрограмная)
		3	Государственная программа	Программное (непрограммное) направление расходов
		4	Государственная программа	Программа социально-экономического развития Херсонской области на период до 2030 года

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Ответственный за достижение	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	14
1	ОЗР: Граждане получили дополнительные возможности для посещения и участия в культурно-просветительских мероприятиях и для обеспечения семейного досуга													
1.1.	Уровень удовлетворенности граждан работой государственных и муниципальных организаций культуры, искусства и народного творчества	НП, Указ 309	Процент	0,0000	2024	-	67,5000	70,4000	73,2000	75,7000	78,0000	79,3000		Нет
2	Задача: Гражданам предоставлена возможность расширения доступа к творческим мероприятиям, направленным в том числе на сохранение семейных ценностей													
2.1.	Увеличение числа посещений организаций культуры по отношению к 2023 году	ФП	Процент	100,0000	2023	-	110,0000	115,0000	120,0000	125,0000	130,0000	135,0000	Лагойский А.А. Министр МИНИСТЕРСТВ О КУЛЬТУРЫ ХЕРСОНСКОЙ ОБЛАСТИ	Нет

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2026 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2026 года
			янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Граждане получили дополнительные возможности для посещения и участия в культурно-просветительских мероприятиях и для обеспечения семейного досуга													
1.1.	Уровень удовлетворенности граждан работой государственных и муниципальных организаций культуры, искусства и народного творчества	Процент	0,0000	21,0000	28,0000	36,0000	40,0000	44,0000	49,0000	51,0000	54,0000	58,0000	60,0000	70,4000
2	Гражданам предоставлена возможность расширения доступа к творческим мероприятиям, направленным в том числе на сохранение семейных ценностей													
2.1.	Увеличение числа посещений организаций культуры по отношению к 2023 году	Процент	0,0000	8,0000	17,0000	22,0000	25,0000	33,0000	40,0000	59,0000	71,0000	84,0000	91,0000	115,0000

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Граждане получили дополнительные возможности для посещения и участия в культурно-просветительских мероприятиях и для обеспечения семейного досуга													
1.1	Проведена модернизация учреждений культурно-досугового типа в населенных пунктах с численностью до 500 тыс. чел.. Нарастающий итог	-	Единица	0,0000	2024	-	2,0000	4,0000	4,0000	8,0000	9,0000	10,0000	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества	Нет
Проведение капитального ремонта региональных и муниципальных учреждений культурно-досугового типа в населенных пунктах до 500 тыс. чел. Всего 41 180 учреждений культурно-досугового типа, из них 7 770 в неудовлетворительном состоянии. К 2030 году будет отремонтировано 4,1% от зданий, требующих капитального ремонта, по отношению к 2022 году. Эффект для бенефициаров и вклад в достижение показателя: реализация мероприятия позволит создать комфортные условия гостей и жителей населенных пунктов, создает условия для посещения учреждений культуры.														
1.10	Поощрены библиотеки по итогам проведения ежегодного Всероссийского конкурса среди библиотек для выявления лучших практик работы. Нарастающий итог	-	Единица	0,0000	2024	-	-	-	1,0000	2,0000	3,0000	4,0000	Приобретение товаров, работ, услуг	Нет
Жители разных регионов получают возможность получать услуги на качественно новом современном уровне через трансляцию и масштабирование лучших практик														

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
работы Библиотек. Начиная с 2026 года ежегодно планируется поощрять 100 учреждений.														
1.1 1	Созданы детские культурно-просветительские центры на базе учреждений культуры. Нарастающий итог	-	Единица	0,0000	2024	-	-	-	3,0000	6,0000	9,0000	14,000 0	Приобретение товаров, работ, услуг	Нет
Создание на базе действующих учреждений культуры детских культурно-просветительских центров, которые включают в себя ремонтные работы, формирование современных пространств для организации культурно-просветительской деятельности детей. В среднем стоимость 1 центра - 4 млн рублей. Значение результата к 2030: с 2025 по 2030 гг. будет создано не менее 1 500 детских культурно-просветительских центров. Эффект для бенефициаров и вклад в достижение показателя: дети получают дополнительные общеразвивающие программы в сфере культуры и искусства, а их родители - возможность посещения различных мероприятий (занятий в студиях, досуговых объединениях, читальных залах и т.д.).														
1.1 2	Проведена модернизация региональных и муниципальных детских школ искусств. Нарастающий итог	-	Единица	0,0000	2025	-	-	2,0000	3,0000	4,0000	4,0000	4,0000	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества	Нет
Проведение капитального ремонта зданий, в которых располагаются региональные и муниципальные детские школы искусств, являющиеся важным звеном отечественного художественного образования. Детские школы искусств располагаются в 8597 зданиях, требуют капитального ремонта и являются аварийными 1678 зданий. Значение результата к 2030 году: будет капитально отремонтировано 1052 здания детских школ искусств, что составляет 62% от зданий, требующих капитального ремонта (в 2020-2024 годах в рамках национального проекта "Культура" - 830 зданий, в 2025 году в рамках результата "Проведено строительство и модернизация региональных и муниципальных детских школ искусств" (с 2026 года разделено на 2 результата) национального проекта "Семья"- 33 здания, в 2026-2030 годах в рамках текущего результата - 189 зданий). Эффект для бенефициаров и вклад в достижение показателя: реализация мероприятия позволит создать комфортные условия для обучения одаренных детей по дополнительным предпрофессиональным программам в области искусств, способствует увеличению площади														

[illegible]

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.4	Проведена модернизация музеев, находящихся в региональной и муниципальной собственности. Нарастающий итог	-	Единица	0,0000	2024	-	-	2,0000	2,0000	3,0000	4,0000	6,0000	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества	Нет

Проведение капитального ремонта региональных и муниципальных музеев. Всего 9 370 региональных и муниципальных музеев, из них 3 346 в неудовлетворительном состоянии. К 2030 году будет отремонтировано 3,6% от зданий, требующих капитального ремонта, по отношению к 2022 году. Эффект для бенефициаров и вклад в достижение показателя: реализация мероприятия позволит создать комфортные условия гостей и жителей населенных пунктов, создает условия для посещения музеев.

1.5	Проведен ремонт и (или) материально-техническое оснащение региональных и (или) муниципальных филармоний. Нарастающий итог	-	Единица	0,0000	2024	-	-	-	-	-	1,0000	1,0000	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества	Нет
-----	--	---	---------	--------	------	---	---	---	---	---	--------	--------	---	-----

Впервые в Российской Федерации будет реализована системная федеральная программа по поддержке филармоний. Программа предоставит субъектам Российской Федерации и муниципалитетам возможность получить государственную поддержку на условиях софинансирования для осуществления ремонта филармоний и их оснащения оборудованием, отвечающим современным тенденциям. Значение результата к 2030 году: в Российской Федерации 89 региональных филармоний (в т.ч. 5 муниципальных, из них 2 детских), 89 из них нуждаются в ремонте и переоснащении. С 2025 по 2030 гг. в стране будут модернизированы 89 филармоний (2025 г. - 12 ед., 2026 г. - 16 ед., 2027 г. - 12 ед., 2028 г. - 16 ед., 2029 г. - 16 ед., 2030 гг. - 17 ед.). Эффект для бенефициаров и вклад в достижение показателя: - ремонт и оснащение филармоний оборудованием, отвечающим современным тенденциям, позволит существенно расширить возможности учреждений и качество услуг для зрителей и, таким образом, повысить посещаемость учреждений. Традиционно филармонии размещены в столичных региональных центрах и являются системообразующим

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
музыкальным кластером и точкой притяжения жителей и гостей региона. Ежегодно филармонии посещают более 4,5 млн зрителей. Модернизированные филармонии, являясь базой для работы ведущих региональных оркестров и коллективов, и единственной специализированной площадкой для гастролей, открывает новые творческие возможности для музыкальных коллективов, претендующих на получение грантовой поддержки в рамках государственной программы "Развитие культуры"; - ремонт филармоний позволит обновить инфраструктуру для зрителей и исполнителей, в частности, с учетом требований для маломобильных граждан, а также улучшить творческое пространство и акустические параметры, сделать более заметными фасады и внешний антураж филармоний, что положительно повлияет на посещаемость учреждений; - оснащение современным световым, звуковым оборудованием, кресельными группами повысит комфортность для зрителей, а также общее качество исполнения музыкальных произведений, снизит общий износ оборудования.														
1.6	Технически оснащены региональные и муниципальные музеи. Нарастающий итог	-	Единица	6,0000	2024	-	7,0000	7,0000	7,0000	7,0000	7,0000	7,0000	Приобрете ние товаров, работ, услуг	Нет
Техническое обеспечение региональных и муниципальных музеев современным выставочно-экспозиционным, мультимедийным оборудованием, оборудованием для фондохранения, а так же специализированным оборудованием для работы с посетителями с ограниченными возможностями здоровья. Значение результата к 2030 году: всего по стране региональных и муниципальных музеев - 3114 ед, из них число музеев, имеющих количество музейных предметов общего музейного фонда не менее 300 единиц и требующих технического оснащения, составляет 2987 единицы. К концу 2024 г. будет оснащено 763 музея. С 2025 по 2030 гг. планируется оснастить 2197 музеев. К концу 2030 г. число оснащенных музеев составит 2960 или 99,1% от общего количества региональных и муниципальных музеев в Российской Федерации, имеющих количество музейных предметов общего музейного фонда не менее 300 единиц и требующих технического оснащения. Эффект для бенефициаров и вклад в достижение показателя: Техническое оснащение региональных и муниципальных музеев позволяет презентовать регион в рамках ежегодного мероприятия, проводимого Минкультуры России, "Музейные маршруты". Благодаря техническому оснащению региональных и муниципальных музеев увеличивается привлекательность музея для посетителей, что повышает доступ населения Российской Федерации к культурным благам и обеспечиваются условия для сохранения духовно-нравственных ценностей. Кроме того федеральные музеи в рамках государственного задания также могут рассматривать оснащенные региональные и муниципальные музеи для экспонирования своих выставок.														
1.7	Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту. Нарастающий итог	-	Единица	6,0000	2024	-	8,0000	8,0000	11,000 0	14,000 0	16,000 0	18,000 0	Приобрете ние товаров, работ, услуг	Нет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Модельная муниципальная библиотека - муниципальная библиотека, оснащенная высокоскоростным широкополосным доступом к сети "Интернет", доступом к современным отечественным информационным ресурсам научного и художественного содержания на различных носителях, использующая в своей работе новейшие информационные технологии, которая функционирует как открытое общественное, культурное, информационное, просветительское пространство, комфортное место для индивидуальной или коллективной работы и творческой самореализации, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья. На базе модернизированных библиотек формируются единые информационные, культурно-досуговые и образовательные пространства, в т.ч. для проведения семейного досуга. Значение результата к 2030 году: с 2019 по 2024 гг. в стране будет создано не менее 1229 модельных библиотек; в 2025-2030 гг. будет создано не менее 1246 модельных библиотек; с 2019 по 2030 гг. будет создано не менее 2475 модельных библиотек.														
1.8	Оснащены образовательные организации в сфере культуры (детские школы искусств и училища) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами. Нарастающий итог	-	Единица	3,0000	2024	-	6,0000	6,0000	6,0000	6,0000	6,0000	6,0000	Приобретение товаров, работ, услуг	Нет
Комплексное оснащение детских школ искусств и училищ новыми музыкальными инструментами, техническими средствами обучения, современным специализированным оборудованием, учебно-методической литературой. Значение результата к 2030 году: будут оснащены 3 638 детских школ искусств и училищ, что составляет 71% от общего количества детских школ искусств и училищ (2019-2024 - 1958 единиц, 2025-2030 1680 единиц). Эффект для бенефициаров и вклад в достижение показателя: повышение роли этих образовательных организаций в воспитании детей и молодежи на основе традиционных российских духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей, повышение качества и доступности художественного образования в стране, создает возможности для привлечения контингента обучающихся и реализации более широкого спектра образовательных программ, создает условия для посещения гражданами творческих мероприятий, проводимых детскими школами искусств.														
1.9	Поощрены дома культуры по итогам проведения	-	Единица	0,0000	2024	-	-	-	3,0000	6,0000	8,0000	11,0000	Приобретение товаров,	Нет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	ежегодного Всероссийского конкурса среди домов культуры для выявления лучших практик работы. Нарастающий итог												работ, услуг	
Жители разных регионов получают возможность получать услуги на качественно новом современном уровне через трансляцию и масштабирование лучших практик работы Домов культуры. Планируется выделение средств муниципальным и региональным учреждениям в среднем по 5 млн руб., сельским учреждениям по 3 млн рублей.														
2	Гражданам предоставлена возможность расширения доступа к творческим мероприятиям, направленным в том числе на сохранение семейных ценностей													
2.1	Гражданам предоставлена возможность расширения доступа к творческим мероприятиям, направленным в том числе на сохранение семейных ценностей	-	Единица	0,0000	2024	-	1,0000	-	-	-	-	-	Оказание услуг (выполнение работ)	Нет
Гражданам предоставлена возможность расширения доступа к творческим мероприятиям, направленным в том числе на сохранение семейных ценностей														

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

[illegible]

[illegible]

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	материально-техническое оснащение региональных и (или) муниципальных филармоний								
1.5.1.	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3.	внебюджетные источники,из них	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6	Технически оснащены региональные и муниципальные музеи	0,00	962,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	962,30
1.6.1.	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	0,00	962,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	962,30
1.6.1. 1.	бюджет субъекта, из них	0,00	962,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	962,30
1.6.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.3.	внебюджетные источники,из них	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7	Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту	0,00	22 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 770,00
1.7.1.	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	0,00	22 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 770,00

[illegible]

[illegible]

[illegible]

6. Помесячный план исполнения бюджета Херсонская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2026 году

[illegible]

[illegible]

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Семейные ценности и инфраструктура
культуры (Херсонская область)

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Граждане получили дополнительные возможности для посещения и участия в культурно-просветительских мероприятиях и для обеспечения семейного досуга						
1.1.	Мероприятие (результат) "Проведена модернизация учреждений культурно-досугового типа в населенных пунктах с численностью до 500 тыс. чел."	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Козупица С.А.	Проведение капитального ремонта региональных и муниципальных учреждений культурно-досугового типа в населенных пунктах до 500 тыс. чел. Всего 41 180 учреждений культурно-досугового типа, из них 7 770 в неудовлетворительном состоянии. К 2030 году будет отремонтировано 4,1% от зданий, требующих капитального ремонта, по отношению к 2022 году. Эффект для бенефициаров и вклад в достижение показателя: реализация мероприятия

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							позволит создать комфортные условия гостей и жителей населенных пунктов, создает условия для посещения учреждений культуры.
1.1.1.	Контрольная точка"Техническая готовность объекта по итогам I полугодия 2026 года"	-	01.07.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лагойский А.А.	Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 25.12.2025 № 054-09- 2026-682
1.1.2.	Контрольная точка"Техническая готовность объекта по итогам III квартала 2026 года"	-	01.10.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лагойский А.А.	Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 25.12.2025 № 054-09- 2026-682
1.1.3.	Контрольная точка"Отчет о ходе мероприятия"	-	06.09.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лагойский А.А.	1 Отчет о ходе мероприятия

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.4.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании средств субсидии по итогам I квартала 2026 года"	-	15.04.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лагойский А.А.	Отчет Утвержден отчет по соглашениям о предоставлении субсидии субъектам РФ
1.1.5.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании субсидии по итогам I полугодия 2026 года"	-	15.07.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Козупица С.А.	Отчет Утверждены отчеты по соглашениям о предоставлении субсидии субъектам РФ
1.1.6.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании средств субсидии по итогам III квартала 2026 года"	-	15.10.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лагойский А.А.	Отчет Утвержден отчет по соглашениям о предоставлении субсидии субъектам РФ
1.1.7.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации мероприятия за I полугодие 20230 года "	-	28.06.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Козупица С.А.	
1.1.8.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	28.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Козупица С.А.	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				точками отсутствует	точками отсутствует		
1.1.9.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации мероприятия за I полугодие 2029 года"	-	29.06.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Козупица С.А.	
1.1.10.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	29.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Козупица С.А.	
1.1.11.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации мероприятия за I полугодие 2025 года"	-	30.06.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Козупица С.А.	
1.1.12.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации мероприятия за I полугодие 2027 года "	-	30.06.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Козупица С.А.	
1.1.13.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации мероприятия за I полугодие 2028	-	30.06.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Козупица С.А.	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	года"			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		
1.1.14.	Контрольная точка"Работы выполнены"	-	30.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Козупица С.А.	
1.1.15.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Козупица С.А.	
1.1.16.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Козупица С.А.	
1.1.17.	Контрольная точка"Утверждено распределение средств субсидии исполнителю Министерству строительства и ЖКХ Херсонской области"	-	31.03.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лагойский А.А.	Распоряжение Распоряжение Правительства Херсонской области от 25.07.2025 №257-р
1.1.18.	Контрольная точка"Закупка включена в план закупок"	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Козупица С.А.	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				(результатами) и контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.1.19.	Контрольная точка"Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Козупица С.А.	
1.1.20.	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Козупица С.А.	
1.1.21.	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Козупица С.А.	
1.1.22.	Контрольная точка"Принято обязательство (%)"	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Козупица С.А.	
1.1.23.	Контрольная точка"Услуга	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Лагойский А.А.	Отчет Предоставлены

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	оказана"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		акты по форме КС-2, КС-3 и (или) акты выполненных работ
1.2.	Мероприятие (результат) "Проведена модернизация региональных и муниципальных библиотек"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лагойский А.А.	Проведение капитального ремонта региональных и муниципальных библиотек. Всего 31 817 библиотек в региональной и муниципальной собственности, из них 1 880 в неудовлетворительном состоянии. К 2030 году будет отремонтировано 260 библиотек, что составляет 13,8% от зданий, требующих капитального ремонта. Эффект для бенефициаров и вклад в достижение показателя: реализация мероприятия позволит создать комфортные условия для читателей, создает

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							условия для посещения библиотек.
1.2.1.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лагойский А.А.	
1.3.	Мероприятие (результат) "Проведена модернизация театров, находящихся в региональной и муниципальной собственности."	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лагойский А.А.	Проведение капитального ремонта региональных и муниципальных театров. Всего 665 региональных и муниципальных музеев, из них 365 в неудовлетворительном состоянии. К 2030 году будет отремонтировано 16% от зданий, требующих капитального ремонта, по отношению к 2022 году. Эффект для бенефициаров и вклад в достижение показателя: реализация мероприятия позволит создать комфортные условия гостей и жителей населенных пунктов,

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							создает условия для посещения театров.
1.3.1.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	28.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лагойский А.А.	
1.3.2.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лагойский А.А.	
1.4.	Мероприятие (результат) "Проведена модернизация музеев, находящихся в региональной и муниципальной собственности"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Козупица С.А.	Проведение капитального ремонта региональных и муниципальных музеев. Всего 9 370 региональных и муниципальных музеев, из них 3 346 в неудовлетворительном состоянии. К 2030 году будет отремонтировано 3,6% от зданий, требующих капитального ремонта, по отношению к 2022 году. Эффект для

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							бенефициаров и вклад в достижение показателя: реализация мероприятия позволит создать комфортные условия гостей и жителей населенных пунктов, создает условия для посещения музеев.
1.4.1.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании субсидии по итогам I квартала 2026 года"	-	15.04.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лагойский А.А.	Отчет Утверждены отчеты по соглашениям о предоставлении субсидии субъектам РФ
1.4.2.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании субсидии по итогам II квартала 2026 года"	-	15.07.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лагойский А.А.	Отчет Утвержден отчет по соглашениям о предоставлении субсидии субъектам РФ
1.4.3.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании субсидии по итогам III квартала 2026 года"	-	15.10.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лагойский А.А.	Отчет Утвержден отчет по соглашению о предоставлении субсидии субъектам РФ
1.4.4.	Контрольная точка"Услуга	-	27.12.2030	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Козупица С.А.	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	оказана (работы выполнены)"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.4.5.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	28.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Козупица С.А.	
1.4.6.	Контрольная точка"Мониторинг хода мероприятия по проведению модернизации музеев, находящихся в региональной и муниципальной собственности"	-	29.03.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лагойский А.А.	Отчет Мониторинг хода мероприятия по проведению модернизации музеев, находящихся в региональной и муниципальной собственности
1.4.7.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	29.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Козупица С.А.	
1.4.8.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации мероприятия за I полугодие 2026 года"	-	30.06.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Козупица С.А.	Отчет Утверждены отчеты по соглашениям о предоставлении субсидии субъектам РФ

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				точками отсутствует	точками отсутствует		
1.4.9.	Контрольная точка"Техническая готовность объекта по итогам II квартала 2026 года"	-	30.06.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лагойский А.А.	Прочий тип документа Предоставлены отчеты о технической готовности объектов по итогам I полугодия 2026 года
1.4.10.	Контрольная точка"Техническая готовность объекта по итогам III квартала 2026 года"	-	30.09.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лагойский А.А.	Прочий тип документа Предоставлен отчет о технической готовности объекта по итогам III квартала 2026 года
1.4.11.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Козупица С.А.	1 Получены акты по форме КС-2, КС-3 и (или) акты выполненных работ
1.4.12.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Козупица С.А.	
1.4.13.	Контрольная точка"Утверждено распределение субсидии исполнителю Министерству	-	31.03.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Лагойский А.А.	Соглашение Дополнительное соглаше ние к Соглашению о пред

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	строительства и ЖКХ ХО"			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		оставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъек та Российской Федерации от 25.12.2025 № 054-09- 2026-682
1.4.14.	Контрольная точка"Закупка включена в план закупок"	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	-	
1.4.15.	Контрольная точка"Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	-	
1.4.16.	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	-	
1.4.17.	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	-	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	(муниципальному) контракту"			точками отсутствует	точками отсутствует		
1.4.18.	Контрольная точка"Принято обязательство (%)"	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	-	
1.4.19.	Контрольная точка"Закупка включена в план закупок"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Козупица С.А.	
1.4.20.	Контрольная точка"Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Козупица С.А.	
1.4.21.	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Козупица С.А.	
1.4.22.	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Козупица С.А.	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	услуг по государственному (муниципальному) контракту"			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		
1.4.23.	Контрольная точка"Принято обязательство (%)"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Козупица С.А.	
1.4.24.	Контрольная точка"Закупка включена в план закупок"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Козупица С.А.	
1.4.25.	Контрольная точка"Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Козупица С.А.	
1.4.26.	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Козупица С.А.	
1.4.27.	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров,	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Козупица С.А.	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"			(результатами) и контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.4.28.	Контрольная точка"Принято обязательство (%)"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Козупица С.А.	
1.4.29.	Контрольная точка"Закупка включена в план закупок"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Козупица С.А.	
1.4.30.	Контрольная точка"Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Козупица С.А.	
1.4.31.	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Козупица С.А.	
1.4.32.	Контрольная точка"Произведена	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Козупица С.А.	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.4.33.	Контрольная точка "Принято обязательство (%)"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Козупица С.А.	
1.4.34.	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Козупица С.А.	
1.4.35.	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Козупица С.А.	
1.4.36.	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Козупица С.А.	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4.37.	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Козупица С.А.	
1.4.38.	Контрольная точка"Принято обязательство (%)"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Козупица С.А.	
1.5.	Мероприятие (результат) "Проведен ремонт и (или) материально-техническое оснащение региональных и (или) муниципальных филармоний"	01.01.2029	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лагойский А.А.	Впервые в Российской Федерации будет реализована системная федеральная программа по поддержке филармоний. Программа предоставит субъектам Российской Федерации и муниципалитетам возможность получить государственную поддержку на условиях софинансирования для осуществления ремонта филармоний и их оснащения оборудованием,

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							отвечающим современным тенденциям. Значение результата к 2030 году: в Российской Федерации 89 региональных филармоний (в т.ч. 5 муниципальных, из них 2 детских), 89 из них нуждаются в ремонте и переоснащении. С 2025 по 2030 гг. в стране будут модернизированы 89 филармоний (2025 г. - 12 ед., 2026 г. - 16 ед., 2027 г. - 12 ед., 2028 г. - 16 ед., 2029 г. - 16 ед., 2030 гг. - 17 ед.). Эффект для бенефициаров и вклад в достижение показателя: - ремонт и оснащение филармоний оборудованием, отвечающим современным тенденциям, позволит существенно расширить возможности учреждений и качество услуг для

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							зрителей и, таким образом, повысить посещаемость учреждений. Традиционно филармонии размещены в столичных региональных центрах и являются системообразующим музыкальным кластером и точкой притяжения жителей и гостей региона. Ежегодно филармонии посещают более 4,5 млн зрителей. Модернизированные филармонии, являясь базой для работы ведущих региональных оркестров и коллективов, и единственной специализированной площадкой для гастролей, открывает новые творческие возможности для музыкальных коллективов,

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							претендующих на получение грантовой поддержки в рамках государственной программы "Развитие культуры"; - ремонт филармоний позволит обновить инфраструктуру для зрителей и исполнителей, в частности, с учетом требований для маломобильных граждан, а также улучшить творческое пространство и акустические параметры, сделать более заметными фасады и внешний антураж филармоний, что положительно повлияет на посещаемость учреждений; - оснащение современным световым, звуковым оборудованием, кресельными группами повысит комфортность для зрителей, а также

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							общее качество исполнения музыкальных произведений, снизит общий износ оборудования.
1.5.1.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	28.06.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лагойский А.А.	
1.5.2.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	28.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лагойский А.А.	
1.5.3.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	29.06.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лагойский А.А.	
1.5.4.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лагойский А.А.	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.6.	Мероприятие (результат) "Технически оснащены региональные и муниципальные музеи"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лагойский А.А.	Техническое обеспечение региональных и муниципальных музеев современным выставочно- экспозиционным, мультимедийным оборудованием, оборудованием для фондохранения, а так же специализированным оборудованием для работы с посетителями с ограниченными возможностями здоровья. Значение результата к 2030 году: всего по стране региональных и муниципальных музеев - 3114 ед, из них число музеев, имеющих количество музейных предметов общего музейного фонда не менее 300 единиц и требующих технического оснащения, составляет 2987 единицы. К концу 2024 г. будет оснащено

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							763 музея. С 2025 по 2030 гг. планируется оснастить 2197 музеев. К концу 2030 г. число оснащенных музеев составит 2960 или 99,1% от общего количества региональных и муниципальных музеев в Российской Федерации, имеющих количество музейных предметов общего музейного фонда не менее 300 единиц и требующих технического оснащения. Эффект для бенефициаров и вклад в достижение показателя: Техническое оснащение региональных и муниципальных музеев позволяет презентовать регион в рамках ежегодного мероприятия, проводимого Минкультуры России, "Музейные маршруты". Благодаря техническому оснащению

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							региональных и муниципальных музеев увеличивается привлекательность музея для посетителей, что повышает доступ населения Российской Федерации к культурным благам и обеспечиваются условия для сохранения духовно-нравственных ценностей. Кроме того федеральные музеи в рамках государственного задания также могут рассматривать оснащенные региональные и муниципальные музеи для экспонирования своих выставок.
1.6.1.	Контрольная точка "Мониторинг проведения мероприятий по реализации проекта"	-	15.09.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лагойский А.А.	Распоряжение Техническое обеспечение региональных и муниципальных музеев современным выставочно-экспозиционным, мультимедийным

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							оборудованием, оборудованием для фондохранения.
1.6.2.	Контрольная точка"Мониторинг проведения мероприятий"	-	19.11.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лагойский А.А.	Прочий тип документа Мониторинг проведения мероприятий
1.6.3.	Контрольная точка"Закупка включена в план закупок"	-	20.08.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лагойский А.А.	Прочий тип документа Закупка включена в план закупок
1.6.4.	Контрольная точка"Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг"	-	23.09.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лагойский А.А.	Прочий тип документа Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг
1.6.5.	Контрольная точка"Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация)"	-	25.06.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лагойский А.А.	Прочий тип документа Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация)
1.6.6.	Контрольная точка"Поставка	-	25.12.2025	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Лагойский А.А.	Прочий тип документа

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	оборудования"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		Поставка оборудования
1.6.7.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации мероприятия за I полугодие 2025 года"	-	30.06.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лагойский А.А.	
1.6.8.	Контрольная точка"Закупка включена в план закупок"	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лагойский А.А.	
1.6.9.	Контрольная точка"Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лагойский А.А.	
1.6.10.	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лагойский А.А.	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.6.11.	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лагойский А.А.	
1.6.12.	Контрольная точка"Принято обязательство (%)"	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лагойский А.А.	
1.7.	Мероприятие (результат) "Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лагойский А.А.	Модельная муниципальная библиотека - муниципальная библиотека, оснащенная высокоскоростным широкополосным доступом к сети "Интернет", доступом к современным отечественным информационным ресурсам научного и художественного содержания на различных носителях, использующая в своей

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							работе новейшие информационные технологии, которая функционирует как открытое общественное, культурное, информационное, просветительское пространство, комфортное место для индивидуальной или коллективной работы и творческой самореализации, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья. На базе модернизированных библиотек формируются единые информационные, культурно-досуговые и образовательные пространства, в т.ч. для проведения семейного досуга. Значение результата к 2030 году: с 2019 по 2024 гг. в стране

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							будет создано не менее 1229 модельных библиотек; в 2025-2030 гг. будет создано не менее 1246 модельных библиотек; с 2019 по 2030 гг. будет создано не менее 2475 модельных библиотек.
1.7.1.	Контрольная точка"Контракт на строительно-монтажные работы заключен"	-	03.11.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лагойский А.А.	Прочий тип документа Контракт на строительно-монтажные работы заключен
1.7.2.	Контрольная точка"Отчет о ходе реализации мероприятий"	-	10.09.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лагойский А.А.	Отчет Отчет о ходе реализации мероприятий
1.7.3.	Контрольная точка"Получено разрешение на строительство (реконструкцию)"	-	13.10.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лагойский А.А.	Прочий тип документа Получено разрешение на строительство (реконструкцию)
1.7.4.	Контрольная точка"Проведен	-	15.12.2025	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Лагойский А.А.	Прочий тип документа

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	мониторинг плана выполнения мероприятий по проекту"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		Проведен мониторинг плана выполнения мероприятий по проекту
1.7.5.	Контрольная точка"Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация)"	-	20.11.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лагойский А.А.	Прочий тип документа Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация)
1.7.6.	Контрольная точка"Утвержден дизайн-проект"	-	25.08.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лагойский А.А.	Прочий тип документа Утвержден дизайн-проект
1.7.7.	Контрольная точка"Приобретенные товары поставлены и соответствующие услуги оказаны"	-	28.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лагойский А.А.	
1.7.8.	Контрольная точка"Приобретенные товары поставлены и соответствующие услуги оказаны"	-	29.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лагойский А.А.	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.7.9.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации мероприятия за I полугодие 2025 года"	-	30.06.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лагойский А.А.	
1.7.10.	Контрольная точка"Приобретенные товары поставлены и соответствующие услуги оказаны"	-	30.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лагойский А.А.	
1.7.11.	Контрольная точка"Приобретенные товары поставлены и соответствующие услуги оказаны"	-	30.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лагойский А.А.	
1.7.12.	Контрольная точка"Закупка включена в план закупок"	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лагойский А.А.	
1.7.13.	Контрольная точка"Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов,	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Лагойский А.А.	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	заключенных заказчиками по результатам закупок"			точками отсутствует	точками отсутствует		
1.7.14.	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лагойский А.А.	
1.7.15.	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лагойский А.А.	
1.7.16.	Контрольная точка"Принято обязательство (%)"	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лагойский А.А.	
1.8.	Мероприятие (результат) "Оснащены образовательные организации в сфере культуры (детские школы искусств и училища) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Козупица С.А.	Комплексное оснащение детских школ искусств и училищ новыми музыкальными инструментами, техническими средствами обучения, современным

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							специализированным оборудованием, учебно-методической литературой. Значение результата к 2030 году: будут оснащены 3 638 детских школ искусств и училищ, что составляет 71% от общего количества детских школ искусств и училищ (2019-2024 - 1958 единиц, 2025-2030 1680 единиц). Эффект для бенефициаров и вклад в достижение показателя: повышение роли этих образовательных организаций в воспитании детей и молодежи на основе традиционных российских духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей, повышение качества и доступности художественного образования в стране,

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							создает возможности для привлечения контингента обучающихся и реализации более широкого спектра образовательных программ, создает условия для посещения гражданами творческих мероприятий, проводимых детскими школами искусств.
1.8.1.	Контрольная точка"Мониторинг исполнения мероприятия: Комплексное оснащение детских школ искусств и училищ новыми музыкальными инструментами, техническими средствами обучения, современным специализированным оборудованием, учебно-методической литературой. "	-	14.10.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лагойский А.А.	Прочий тип документа Мониторинг исполнения мероприятия: Комплексное оснащение детских школ искусств и училищ новыми музыкальными инструментами, техническими средствами обучения, современным специализированным оборудованием, учебно-методической литературой.
1.8.2.	Контрольная точка"Сформирована и	-	16.06.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными	Лагойский А.А.	Прочий тип документа Сформирована и

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	утверждена потребность (техническое задание, спецификация)"			(результатами) и контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		утверждена потребность (техническое задание, спецификация)
1.8.3.	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)"	-	16.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лагойский А.А.	Прочий тип документа Документ утвержден (подписан)
1.8.4.	Контрольная точка"Закупка включена в план закупок"	-	18.07.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лагойский А.А.	Прочий тип документа Закупка включена в план закупок
1.8.5.	Контрольная точка"Заклучен договор на закупку товаров, работ, услуг"	-	23.09.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лагойский А.А.	Прочий тип документа Заклучен договор на закупку товаров, работ, услуг
1.8.6.	Контрольная точка"Предоставлен итоговый отчет о реализации мероприятия за 2029 год"	-	28.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Козупица С.А.	
1.8.7.	Контрольная точка"Предоставлен	-	29.12.2028	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Козупица С.А.	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	итоговый отчет о реализации мероприятия за 2028 год"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.8.8.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации мероприятия за I полугодие 2025 года"	-	30.06.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Козупица С.А.	
1.8.9.	Контрольная точка"Мониторинг исполнения мероприятия: Комплексное оснащение детских школ искусств и училищ новыми музыкальными инструментами, техническими средствами обучения, современным специализированным оборудованием, учебно-методической литературой. "	-	30.07.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лагойский А.А.	Отчет Мониторинг исполнения мероприятия: Комплексное оснащение детских школ искусств и училищ новыми музыкальными инструментами, техническими средствами обучения, современным специализированным оборудованием, учебно-методической литературой.
1.8.10.	Контрольная точка"Предоставлен итоговый отчет о реализации мероприятия за 2030 год"	-	30.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Козупица С.А.	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				точками отсутствует	точками отсутствует		
1.9.	Мероприятие (результат) "Поощрены дома культуры по итогам проведения ежегодного Всероссийского конкурса среди домов культуры для выявления лучших практик работы"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лагойский А.А.	Жители разных регионов получают возможность получать услуги на качественно новом современном уровне через трансляцию и масштабирование лучших практик работы Домов культуры. Планируется выделение средств муниципальным и региональным учреждениям в среднем по 5 млн руб., сельским учреждениям по 3 млн рублей.
1.9.1.	Контрольная точка "Контрольная точка не задана"	-	-	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	-	
1.10.	Мероприятие (результат) "Поощрены библиотеки по итогам проведения ежегодного Всероссийского конкурса среди библиотек для выявления лучших	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лагойский А.А.	Жители разных регионов получают возможность получать услуги на качественно новом современном уровне

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	практик работы"						через трансляцию и масштабирование лучших практик работы Библиотек. Начиная с 2026 года ежегодно планируется поощрять 100 учреждений.
1.10.1.	Контрольная точка"Приобретенные товары поставлены и соответствующие услуги оказаны"	-	28.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лагойский А.А.	
1.10.2.	Контрольная точка"Приобретенные товары поставлены и соответствующие услуги оказаны"	-	29.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лагойский А.А.	
1.10.3.	Контрольная точка"Приобретенные товары поставлены и соответствующие услуги оказаны"	-	30.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лагойский А.А.	
1.10.4.	Контрольная точка"Приобретенные товары поставлены и соответствующие	-	30.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Лагойский А.А.	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	услуги оказаны "			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		
1.11.	Мероприятие (результат) "Созданы детские культурно-просветительские центры на базе учреждений культуры"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лагойский А.А.	Создание на базе действующих учреждений культуры детских культурно-просветительских центров, которые включают в себя ремонтные работы, формирование современных пространств для организации культурно-просветительской деятельности детей. В среднем стоимость 1 центра - 4 млн рублей. Значение результата к 2030: с 2025 по 2030 гг. будет создано не менее 1 500 детских культурно-просветительских центров. Эффект для бенефициаров и вклад в достижение показателя: дети получают дополнительные общеразвивающие

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							программы в сфере культуры и искусства, а их родители - возможность посещения различных мероприятий (занятий в студиях, досуговых объединениях, читальных залах и т.д.).
1.11.1.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации мероприятия за II квартал 2029 года"	-	29.06.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лагойский А.А.	
1.11.2.	Контрольная точка"Приобретенные товары поставлены и соответствующие услуги оказаны"	-	29.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лагойский А.А.	
1.11.3.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации мероприятия за II квартал 2027 года"	-	30.06.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лагойский А.А.	
1.11.4.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации	-	30.06.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Лагойский А.А.	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	мероприятия за II квартал 2028 года"			(результатами) и контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.11.5.	Контрольная точка"Приобретенные товары поставлены и соответствующие услуги оказаны"	-	30.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лагойский А.А.	
1.12.	Мероприятие (результат) "Проведена модернизация региональных и муниципальных детских школ искусств"	31.12.2026	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лагойский А.А.	Проведение капитального ремонта зданий, в которых располагаются региональные и муниципальные детские школы искусств, являющиеся важным звеном отечественного художественного образования. Детские школы искусств располагаются в 8597 зданиях, требуют капитального ремонта и являются аварийными 1678 зданий. Значение результата к 2030 году: будет капитально отремонтировано 1052

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							здания детских школ искусств, что составляет 62% от зданий, требующих капитального ремонта (в 2020-2024 годах в рамках национального проекта "Культура" - 830 зданий, в 2025 году в рамках результата "Проведено строительство и модернизация региональных и муниципальных детских школ искусств" (с 2026 года разделено на 2 результата) национального проекта "Семья"- 33 здания, в 2026-2030 годах в рамках текущего результата - 189 зданий). Эффект для бенефициаров и вклад в достижение показателя: реализация мероприятия позволит создать комфортные условия для обучения одаренных детей по

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							дополнительным предпрофессиональным программам в области искусств, способствует увеличению площади для ведения образовательной деятельности, в том числе путем передачи капитально отремонтированных зданий в оперативное управление детским школам искусств, создает условия для посещения гражданами творческих мероприятий, проводимых детскими школами искусств.
1.12.1.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании субсидии по итогам I квартала 2026 года"	-	15.04.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лагойский А.А.	Отчет Утвержден отчет по соглашению о предоставлении субсидии субъектам РФ
1.12.2.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании субсидии по итогам I полугодия 2026 года"	-	15.07.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Лагойский А.А.	Отчет Утвержден отчет по соглашению о предоставлении субсидии субъектам РФ

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.12.3.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании субсидии по итогам III квартала 2026 года"	-	15.10.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лагойский А.А.	Отчет Утвержден отчет по соглашению о предоставлении субсидии субъекту РФ
1.12.4.	Контрольная точка"Техническая готовность объекта по итогам I полугодия 2026 года"	-	30.06.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лагойский А.А.	Прочий тип документа Предоставлен отчет о технической готовности объекта
1.12.5.	Контрольная точка"Техническая готовность объекта по итогам III квартала 2026 года"	-	30.09.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лагойский А.А.	Прочий тип документа Предоставлен отчет о технической готовности объекта
1.12.6.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2026	38	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лагойский А.А.	1 Получены акты по форме КС-2, КС-3 и (или) акты выполненных работ
1.12.7.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Лагойский А.А.	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				точками отсутствует	точками отсутствует		
1.12.8.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лагойский А.А.	
1.12.9.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лагойский А.А.	
1.12.10.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лагойский А.А.	
1.12.11.	Контрольная точка "Утверждено распределение субсидии исполнителю Министерству строительства и ЖКХ ХО"	-	31.03.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лагойский А.А.	Соглашение Дополнительное соглаше ние к Соглашению о пред оставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъек та Российской Федерации от 25.12.2025 № 054-09- 2026-682

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.12.12.	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	-	
1.12.13.	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	-	
1.12.14.	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	-	
1.12.15.	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	-	
1.12.16.	Контрольная точка "Принято обязательство (%)"	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	-	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				точками отсутствует	точками отсутствует		
1.12.17.	Контрольная точка"Закупка включена в план закупок"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	-	
1.12.18.	Контрольная точка"Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	-	
1.12.19.	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	-	
1.12.20.	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	-	
1.12.21.	Контрольная точка"Принято обязательство (%)"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	-	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		
1.12.22.	Контрольная точка"Закупка включена в план закупок"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	-	
1.12.23.	Контрольная точка"Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	-	
1.12.24.	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	-	
1.12.25.	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	-	
1.12.26.	Контрольная точка"Принято обязательство (%)"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными мероприятиями	-	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				(результатами) и контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.12.27.	Контрольная точка"Закупка включена в план закупок"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	-	
1.12.28.	Контрольная точка"Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	-	
1.12.29.	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	-	
1.12.30.	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	-	
1.12.31.	Контрольная точка"Принято	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	-	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	обязательство (%)"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.12.32.	Контрольная точка"Закупка включена в план закупок"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	-	
1.12.33.	Контрольная точка"Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	-	
1.12.34.	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	-	
1.12.35.	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	-	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.12.36.	Контрольная точка"Принято обязательство (%)"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	-	
2.	Гражданам предоставлена возможность расширения доступа к творческим мероприятиям, направленным в том числе на сохранение семейных ценностей						
2.1.	Мероприятие (результат) "Гражданам предоставлена возможность расширения доступа к творческим мероприятиям, направленным в том числе на сохранение семейных ценностей"	01.01.2025	31.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лагойский А.А.	Гражданам предоставлена возможность расширения доступа к творческим мероприятиям, направленным в том числе на сохранение семейных ценностей
2.1.1.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лагойский А.А.	
2.1.2.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лагойский А.А.	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
2.1.3.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лагойский А.А.	

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
регионального проекта
Семейные ценности и инфраструктура культуры (Херсонская область)

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Влияние на достижение показателей (процентов)		Сводный рейтинг (баллов)
		Показатели регионального проекта		
		"Увеличение числа посещений организаций культуры по отношению к 2023 году", Влияние на достижение (процентов)	"Уровень удовлетворенности граждан работой государственных и муниципальных организаций культуры, искусства и народного творчества", Влияние на достижение (процентов)	
1	Проведена модернизация региональных и муниципальных детских школ искусств	7,690	7,690	15,380
10	Проведена модернизация музеев, находящихся в региональной и муниципальной собственности	7,690	7,690	15,380
11	Поощрены дома культуры по итогам проведения ежегодного Всероссийского конкурса среди домов культуры для выявления лучших практик работы	7,690	7,690	15,380
12	Проведена модернизация учреждений культурно-досугового типа в населенных пунктах с численностью до 500 тыс. чел.	7,720	7,720	15,440

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Влияние на достижение показателей (процентов)		Сводный рейтинг (баллов)
		Показатели регионального проекта		
		"Увеличение числа посещений организаций культуры по отношению к 2023 году", Влияние на достижение (процентов)	"Уровень удовлетворенности граждан работой государственных и муниципальных организаций культуры, искусства и народного творчества", Влияние на достижение (процентов)	
13	Оснащены образовательные организации в сфере культуры (детские школы искусств и училища) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами	7,690	7,690	15,380
2	Проведен ремонт и (или) материально-техническое оснащение региональных и (или) муниципальных филармоний	7,690	7,690	15,380
3	Гражданам предоставлена возможность расширения доступа к творческим мероприятиям, направленным в том числе на сохранение семейных ценностей	7,690	7,690	15,380
4	Созданы детские культурно-просветительские центры на базе учреждений культуры	7,690	7,690	15,380
5	Проведена модернизация театров, находящихся в региональной и муниципальной собственности.	7,690	7,690	15,380

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Влияние на достижение показателей (процентов)		Сводный рейтинг (баллов)
		Показатели регионального проекта		
		"Увеличение числа посещений организаций культуры по отношению к 2023 году", Влияние на достижение (процентов)	"Уровень удовлетворенности граждан работой государственных и муниципальных организаций культуры, искусства и народного творчества", Влияние на достижение (процентов)	
6	Проведена модернизация региональных и муниципальных библиотек	7,690	7,690	15,380
7	Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту	7,690	7,690	15,380
8	Технически оснащены региональные и муниципальные музеи	7,690	7,690	15,380
9	Поощрены библиотеки по итогам проведения ежегодного Всероссийского конкурса среди библиотек для выявления лучших практик работы	7,690	7,690	15,380
	ИТОГО обеспеченность показателей регионального проекта, %	100,000	100,000	200,000