

П А С П О Р Т
регионального проекта

Управление рынком труда (Херсонская область)

1. Основные положения

1.	Наименование регионального проекта	Управление рынком труда (Херсонская область)			
2.	Краткое наименование регионального проекта	Управление рынком труда (Херсонская область)	Срок реализации проекта	01.01.2025	31.12.2030
3.	Цель регионального проекта	Создание механизмов и инструментов для качественного и эффективного вовлечения в занятость			
4.	Куратор регионального проекта	Черевко С.Н.	Заместитель Председателя Правительства Херсонской области		
5.	Руководитель регионального проекта	Мордачёва И.С.	Руководитель		
6.	Администратор регионального проекта	Мордачёва И.С.	Руководитель		
7.	Целевые группы регионального проекта	Студенты профессиональных образовательных организаций и их родители, Студенты, обучающиеся в образовательных организациях высшего образования - участниках программы стратегического академического лидерства «Приоритет-2030»: бакалавры с 2-го курса; специалисты с 3-го курса; магистранты, которые не относятся к ИТ- профилю; ординаторы, Студенты, Все граждане РФ, Безработные граждане			

Управление рынком труда (Херсонская область)

8.	Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	
----	--	---	---------------------------	--

2. Показатели регионального проекта

[illegible]

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

[illegible]

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Управление рынком труда (Херсонская
область)

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Создана модель управления кадровым обеспечением экономики						
1.1.	Мероприятие (результат) "Модернизированы центры занятости населения (территориальные подразделения), в которых реализованы региональные проекты, направленные на повышение эффективности службы занятости"	01.01.2028	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мордачёва И.С.	Эффектом достижения результата является повышение эффективности деятельности модернизируемых центров занятости населения: проведение текущего ремонта зданий и помещений центров занятости населения; оснащение рабочих мест работников центров занятости населения; внедрение фирменного стиля оформления центров занятости населения; оптимизация процессов деятельности службы занятости в рамках

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							модернизированной сети центров занятости населения. Обеспечение перехода на индивидуальный подход при оказании услуг с учетом жизненных ситуаций граждан и бизнес-ситуаций работодателей.
1.1.1.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.04.2028	01	03	Мордачёва И.С.	Прочий тип документа информация о выполнении
1.1.2.	Контрольная точка"Закупка включена в план закупок"	-	01.04.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	04	Мордачёва И.С.	Прочий тип документа Информация о выполнении
1.1.3.	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	01.08.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	06	Мордачёва И.С.	Прочий тип документа информация о выполнении
1.1.4.	Контрольная точка"Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов,	-	05.04.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	05	Мордачёва И.С.	Прочий тип документа информация о выполнении

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	заключенных заказчиками по результатам закупок"			контрольными точками отсутствует			
1.1.5.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение показателей и мероприятий (результатов) соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками соответствующего проекта в рамках мониторинга реализации соответствующего проекта (мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	10.01.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	02	Мордачёва И.С.	Паспорт проекта Региональный
1.1.6.	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту"	-	25.10.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	01	Мордачёва И.С.	Прочий тип документа информация о выполнении

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
регионального проекта
Управление рынком труда (Херсонская область)

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Влияние на достижение показателей (процентов)	Сводный рейтинг (баллов)
		Показатели регионального проекта	
		"Создана модель управления кадровым обеспечением экономики", Влияние на достижение (процентов)	
1	Модернизированы центры занятости населения (территориальные подразделения), в которых реализованы региональные проекты, направленные на повышение эффективности службы занятости	100,000	100,000
	ИТОГО обеспеченность показателей регионального проекта, %	100,000	100,000