

П А С П О Р Т
регионального проекта

Все лучшее детям (Херсонская область)

1. Основные положения

1.	Наименование регионального проекта	Все лучшее детям (Херсонская область)			
2.	Краткое наименование регионального проекта	Все лучшее детям (Херсонская область)	Срок реализации проекта	01.01.2025	31.12.2030
3.	Цель регионального проекта	Создание современной образовательной среды за счет модернизации образовательной инфраструктуры и проведения мероприятий, направленных на поддержку и развитие талантов у детей и молодежи			
4.	Куратор регионального проекта	Черевко С.Н.	Заместитель Председателя Правительства Херсонской области		
5.	Руководитель регионального проекта	Григорьев А.А.	МИНИСТР ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ХЕРСОНСКОЙ ОБЛАСТИ		
6.	Администратор регионального проекта	Богомолов Д.И.	Начальник отдела		
7.	Целевые группы регионального проекта				
8.	Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Программное (непрограммное) направление расходов	

Все лучшее детям (Херсонская область)

8.	Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	2	Государственная программа	Программа социально-экономического развития Херсонской области на период до 2030 года
----	--	---	---------------------------	---

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Ответственный за достижение	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	14
1	ОЗР: Создано единое образовательное и воспитательное пространство, направленное на выявление, поддержку и развитие способностей и талантов, самоопределение и профессиональную ориентацию детей и молодежи на основе принципов ответственности, справедливости, всеобщности													
1.1.	Общеобразовательные организации оснащены средствами обучения и воспитания для реализации учебных предметов	РП	Единица	97,0000	2025	-	-	102,0000	-	-	-	-	Ковтун Л.М. министр МИНИСТЕРСТВ О ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ХЕРСОНСКОЙ ОБЛАСТИ	Нет
1.2.	Завершен капитальный ремонт и оборудование зданий общеобразовательных организаций	РП	Процент	0,0000	2025	-	-	7,0000	-	-	-	-	Ковтун Л.М. министр МИНИСТЕРСТВ О ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ХЕРСОНСКОЙ ОБЛАСТИ	Нет

3. Помесечный план достижения показателей регионального проекта в 2026 году

[illegible]

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

[illegible]

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
современных компетенций и навыков у обучающихся оснащена (обновлена) материально - техническая база кабинетов по учебным предметам "Труд (Технология)" и "Основы безопасности и защиты Родины"														

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

[illegible]

[illegible]

6. Помесячный план исполнения бюджета Херсонская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2026 году

[illegible]

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Все лучшее детям (Херсонская область)

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Создано единое образовательное и воспитательное пространство, направленное на выявление, поддержку и развитие способностей и талантов, самоопределение и профессиональную ориентацию детей и молодежи на основе принципов ответственности, справедливости, всеобщности						
1.1.	Мероприятие (результат) "Реализованы мероприятия по модернизации школьных систем образования, предусматривающие капитальный ремонт и оборудование зданий общеобразовательных организаций"	01.02.2025	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Григорьев А.А.	Обеспечено развитие образовательного пространства школ (в том числе для изучения естественно-научного и математического цикла, для реализации образовательных программ по учебным предметам "Основы безопасности и защиты Родины", "Труд (Технология)"), включая создание условий для привития культуры здорового образа жизни обучающихся (включая обновление инфраструктуры, предназначенной для занятий физической

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							культурой и спортом, внутришкольного пространства, актовых залов, библиотек, кабинетов для организации воспитательной работы и дополнительного образования детей, помещений школьных творческих и волонтерских центров (в том числе помещений школьных театров), художественных мастерских) и обновление медицинских кабинетов.
1.1.1.	Контрольная точка"Заключен контракт на выполнение работ по капитальному ремонту "	-	29.05.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Григорьев А.А.	Прочий тип документа Контракт на выполнение работ по капитальному ремонту
1.1.2.	Контрольная точка"Предоставлен промежуточный отчет о ходе выполнения работ капитального строительства"	-	30.04.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Григорьев А.А.	Прочий тип документа Информационная справка

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.3.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" , значение: 7.0000 , Объект	-	30.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Григорьев А.А.	Прочий тип документа Платежное поручение
1.1.4.	Контрольная точка "Произведен прием выполненных работ "	-	30.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Григорьев А.А.	Акт Акт приемки
1.1.5.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" , значение: 7.0000 , Объект	-	30.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Григорьев А.А.	Прочий тип документа Платежное поручение
1.1.6.	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.03.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Григорьев А.А.	Соглашение Соглашение на предоставление субсидии
1.1.7.	Контрольная	-	31.08.2026	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Григорьев А.А.	Прочий тип документа

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	точка"Промежуточный отчет о проведении работ капитального строительства"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		Информационная справка
1.1.8.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)" , значение: 8.0000 , Объект	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ковтун Л.М.	Акт приёмки
1.2.	Мероприятие (результат) "Общеобразовательные организации оснащены средствами обучения и воспитания для реализации учебных предметов"	01.01.2025	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Григорьев А.А.	В целях создания единого образовательного пространства в образовательных организациях, реализующих программы общего образования, а также развития современных компетенций и навыков у обучающихся оснащена (обновлена) материально - техническая база кабинетов по учебным предметам "Труд (Технология)" и "Основы безопасности и защиты Родины"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.1.	Контрольная точка"Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация)"	-	01.06.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ковтун Л.М.	Прочий тип документа Спецификация
1.2.2.	Контрольная точка"Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация)"	-	29.05.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Григорьев А.А.	Прочий тип документа Инфраструктурный лист
1.2.3.	Контрольная точка"Произведена поставка оборудования"	-	30.11.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Григорьев А.А.	Акт Акты приема-передачи
1.2.4.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Григорьев А.А.	Прочий тип документа Платежное поручение
1.2.5.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о	-	31.03.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Григорьев А.А.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"			точками отсутствует	точками отсутствует		
1.2.6.	Контрольная точка"Утвержден перечень общеобразовательных организаций для оснащения предметных кабинетов средствами обучения и воспитания"	-	31.03.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Григорьев А.А.	Приказ Приказ об утверждении перечня общеобразовательных организаций, участвующих в мероприятиях по оснащению предметных кабинетов для реализации образовательных программ по учебным предметам "Физика", "Музыка" и "Изобразительное искусство" регионального проекта "Все лучшее детям" национального проекта "Молодежь и дети" в 2026 году
1.2.7.	Контрольная точка"Заключен контракт на поставку оборудования"	-	31.07.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Григорьев А.А.	Прочий тип документа Контракт на поставку оборудования

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
регионального проекта
Все лучшее детям (Херсонская область)

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Влияние на достижение показателей (процентов)		Сводный рейтинг (баллов)
		Показатели регионального проекта		
		" Завершен капитальный ремонт и оборудование зданий общеобразовательных организаций", Влияние на достижение (процентов)	"Общеобразовательные организации оснащены средствами обучения и воспитания для реализации учебных предметов", Влияние на достижение (процентов)	
1	Общеобразовательные организации оснащены средствами обучения и воспитания для реализации учебных предметов	0,00	100,000	100,000
2	Реализованы мероприятия по модернизации школьных систем образования, предусматривающие капитальный ремонт и оборудование зданий общеобразовательных организаций	100,000	0,00	100,000
	ИТОГО обеспеченность показателей регионального проекта, %	100,000	100,000	200,000