

П А С П О Р Т
регионального проекта
Жилье (Херсонская область)

1. Основные положения

1.	Наименование регионального проекта	Жилье (Херсонская область)			
2.	Краткое наименование регионального проекта	Жилье (Херсонская область)	Срок реализации проекта	01.01.2025	31.12.2030
3.	Цель регионального проекта	Улучшены жилищные условия граждан Российской Федерации за счет повышения обеспеченности жильем до 33 кв. метров к 2030 году, обновления жилищного фонда до 20 % в сравнении с 2019 годом, повышения доступности жилья, а также сокращения аварийного жилья			
4.	Куратор регионального проекта	Цыганенко Р.А.	Заместитель Председателя Правительства Херсонской области		
5.	Руководитель регионального проекта	Козупица С.А.	МИНИСТР		
6.	Администратор регионального проекта	Огородникова Е.А.	Начальник управления		
7.	Целевые группы регионального проекта	Все граждане РФ			
8.	Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Программное (непрограммное) направление расходов	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Ответственный за достижение	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	14
1	ОЗР: Улучшены жилищные условия граждан Российской Федерации за счет повышения обеспеченности жильем до 33 кв. метров к 2030 году, обновления жилищного фонда до 20 % в сравнении с 2019 годом, повышения доступности жилья, а также сокращения аварийного жилья													
1.1.	Объем жилищного строительства	НП	Миллион квадратных метров общей площади	0,0000	2021	-	0,0740	0,2270	0,2270	0,2510	0,2790	0,2800	Козупица С.А. МИНИСТР МИНИСТЕРСТВ О СТРОИТЕЛЬСТ ВА, АРХИТЕКТУРЫ И ЖИЛИЩНО- КОММУНАЛЬН ОГО ХОЗЯЙСТВА ХЕРСОНСКОЙ ОБЛАСТИ	Нет
1.2.	Количество граждан, переселенных из непригодного для проживания жилищного фонда (нарастающим итогом с 2019 года)	ФП, Указ 309	Тысяча человек	0,0000	2024	-	0,0200	0,1270	0,2940	0,4650	0,6340	0,9510	Козупица С.А. МИНИСТР МИНИСТЕРСТВ О СТРОИТЕЛЬСТ ВА, АРХИТЕКТУРЫ И ЖИЛИЩНО- КОММУНАЛЬН ОГО ХОЗЯЙСТВА ХЕРСОНСКОЙ ОБЛАСТИ	Нет

[illegible]

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

[illegible]

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

[illegible]

[illegible]

6. Помесячный план исполнения бюджета Херсонская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2026 году

[illegible]

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Жилье (Херсонская область)

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Улучшены жилищные условия граждан Российской Федерации за счет повышения обеспеченности жильем до 33 кв. метров к 2030 году, обновления жилищного фонда до 20 % в сравнении с 2019 годом, повышения доступности жилья, а также сокращения аварийного жилья						
1.1.	Мероприятие (результат) "Расселен непригодный для проживания жилищный фонд"	01.01.2025	30.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Козупица С.А.	Граждане расселены из непригодного для проживания жилищного фонда с использованием разрешенных способов расселения (предоставление возмещения, строительство нового жилья, приобретение жилья на вторичном рынке, предоставление жилья через договоры комплексного развития территорий)
1.1.1.	Контрольная точка "Актуализация региональной программы субъекта"	-	02.11.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Козупица С.А.	Постановление О внесении изменений в региональную программу субъекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.2.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализации региональной программы за 2026 год"	-	22.02.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Козупица С.А.	Отчет Отчет о реализации региональной программы за 2026 год
1.1.3.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализации региональной программы за 2029 год"	-	26.02.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Козупица С.А.	Отчет Отчет о реализации региональной программы за 2029 год
1.1.4.	Контрольная точка"предоставлен отчет о реализации региональной программы за 4 квартал 2027 года"	-	28.01.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Козупица С.А.	Отчет Отчет о реализации региональной программы за 4 квартал 2027 года
1.1.5.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализации региональной программы за 2028 год"	-	28.02.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Козупица С.А.	Отчет Отчет о реализации региональной программы за 2028 год
1.1.6.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализации региональной программы за 1 квартал "	-	28.04.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Козупица С.А.	Отчет Отчет о реализации региональной программы за 1 квартал

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				точками отсутствует	точками отсутствует		
1.1.7.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализации региональной программы за 2 квартал "	-	28.07.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Козупица С.А.	Отчет Отчет о реализации региональной программы за 2 квартал
1.1.8.	Контрольная точка"Расселен непригодный для проживания жилищный фонд в объеме 13,7800 тыс. кв. м." , значение: 13.7800 , Тысяча квадратных метров	-	28.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Козупица С.А.	Отчет О достижении результата
1.1.9.	Контрольная точка"предоставлен отчет о реализации региональной программы за 4 квартал 2026 года'	-	29.01.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Козупица С.А.	Отчет Отчет о реализации региональной программы за 4 квартал 2026 года
1.1.10.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализации региональной программы за 4 квартал 2028 года'	-	29.01.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Козупица С.А.	Отчет Отчет о реализации региональной программы за 4 квартал 2028 года
1.1.11.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализации региональной программы за 2027 год"	-	29.02.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Козупица С.А.	Отчет Отчет о реализации региональной программы за 2027 год

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		
1.1.12.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализации региональной программы за 3 квартал"	-	29.10.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Козупица С.А.	Отчет Отчет о реализации региональной программы за 3 квартал
1.1.13.	Контрольная точка"Расселен непригодный для проживания жилищный фонд в объеме 10,11000 тыс. кв. м." , значение: 10.1100 , Тысяча квадратных метров	-	29.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Козупица С.А.	Отчет О достижении результата
1.1.14.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализации региональной программы за 4 квартал 2029 года"	-	30.01.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Козупица С.А.	Отчет Отчет о реализации региональной программы за 4 квартал 2029 года
1.1.15.	Контрольная точка"Подписан договор о предоставлении субсидии"	-	30.03.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Козупица С.А.	Прочий тип документа Договор о предоставлении субсидии
1.1.16.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализации региональной	-	30.04.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными	Козупица С.А.	Отчет Отчет о реализации региональной

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	программы за 1 квартал"			(результатами) и контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		программы за 1 квартал
1.1.17.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализации региональной программы за 1 квартал"	-	30.04.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Козупица С.А.	Отчет Отчет о реализации региональной программы за 1 квартал
1.1.18.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализации региональной программы за 1 квартал"	-	30.04.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Козупица С.А.	Отчет Отчет о реализации региональной программы за 1 квартал
1.1.19.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализации региональной программы за 1 квартал"	-	30.04.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Козупица С.А.	Отчет Отчет о реализации региональной программы за 1 квартал
1.1.20.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализации региональной программы за 2 квартал"	-	30.07.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Козупица С.А.	Отчет Отчет о реализации региональной программы за 2 квартал
1.1.21.	Контрольная точка"Предоставлен	-	30.07.2027	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Козупица С.А.	Отчет Предоставлен

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	отчет о реализации региональной программы за 2 квартал"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		отчет о реализации региональной программы за 2 квартал
1.1.22.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализации региональной программы за 2 квартал"	-	30.07.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Козупица С.А.	Отчет Отчет о реализации региональной программы за 2 квартал
1.1.23.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализации региональной программы за 2 квартал"	-	30.07.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Козупица С.А.	Отчет Отчет о реализации региональной программы за 2 квартал
1.1.24.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализации региональной программы за 3 квартал"	-	30.10.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Козупица С.А.	Отчет Отчет о реализации региональной программы за 3 квартал
1.1.25.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализации региональной программы за 3 квартал "	-	30.10.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Козупица С.А.	Отчет Отчет о реализации региональной программы за 3 квартал

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.26.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализации региональной программы за 3 квартал"	-	30.10.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Козупица С.А.	Отчет Отчет о реализации региональной программы за 3 квартал
1.1.27.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализации региональной программы за 3 квартал"	-	30.10.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Козупица С.А.	Отчет Предоставлен отчет о реализации региональной программы за 3 квартал
1.1.28.	Контрольная точка"Расселен непригодный для проживания жилищный фонд в объеме 0,4500 тыс. кв.м." , значение: 0.4500 , Тысяча квадратных метров	-	30.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Козупица С.А.	Отчет О достижении результата
1.1.29.	Контрольная точка"Расселен непригодный для проживания жилищный фонд в объеме 3,4500 тыс. кв.м." , значение: 3.4500 , Тысяча квадратных метров	-	30.12.2026	05	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Козупица С.А.	Отчет О достижении результата
1.1.30.	Контрольная точка"Расселен непригодный для проживания жилищный фонд в объеме 6,4700 тыс. кв.м." , значение: 6.4700 ,	-	30.12.2027	05	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Козупица С.А.	Отчет О достижении результата

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Тысяча квадратных метров				точками отсутствует		
1.1.31.	Контрольная точка "Расселен непригодный для проживания жилищный фонд", значение: 20.0000, Тысяча квадратных метров	-	30.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Козупица С.А.	Отчет О достижении результата
1.2.	Мероприятие (результат) "Субъектами Российской Федерации обеспечена реализация проектов комплексного развития территорий"	01.03.2025	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Козупица С.А.	Обеспечение градостроительного потенциала земельных участков, вовлекаемых в проекты комплексного развития территорий
1.2.1.	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении бюджету субъекта Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	20.03.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Козупица С.А.	Соглашение О предоставлении бюджету субъекта Российской Федерации межбюджетных трансфертов
1.2.2.	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении бюджету субъекта Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	20.03.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Козупица С.А.	Соглашение О предоставлении бюджету субъекта Российской Федерации межбюджетных трансфертов
1.2.3.	Контрольная точка "Предоставлен ежеквартальный отчет об использовании межбюджетных	-	20.04.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Козупица С.А.	Отчет Об использовании межбюджетных трансфертов за 1 квартал

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	трансфертов за 1 квартал"			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		
1.2.4.	Контрольная точка"Предоставлен ежеквартальный отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 1 квартал"	-	20.04.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Козупица С.А.	Отчет Об использовании межбюджетных трансфертов за 1 квартал
1.2.5.	Контрольная точка"Предоставлен ежеквартальный отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 1 квартал"	-	20.04.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Козупица С.А.	Отчет Об использовании межбюджетных трансфертов за 1 квартал
1.2.6.	Контрольная точка"Предоставлен ежеквартальный отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 2 квартал"	-	20.07.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Козупица С.А.	Отчет Об использовании межбюджетных трансфертов за 2 квартал
1.2.7.	Контрольная точка"Предоставлен ежеквартальный отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 2 квартал"	-	20.07.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Козупица С.А.	Отчет Об использовании межбюджетных трансфертов за 2 квартал
1.2.8.	Контрольная точка"Предоставлен ежеквартальный отчет об	-	20.10.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Козупица С.А.	Отчет Об использовании межбюджетных

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	использовании межбюджетных трансфертов за 3 квартал"			(результатами) и контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		трансфертов за 3 квартал
1.2.9.	Контрольная точка"Предоставлен ежеквартальный отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 3 квартал"	-	20.10.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Козупица С.А.	Отчет Об использовании межбюджетных трансфертов за 3 квартал
1.2.10.	Контрольная точка"Предоставлен ежеквартальный отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 3 квартал"	-	20.10.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Козупица С.А.	Отчет Предоставлен ежеквартальный отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 3 квартал
1.2.11.	Контрольная точка"Предоставлен ежеквартальный отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 4 квартал 2027 года"	-	21.02.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Козупица С.А.	Отчет Предоставлен ежеквартальный отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 4 квартал 2027 года
1.2.12.	Контрольная точка"Предоставлен ежеквартальный отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 2 квартал"	-	21.07.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Козупица С.А.	Отчет Об использовании межбюджетных трансфертов за 2 квартал
1.2.13.	Контрольная точка"Заключено	-	25.03.2027	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Козупица С.А.	Соглашение О

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	соглашение о предоставлении бюджету субъекта Российской Федерации межбюджетных трансфертов"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		предоставлении бюджету субъекта Российской Федерации межбюджетных трансфертов
1.2.14.	Контрольная точка"Подписан акт приемки выполненных работ"	-	28.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Козупица С.А.	Акт приемки выполненных работ
1.2.15.	Контрольная точка"Доклад об обеспечении субъектом Российской Федерации проектов комплексного развития территорий"	-	28.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Козупица С.А.	Отчет Об обеспечении субъектом Российской Федерации проектов комплексного развития территорий
1.2.16.	Контрольная точка"Доклад об обеспечении субъектом Российской Федерации проектов комплексного развития территорий"	-	29.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Козупица С.А.	Отчет Об обеспечении субъектом Российской Федерации проектов комплексного развития территорий
1.2.17.	Контрольная точка"Доклад об обеспечении субъектом Российской Федерации проектов комплексного развития территорий"	-	29.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Козупица С.А.	Отчет Об обеспечении субъектом Российской Федерации проектов комплексного развития территорий

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.18.	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Козупица С.А.	Акт поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг
1.2.19.	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Козупица С.А.	Прочий тип документа Платежное поручение
1.2.20.	Контрольная точка"Принято обязательство (%)"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Козупица С.А.	Прочий тип документа Письмо о принятых обязательствах (%)
1.2.21.	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Козупица С.А.	Прочий тип документа приемки поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг
1.2.22.	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Козупица С.А.	Прочий тип документа Платежное поручение

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	(муниципальному) контракту"			точками отсутствует	точками отсутствует		
1.2.23.	Контрольная точка"Принято обязательство (%)"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Козупица С.А.	Отчет О принятом обязательстве (%)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
регионального проекта
Жилье (Херсонская область)

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Влияние на достижение показателей (процентов)		Сводный рейтинг (баллов)
		Показатели регионального проекта		
		"Количество граждан, переселенных из непригодного для проживания жилищного фонда (нарастающим итогом с 2019 года)", Влияние на достижение (процентов)	"Объем жилищного строительства", Влияние на достижение (процентов)	
1	Расселен непригодный для проживания жилищный фонд	0,320	0,00	0,320
2	Субъектами Российской Федерации обеспечена реализация проектов комплексного развития территорий	0,00	26,000	26,000
	ИТОГО обеспеченность показателей регионального проекта, %	0,320	26,000	26,320