


МОЛОДЁЖЬ И ДЕТИ

НАЦИОНАЛЬНЫЕ
ПРОЕКТЫ
РОССИИ

МОЛОДЕЖЬ И ДЕТИ

СЕНТЯБРЬ 2025

Региональный проектный офис Херсонской области
gov.khogov.ru



НАЦИОНАЛЬНЫЕ ЦЕЛИ РАЗВИТИЯ К 2030 ГОДУ:

«Мы хотим, чтобы молодежь со всего мира могла узнать Россию такой, какая она есть: со всем ее природным, культурным, национальным многообразием, с ее главным богатством- талантливыми, целеустремленными людьми.»

В.В. Путин

Становление и развитие поколения российских граждан, патриотически настроенного, высоконравственного и ответственного, способного обеспечить суверенитет, конкурентоспособность и дальнейшее развитие России



РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

**1 РОССИЯ - СТРАНА
ВОЗМОЖНОСТЕЙ**

2 МЫ ВМЕСТЕ

3 ВСЕ ЛУЧШЕЕ ДЕТЯМ

4 ПЕДАГОГИ И НАСТАВНИКИ

5 ПРОФЕССИОНАЛИТЕТ

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ: РОССИЯ - СТРАНА ВОЗМОЖНОСТЕЙ



ЦЕЛИ: Создание равных возможностей для самореализации детей и молодежи во всех субъектах России.



ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА: Дети и молодёжь России, а так же все граждане



СРОК РЕАЛИЗАЦИИ: 2191 Дней \ 6 Лет
С 01.01.2025 по 31.12.2030



МОЛОДЁЖЬ И ДЕТИ

НАЦИОНАЛЬНЫЕ
ПРОЕКТЫ
РОССИИ



ОТВЕТСТВЕННЫЕ ЗА ПРОЕКТ

МОЛОДЁЖЬ И ДЕТИ

НАЦИОНАЛЬНЫЕ
ПРОЕКТЫ
РОССИИ

Куратор Проекта



Черевко С. Н.

Заместитель Председателя
Правительства Херсонской
области

**Руководитель Проекта и
Администратор**



Ярченко В. В.

Министр молодежной политики
Херсонской области



СУБСИДИРОВАНИЕ ПРОЕКТА ПО ГОДАМ



**На 2025 г.
Ассигнование составляет
70 459 000 руб**

**На 2026 г.
ассигнований не запланировано**

**На 2027 г.
ассигнований не запланировано**

Итого за весь период ассигновано : 70 459 000 руб



СУБСИДИРОВАНИЕ ПРОЕКТА В 2025Г


МОЛОДЁЖЬ И ДЕТИ

НАЦИОНАЛЬНЫЕ
ПРОЕКТЫ
РОССИИ

Данные представлены по состоянию на 30.09.2025г

Не задействованный
остаток

17 500 023 руб



Контрактация

52 958 977 руб

На 2025 г ассигнование составляет 70 459 000 руб



ПЛАНОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ И ЦЕЛЕВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ



ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ЗАЕЗДЫ

Организация и проведение образовательных заездов (смен) для молодых деятелей культуры и искусств в рамках арт-кластера „Таврида“, обеспечивающих ежегодную реализацию образовательных программ и формирование творческих компетенций участников

	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Запланировано	25	25	25	25	25	25

единицы измерения – человек

Крайний срок реализации: **31.12.2030**



ПЛАНОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ И ПОКАЗАТЕЛИ



ПЛАНОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Реализация программы комплексного развития молодежной политики „Регион для молодых“, предусматривающей охват молодежи проектами и мероприятиями, с целевым ориентиром на 2025 год — вовлечение не менее 10 тысяч человек

Запланировано:
1 мероприятие

Крайний срок реализации:
31.12.2025



РАЗРАБОТКА ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Создание законодательная основа для развития молодежного, включая школьное и студенческое, инициативного бюджетирования

Запланировано:
1 мероприятие

Крайний срок реализации:
31.12.2025

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ: МЫ ВМЕСТЕ



ЦЕЛИ: Продвижение традиционных духовно-нравственных ценностей среди детей и молодежи.



ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА: Все граждане России



СРОК РЕАЛИЗАЦИИ: 2191 Дней \ 6 Лет

С 01.01.2025 по 31.12.2030

МОЛОДЁЖЬ И ДЕТИ

НАЦИОНАЛЬНЫЕ
ПРОЕКТЫ
РОССИИ





ОТВЕТСТВЕННЫЕ ЗА ПРОЕКТ

МОЛОДЁЖЬ И ДЕТИ

НАЦИОНАЛЬНЫЕ
ПРОЕКТЫ
РОССИИ

Куратор Проекта



Черевко С. Н.

Заместитель Председателя
Правительства Херсонской
области

**Руководитель Проекта и
Администратор**



Ярченко В. В.

Министр молодежной политики
Херсонской области



СУБСИДИРОВАНИЕ ПРОЕКТА



Финансирование мероприятий осуществляется без привлечения целевых бюджетных ассигнований; выполнение предусмотренных действий возложено на уполномоченные структуры в пределах их профессиональных и должностных полномочий, с финансированием исключительно в части установленного фонда оплаты труда.



ПЛАНОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ И ДОСТИГНУТЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ



ВОВЛЕЧЕНИЕ В СОЦИАЛЬНУЮ-АКТИВНОСТЬ

Проведение мероприятий, направленные на увеличение численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально-активную деятельность через патриотические проекты

	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Запланировано	3000	3000	3000	3000	3000	3000
Достигнуто	5092					

единицы измерения – человек

Крайний срок реализации: **31.12.2030**



ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ


МОЛОДЁЖЬ И ДЕТИ

НАЦИОНАЛЬНЫЕ
ПРОЕКТЫ
РОССИИ

Доля молодых людей,
участвующих в проектах и
программах, направленных на
патриотическое воспитание

нарастающий итог

Показатели по годам





ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ


МОЛОДЁЖЬ И ДЕТИ

НАЦИОНАЛЬНЫЕ
ПРОЕКТЫ
РОССИИ

Доля молодых семей, включая семьи с детьми, участвующих в мероприятиях по продвижению традиционных духовно-нравственных ценностей, патриотическому воспитанию, добровольческой и общественной деятельности

нарастающий итог

Показатели по годам



РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ: ВСЕ ЛУЧШЕЕ ДЕТЯМ



ЦЕЛИ: Создана современная образовательная среда



ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА: Дети и подростки в возрасте от 0 до 17 лет включительно, а также их родители и законные представители.



СРОК РЕАЛИЗАЦИИ: 2191 Дней \ 6 Лет
С 01.01.2025 по 31.12.2030

МОЛОДЁЖЬ И ДЕТИ

НАЦИОНАЛЬНЫЕ
ПРОЕКТЫ
РОССИИ





ОТВЕТСТВЕННЫЕ ЗА ПРОЕКТ

МОЛОДЁЖЬ И ДЕТИ

НАЦИОНАЛЬНЫЕ
ПРОЕКТЫ
РОССИИ


Куратор Проекта



Черевко С. Н.

Заместитель Председателя
Правительства Херсонской
области

**Руководитель Проекта и
Администратор**




Григорьев А.А.

И.о. министра образования
Херсонской области



СУБСИДИРОВАНИЕ ПРОЕКТА



**На 2025 г.
Ассигнование составляет
314 129 394 руб**

**На 2026 г.
ассигнований не запланировано**

**На 2027 г.
ассигнований не запланировано**

Итого за весь период ассигновано : 314 129 394 руб



СУБСИДИРОВАНИЕ ПРОЕКТА В 2025Г


МОЛОДЁЖЬ И ДЕТИ

НАЦИОНАЛЬНЫЕ
ПРОЕКТЫ
РОССИИ

Данные представлены по состоянию на 30.09.2025г

Не задействованный
остаток

53 249 701 руб



Контрактация

260 879 694 руб

На 2025 г ассигнование составляет 314 129 394 руб



ПЛАНОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ И ПОКАЗАТЕЛИ



МЕРОПРИЯТИЯ ПО МОДЕРНИЗАЦИИ

Реализация мероприятия по модернизации школьных систем образования, предусматривающие капитальный ремонт и оборудование зданий общеобразовательных организаций

Запланировано:
8 объектов

Крайний срок реализации:
31.12.2027



МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОСНАЩЕНИЮ

Общеобразовательные организации оснащены средствами обучения и воспитания для реализации учебных предметов

Запланировано:
97 единиц

Крайний срок реализации:
31.12.2025



ГЕОГРАФИЯ РЕАЛИЗАЦИИ

МОЛОДЁЖЬ И ДЕТИ

НАЦИОНАЛЬНЫЕ
ПРОЕКТЫ
РОССИИ

Школа с. Азовское // Работы завершены на 80 %





ГЕОГРАФИЯ РЕАЛИЗАЦИИ

МОЛОДЁЖЬ И ДЕТИ

НАЦИОНАЛЬНЫЕ
ПРОЕКТЫ
РОССИИ

Школа с. Тавричанка // *Работы завершены на 39 %*



РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ: ПЕДАГОГИ И НАСТАВНИКИ



ЦЕЛИ: Сокращено количество вакантных должностей в образовательных организациях



ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА: педагогические работники образовательных организаций всех уровней (школы, СПО, вузы), а также молодые специалисты, студенты педагогических направлений и наставляемые (учащиеся и начинающие учителя), вовлечённые в систему наставничества.



СРОК РЕАЛИЗАЦИИ: 2191 Дней \ 6 Лет

С 01.01.2025 по 31.12.2030





ОТВЕТСТВЕННЫЕ ЗА ПРОЕКТ

МОЛОДЁЖЬ И ДЕТИ

НАЦИОНАЛЬНЫЕ
ПРОЕКТЫ
РОССИИ


Куратор Проекта



Черевко С. Н.

Заместитель Председателя
Правительства Херсонской
области

**Руководитель Проекта и
Администратор**



Григорьев А.А.


И.о. министра образования
Херсонской области



СУБСИДИРОВАНИЕ ПРОЕКТА

МОЛОДЁЖЬ И ДЕТИ

НАЦИОНАЛЬНЫЕ
ПРОЕКТЫ
РОССИИ



Итого за весь период ассигновано : 767 498 600 руб.



СУБСИДИРОВАНИЕ ПРОЕКТА В 2025Г

МОЛОДЁЖЬ И ДЕТИ

НАЦИОНАЛЬНЫЕ
ПРОЕКТЫ
РОССИИ

Данные представлены по состоянию на 30.09.2025г

Не задействованный
остаток

99 612 896 руб



Контрактация

140 231 404 руб

На 2025 г ассигнование составляет 239 844 300 руб



ПЛАНОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ И ПОКАЗАТЕЛИ



ВЫПЛАТЫ И ПОДДЕРЖКА

Обеспечены выплаты ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями

нарастающий итог

	2025	2026	2027
Запланировано	95	105	115

единицы измерения – человек

Крайний срок реализации: **31.12.2027**



ЛЬГОТЫ И ПОДДЕРЖКА

Осуществлены единовременные компенсационные выплаты учителям в рамках реализации программы "Земский учитель"

нарастающий итог

	2025	2026	2027
Запланировано	2	2	2

единицы измерения – человек

Крайний срок реализации: **31.12.2027**



ПЛАНОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ И ПОКАЗАТЕЛИ



ВЫПЛАТЫ И ПОДДЕРЖКА

Обеспечены выплаты денежного вознаграждения за классное руководство, предоставляемые педагогическим работникам образовательных организаций, ежемесячно

нарастающий итог

	2025	2026	2027	2028	2029	2030
План	1294	1359	1495	1495	1495	1495
Факт	1294					

единицы измерения – единица

Крайний срок реализации: **31.12.2030**



ВЫПЛАТЫ И ПОДДЕРЖКА

Обеспечены выплаты денежного вознаграждения за классное руководство (**кураторство**), предоставляемые педагогическим работникам образовательных организаций, ежемесячно

нарастающий итог

	2025	2026	2027	2028	2029	2030
План	168	175	187	187	187	187
Факт	150					

единицы измерения – единица

Крайний срок реализации: **31.12.2030**

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ: ПРОФЕССИОНАЛИТЕТ



ЦЕЛИ: Подготовка кадров под запросы экономики



ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА: обучающиеся и абитуриенты учреждений СПО (колледжей, техникумов), а также школьники старших классов.



СРОК РЕАЛИЗАЦИИ: 2191 Дней \ 6 Лет
С 01.01.2025 по 31.12.2030



МОЛОДЁЖЬ И ДЕТИ

НАЦИОНАЛЬНЫЕ
ПРОЕКТЫ
РОССИИ



ОТВЕТСТВЕННЫЕ ЗА ПРОЕКТ

МОЛОДЁЖЬ И ДЕТИ

НАЦИОНАЛЬНЫЕ
ПРОЕКТЫ
РОССИИ


Куратор Проекта



Черевко С. Н.

Заместитель Председателя
Правительства Херсонской
области

**Руководитель Проекта и
Администратор**




Григорьев А.А.

И.о. министра образования
Херсонской области



СУБСИДИРОВАНИЕ ПРОЕКТА



**На 2025 г.
Ассигнование составляет
78 186 060 руб**

**На 2026 г.
ассигнований не запланировано**

**На 2027 г.
ассигнований не запланировано**

Итого за весь период ассигновано : 78 186 060 руб



ПЛАНОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ И ПОКАЗАТЕЛИ



МЕРОПРИЯТИЕ

Адресно созданы образовательно-производственные кластеры в отдельных субъектах Российской Федерации

Запланировано:
1 единица

Крайний срок : **31.12.2025**



ИТОГОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Доля занятых выпускников, прошедших обучение по программам "Профессионалитета"

Запланировано:
85 процентов

Крайний срок : **31.12.2030**



ПЛАНОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ И ПОКАЗАТЕЛИ



МЕРОПРИЯТИЕ

Организованы профориентационные мероприятия, в том числе проведены профориентационные диагностики, среди обучающихся 6-11 классов с учетом опыта реализации проекта "Билет в будущее"

	2025	2026	2027
План	12	12	12

единицы измерения – человек

Крайний срок : **31.12.2027**



ИТОГОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Доля обучающихся 6-11 классов, охваченных комплексом профориентационных мероприятий в рамках единой модели профориентации

я

нарастающий итог

	2025	2026	2027	2028	2029	2030
План	43	46	49	52	55	58

единицы измерения – процент

Крайний срок : **31.12.2030**



МОЛОДЁЖЬ И ДЕТИ

НАЦИОНАЛЬНЫЕ
ПРОЕКТЫ
РОССИИ

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ