

П А С П О Р Т
регионального проекта

Борьба с онкологическими заболеваниями (Херсонская область)

1. Основные положения

1.	Наименование регионального проекта	Борьба с онкологическими заболеваниями (Херсонская область)			
2.	Краткое наименование регионального проекта	Борьба с онкологическими заболеваниями (Херсонская область)	Срок реализации проекта	01.01.2025	31.12.2030
3.	Цель регионального проекта	Увеличение ожидаемой продолжительности жизни за счет повышения доступности и качества медицинской помощи, оказываемой пациентам с онкологическими заболеваниями			
4.	Куратор регионального проекта	Черевко С.Н.	Заместитель Председателя Правительства Херсонской области		
5.	Руководитель регионального проекта	Борчанинова Е.Л.	МИНИСТР ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ХЕРСОНСКОЙ ОБЛАСТИ		
6.	Администратор регионального проекта	Ларионов В.Ю.	И.о. первого заместителя Министра		
7.	Целевые группы регионального проекта	Пациенты с онкологическими заболеваниями, их родственники, Все граждане РФ			
8.	Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа		

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Ответственный за достижение	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	14
1	ОЗР: К 2030 году доступность диагностики и лечения онкологических заболеваний позволит увеличить на 7 % количество пациентов со злокачественными новообразованиями, живущих более 5 лет													
1.1.	Доля лиц, живущих 5 и более лет с момента установления диагноза злокачественного новообразования	НП, Указ 309	Процент	0,0000	2023	-	51,9000	53,8000	55,7000	59,4000	63,2000	67,0000	Борчанинова Е.Л. Министр МИНИСТЕРСТВ О ЗДРАВООХРАН ЕНИЯ ХЕРСОНСКОЙ ОБЛАСТИ	Нет
1.2.	Доля лиц, прошедших обследование в соответствии с индивидуальным планом ведения в рамках диспансерного наблюдения, из числа онкологических больных, завершивших лечение	ФП, Указ 309	Процент	0,0000	2023	-	70,0000	73,0000	78,0000	82,0000	86,0000	90,1000	Борчанинова Е.Л. Министр МИНИСТЕРСТВ О ЗДРАВООХРАН ЕНИЯ ХЕРСОНСКОЙ ОБЛАСТИ	Нет
1.3.	Доля злокачественных новообразований, выявленных на I стадии, от общего числа случаев злокачественных новообразований визуальных локализаций	ФП, Указ 309	Процент	27,9000	2023	-	32,8000	37,6000	42,5000	47,3000	52,2000	57,0000	Борчанинова Е.Л. Министр МИНИСТЕРСТВ О ЗДРАВООХРАН ЕНИЯ ХЕРСОНСКОЙ ОБЛАСТИ	Нет
1.4.	Одногодичная летальность больных со	ФП, Указ 309	Процент	0,0000	2023	-	24,6000	23,2000	22,2000	20,8000	18,5000	16,0000	Борчанинова Е.Л. Министр	Нет

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень пока- зателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Ответственный за достижение	Признак реа- лизации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	14
	злокачественными новообразованиями (умерли в течении первого года с момента установления диагноза из числа больных, впервые взятых под диспансерное наблюдение в предыдущем году)												МИНИСТЕРСТВ О ЗДРАВООХРАН ЕНИЯ ХЕРСОНСКОЙ ОБЛАСТИ	

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2026 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2026 года
			янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	К 2030 году доступность диагностики и лечения онкологических заболеваний позволит увеличить на 7 % количество пациентов со злокачественными новообразованиями, живущих более 5 лет													
1.1.	Доля лиц, живущих 5 и более лет с момента установления диагноза злокачественного новообразования	Процент	53,3000	53,4000	53,4000	53,5000	53,5000	53,5000	53,6000	53,6000	53,7000	53,7000	53,8000	53,8000
1.2.	Доля лиц, прошедших обследование в соответствии с индивидуальным планом ведения в рамках диспансерного наблюдения, из числа онкологических больных, завершивших лечение	Процент	4,4000	10,0000	16,5000	23,0000	28,3000	34,4000	41,2000	47,4000	53,9000	60,3000	66,2000	73,0000
1.3.	Доля злокачественных новообразований, выявленных на I стадии, от общего числа случаев злокачественных новообразований визуальных локализаций	Процент	33,2000	33,6000	34,0000	34,4000	34,8000	35,2000	35,6000	36,0000	36,4000	36,8000	37,2000	37,6000
1.4.	Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями (умерли в течении первого года с момента установления диагноза из числа больных, впервые взятых под диспансерное наблюдение в предыдущем году)	Процент	24,5000	24,4000	24,3000	24,1000	24,0000	23,9000	23,8000	23,7000	23,6000	23,4000	23,3000	23,2000

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	К 2030 году доступность диагностики и лечения онкологических заболеваний позволит увеличить на 7 % количество пациентов со злокачественными новообразованиями, живущих более 5 лет													
1.1	Разработаны, утверждены и реализованы региональные программы "Борьба с онкологическими заболеваниями"	-	Единица	0,0000	2023	-	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	Обеспечение реализации федерального проекта (результата федерального проекта)	Нет
89 субъектами Российской Федерации разработаны, утверждены и реализованы региональные программы "Борьба с онкологическими заболеваниями", которые включают комплекс мероприятий до 2030 года, направленный на совершенствование профилактики и раннего выявления злокачественных новообразований, повышение эффективности диагностики и лечения злокачественных новообразований в соответствии с клиническими рекомендациями, повышение доступности высокотехнологичных методов лечения для пациентов с онкологическими заболеваниями, повышение профессиональной квалификации медицинского персонала первичного звена здравоохранения, врачей-онкологов, врачей-радиотерапевтов и других специалистов, участвующих в оказании специализированной медицинской помощи населению с онкологическими заболеваниями, развитие мероприятий реабилитации онкологических больных, в том числе за счет внедрения современных программ медицинской реабилитации и программ психосоциальной поддержки онкологических больных.														
1.2	В субъектах Российской Федерации организована маршрутизация пациентов с	-	Единица	0,0000	2023	-	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	Обеспечение реализации федерального	Нет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	онкологическими заболеваниями на основании порядка оказания медицинской помощи с учетом клинических рекомендаций и обеспечения территориальной доступности медицинской помощи												проекта (результат а федеральн ого проекта)	

В субъектах Российской Федерации разработаны, утверждены и актуализированы порядки маршрутизации пациентов с онкологическими заболеваниями, в том числе проживающих на сельских территориях. Субъектами Российской Федерации на постоянной основе совершенствуется схема маршрутизации пациентов с онкологическими заболеваниями на всех этапах оказания медицинской помощи: с момента выявления подозрения на онкологическое заболевание до момента снятия с диспансерного наблюдения. Установленные схемы маршрутизации пациентов с онкологическими заболеваниями включают медицинские организации, оказывающие первичную специализированную медико-санитарную помощь в амбулаторных условиях и условиях дневного стационара, специализированную, в том числе высокотехнологичную, медицинскую помощь в условиях дневного стационара и в стационарных условиях, а также медицинскую реабилитацию и паллиативную медицинскую помощь. Порядки маршрутизации включают перечень заболеваний, при которых в обязательном порядке проводятся консультации с применением телемедицинских технологий как между медицинскими организациями субъекта, в том числе расположенными в сельской местности, так и с федеральными медицинскими организациями. Порядки маршрутизации обеспечили соблюдение сроков проведения консультаций врачей-специалистов в случае подозрения на онкологическое заболевание, сроков проведения диагностических инструментальных и лабораторных исследований в случае подозрения на онкологическое заболевание, сроки установления диспансерного наблюдения врача-онколога за пациентом с выявленным онкологическим заболеванием, а также сроки ожидания пациентами начала оказания специализированной медицинской помощи с момента гистологической верификации опухоли или со дня установления предварительного диагноза заболевания, установленных Программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Борьба с онкологическими заболеваниями
(Херсонская область)

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	К 2030 году доступность диагностики и лечения онкологических заболеваний позволит увеличить на 7 % количество пациентов со злокачественными новообразованиями, живущих более 5 лет						
1.1.	Мероприятие (результат) "Разработаны, утверждены и реализованы региональные программы "Борьба с онкологическими заболеваниями""	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ларионов В.Ю.	89 субъектами Российской Федерации разработаны, утверждены и реализованы региональные программы "Борьба с онкологическими заболеваниями", которые включают комплекс мероприятий до 2030 года, направленный на совершенствование профилактики и раннего выявления злокачественных новообразований, повышение эффективности диагностики и лечения злокачественных новообразований в

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							соответствии с клиническими рекомендациями, повышение доступности высокотехнологичных методов лечения для пациентов с онкологическими заболеваниями, повышение профессиональной квалификации медицинского персонала первичного звена здравоохранения, врачей- онкологов, врачей- радиотерапевтов и других специалистов, участвующих в оказании специализированной медицинской помощи населению с онкологическими заболеваниями, развитие мероприятий реабилитации онкологических больных, в том числе за счет внедрения современных

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							программ медицинской реабилитации и программ психосоциальной поддержки онкологических больных.
1.1.1.	Контрольная точка"Представлен отчет по деятельности центра амбулаторной онкологической помощи за 1 квартал 2025 года"	-	01.05.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	02	Демедюк О.И.	Отчет по деятельности центра амбулаторной онкологической помощи за 1 квартал 2025 года
1.1.2.	Контрольная точка"Утверждена региональная программа "Борьба с онкологическими заболеваниями""	-	01.07.2025	02	04	Демедюк О.И.	Постановление Правительства Херсонской области
1.1.3.	Контрольная точка"Представлен отчет по деятельности центра амбулаторной онкологической помощи за 1-3 кварталы 2025 года"	-	15.10.2025	04	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Демедюк О.И.	Отчет по деятельности центра амбулаторной онкологической помощи за 1-3 кварталы 2025 года
1.1.4.	Контрольная точка"Представлен отчет по деятельности центра амбулаторной онкологической помощи за 3 квартал 2026 года"	-	15.10.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	08	Ларионов В.Ю.	Отчет по деятельности центра амбулаторной онкологической помощи за 1-3 кварталы 2025 года
1.1.5.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализации мероприятий"	-	15.10.2026	07	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Ларионов В.Ю.	Отчет реализации мероприятий

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	региональной программы "Борьба с онкологическими заболеваниями" за 1-3 квартал 2025 года"				(результатами) и контрольными точками отсутствует		региональной программы "Борьба с онкологическими заболеваниями" за 1-3 квартал 2025 года
1.1.6.	Контрольная точка"Представлен отчет по деятельности центра амбулаторной онкологической помощи за 1-3 кварталы 2027 года	-	15.10.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Демедюк О.И.	Отчет по деятельности центра амбулаторной онкологической помощи за 1-3 кварталы 2027 года
1.1.7.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с онкологическими заболеваниями" за 1-3 квартал 2027 года"	-	15.10.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Демедюк О.И.	Отчет о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с онкологическими заболеваниями" за 1-3 квартал 2027 года
1.1.8.	Контрольная точка"Представлен отчет по деятельности центра амбулаторной онкологической помощи за 1-3 кварталы 2030 года	-	15.10.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Демедюк О.И.	Отчет по деятельности центра амбулаторной онкологической помощи за 1-3 кварталы 2030 года
1.1.9.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с онкологическими	-	15.10.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Демедюк О.И.	Отчет о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	заболеваниями" за 1-3 квартал 2030 года"			точками отсутствует	точками отсутствует		онкологическими заболеваниями" за 1-3 квартал 2030 года
1.1.10.	Контрольная точка"Представлен отчет по деятельности центра амбулаторной онкологической помощи за 1-3 кварталы 2028 года	-	16.10.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Демедюк О.И.	Отчет по деятельности центра амбулаторной онкологической помощи за 1-3 кварталы 2028 года
1.1.11.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с онкологическими заболеваниями" за 1-3 квартал 2028 года"	-	16.10.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Демедюк О.И.	Отчет о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с онкологическими заболеваниями" за 1-3 квартал 2028 года
1.1.12.	Контрольная точка"Представлен отчет по деятельности центра амбулаторной онкологической помощи за 1-3 кварталы 2029 года	-	16.10.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Демедюк О.И.	Отчет по деятельности центра амбулаторной онкологической помощи за 1-3 кварталы 2029 года
1.1.13.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с онкологическими заболеваниями" за 1-3 квартал 2029 года"	-	16.10.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Демедюк О.И.	Отчет о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с онкологическими заболеваниями" за 1-3

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							квартал 2029 года
1.1.14.	Контрольная точка" Представлен отчет по деятельности центра амбулаторной онкологической помощи за 1-2 кварталы 2030 года	-	26.07.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Демедюк О.И.	Отчет по деятельности центра амбулаторной онкологической помощи за 1-2 кварталы 2030 года
1.1.15.	Контрольная точка"Представлен отчет по деятельности центра амбулаторной онкологической помощи за 1 квартал 2028 года"	-	28.04.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Демедюк О.И.	Отчет по деятельности центра амбулаторной онкологической помощи за 1 квартал 2028 года
1.1.16.	Контрольная точка"Представлен отчет по деятельности центра амбулаторной онкологической помощи за 1 квартал 2029 года"	-	28.04.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Демедюк О.И.	Отчет по деятельности центра амбулаторной онкологической помощи за 1 квартал 2028 года
1.1.17.	Контрольная точка" Актуализирована региональная программа "Борьба с онкологическими заболеваниями""	-	28.06.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Демедюк О.И.	Прочий тип документа Актуализированная региональная программа "Борьба с онкологическими заболеваниями"
1.1.18.	Контрольная точка"Представлен отчет по деятельности центра амбулаторной онкологической	-	28.07.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Демедюк О.И.	Отчет по деятельности центра амбулаторной онкологической помощи

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	помощи за 1-2 кварталы 2028 года			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		за 1-2 кварталы 2028 года
1.1.19.	Контрольная точка"Представлен отчет по деятельности центра амбулаторной онкологической помощи за 1-2 кварталы 2029 года	-	28.07.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Демедюк О.И.	Отчет по деятельности центра амбулаторной онкологической помощи за 1-2 кварталы 2029 года
1.1.20.	Контрольная точка"Представлен отчет по деятельности центра амбулаторной онкологической помощи за 2026 год"	-	29.01.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Демедюк О.И.	Отчет по деятельности центра амбулаторной онкологической помощи за 2026 год
1.1.21.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с онкологическими заболеваниями" за 2026 год"	-	29.01.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Демедюк О.И.	Отчет о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с онкологическими заболеваниями" за 2026 год
1.1.22.	Контрольная точка"Представлен отчет по деятельности центра амбулаторной онкологической помощи за 2027 год"	-	29.01.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Демедюк О.И.	Отчет по деятельности центра амбулаторной онкологической помощи за 2027 год
1.1.23.	Контрольная точка"Предоставлен	-	29.01.2028	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Демедюк О.И.	Отчет о реализации

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	отчет о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с онкологическими заболеваниями" за 2027 год"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		мероприятий региональной программы "Борьба с онкологическими заболеваниями" за 2027 год
1.1.24.	Контрольная точка" Представлен отчет по деятельности центра амбулаторной онкологической помощи за 1 квартал 2030 года"	-	29.04.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Демедюк О.И.	Отчет по деятельности центра амбулаторной онкологической помощи за 1 квартал 2030 года
1.1.25.	Контрольная точка"Представлен отчет по деятельности центра амбулаторной онкологической помощи за 2028 год"	-	30.01.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Демедюк О.И.	Отчет по деятельности центра амбулаторной онкологической помощи за 2028 год
1.1.26.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с онкологическими заболеваниями" за 2028 год"	-	30.01.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Демедюк О.И.	Отчет о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с онкологическими заболеваниями" за 2028 год
1.1.27.	Контрольная точка"Представлен отчет по деятельности центра амбулаторной онкологической	-	30.01.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Демедюк О.И.	Отчет по деятельности центра амбулаторной онкологической помощи

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	помощи за 2029 год"			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		за 2029 год
1.1.28.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с онкологическими заболеваниями" за 2029 год"	-	30.01.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Демедюк О.И.	Отчет о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с онкологическими заболеваниями" за 2029 год
1.1.29.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с онкологическими заболеваниями" за 2025 год"	-	30.03.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	02	Ларионов В.Ю.	Отчет о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с онкологическими заболеваниями" 2025 год
1.1.30.	Контрольная точка"Представлен отчет по деятельности центра амбулаторной онкологической помощи за 1 квартал 2026 года"	-	30.04.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	04	Ларионов В.Ю.	Отчет по деятельности центра амбулаторной онкологической помощи за 1 квартал 2026 года
1.1.31.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с онкологическими заболеваниями" за 1 квартал 2026 года"	-	30.04.2026	02	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ларионов В.Ю.	Отчет о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с онкологическими заболеваниями" за 1 квартал 2026 года
1.1.32.	Контрольная точка"Представлен	-	30.04.2027	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Демедюк О.И.	Отчет по деятельности

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	отчет по деятельности центра амбулаторной онкологической помощи за 1 квартал 2027 года"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		центра амбулаторной онкологической помощи за 1 квартал 2027 года
1.1.33.	Контрольная точка"Главными внештатными специалистами Министерства здравоохранения Российской Федерации согласован проект региональной программы "Борьба с онкологическими заболеваниями"	-	30.05.2025	01	03	Демедюк О.И.	Входящее письмо Главных внештатных специалистов Министерства здравоохранения Российской Федерации о согласовании проекта региональной программы "Борьба с онкологическими заболеваниями"
1.1.34.	Контрольная точка"Актуализирована региональная программа "Борьба с онкологическими заболеваниями""	-	30.06.2026	02	05	Ларионов В.Ю.	Прочий тип документа Актуализированная региональная программа "Борьба с онкологическими заболеваниями"
1.1.35.	Контрольная точка"Актуализирована региональная программа "Борьба с онкологическими заболеваниями""	-	30.06.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Демедюк О.И.	Прочий тип документа Актуализированная региональная программа "Борьба с онкологическими заболеваниями"
1.1.36.	Контрольная	-	30.06.2028	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Демедюк О.И.	Прочий тип документа

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	точка"Актуализирована региональная программа "Борьба с онкологическими заболеваниями""			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		Актуализированная региональная программа "Борьба с онкологическими заболеваниями"
1.1.37.	Контрольная точка"Актуализирована региональная программа "Борьба с онкологическими заболеваниями""	-	30.06.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Демедюк О.И.	Прочий тип документа Актуализированная региональная программа "Борьба с онкологическими заболеваниями"
1.1.38.	Контрольная точка"Представлен отчет по деятельности центра амбулаторной онкологической помощи за 2 квартал 2026 года"	-	30.07.2026	04	07	Ларионов В.Ю.	Отчет по деятельности центра амбулаторной онкологической помощи за 1-2 кварталы 2026 года
1.1.39.	Контрольная точка"Представлен отчет по деятельности центра амбулаторной онкологической помощи за 1-2 кварталы 2027 года"	-	30.07.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Демедюк О.И.	Отчет по деятельности центра амбулаторной онкологической помощи за 1-2 кварталы 2027 года
1.1.40.	Контрольная точка"Представлен отчет по деятельности центра амбулаторной онкологической помощи за 1-2 кварталы 2025 года"	-	31.07.2025	03	05	Демедюк О.И.	Отчет по деятельности центра амбулаторной онкологической помощи за 1-2 кварталы 2025 года
1.1.41.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализации мероприятий региональной программы "Борьба	-	31.10.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Борчанинова Е.Л.	Отчет о реализации мероприятий региональной программы

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	с онкологическими заболеваниями" за 1-3 квартал 2025 года"			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		"Борьба с онкологическими заболеваниями" за 1-3 квартал 2025 года
1.2.	Мероприятие (результат) "В субъектах Российской Федерации организована маршрутизация пациентов с онкологическими заболеваниями на основании порядка оказания медицинской помощи с учетом клинических рекомендаций и обеспечения территориальной доступности медицинской помощи"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ларионов В.Ю.	В субъектах Российской Федерации разработаны, утверждены и актуализированы порядки маршрутизации пациентов с онкологическими заболеваниями, в том числе проживающих на сельских территориях. Субъектами Российской Федерации на постоянной основе совершенствуется схема маршрутизации пациентов с онкологическими заболеваниями на всех этапах оказания медицинской помощи: с момента выявления подозрения на онкологическое заболевание до момента снятия с диспансерного

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							наблюдения. Установленные схемы маршрутизации пациентов с онкологическими заболеваниями включают медицинские организации, оказывающие первичную специализированную медико-санитарную помощь в амбулаторных условиях и условиях дневного стационара, специализированную, в том числе высокотехнологичную, медицинскую помощь в условиях дневного стационара и в стационарных условиях, а также медицинскую реабилитацию и паллиативную медицинскую помощь. Порядки маршрутизации включают перечень заболеваний, при которых в обязательном

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							порядке проводятся консультации с применением телемедицинских технологий как между медицинскими организациями субъекта, в том числе расположенными в сельской местности, так и с федеральными медицинскими организациями. Порядки маршрутизации обеспечили соблюдение сроков проведения консультаций врачей-специалистов в случае подозрения на онкологическое заболевание, сроков проведения диагностических инструментальных и лабораторных исследований в случае подозрения на онкологическое заболевание, сроки

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							установления диспансерного наблюдения врача- онколога за пациентом с выявленным онкологическим заболеванием, а также сроки ожидания пациентами начала оказания специализированной медицинской помощи с момента гистологической верификации опухоли или со дня установления предварительного диагноза заболевания, установленных Программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи.
1.2.1.	Контрольная точка"Аналитический отчет о работе онкологической службы региона за 1 квартал 2025 года"	-	15.04.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Демедюк О.И.	Отчет о работе онкологической службы региона за 1 квартал 2025 года

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.2.	Контрольная точка"Аналитический отчет о работе онкологической службы региона за 1 квартал 2026 года"	-	15.04.2026	01	03	Ларионов В.Ю.	Отчет о работе онкологической службы региона за 1 квартал 2026 года
1.2.3.	Контрольная точка"Аналитический отчет о работе онкологической службы региона за 1 квартал 2027 года"	-	15.04.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Демедюк О.И.	Отчет о работе онкологической службы региона за 1 квартал 2027 года
1.2.4.	Контрольная точка"Направление паспорта онкологической службы региона в ФГБУ "НМИЦ радиологии" Минздрава России для анализа и разработки информационно-методических рекомендаций региону"	-	15.04.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Демедюк О.И.	Исходящее письмо паспорт онкологической службы региона
1.2.5.	Контрольная точка"Аналитический отчет о работе онкологической службы региона за 1 квартал 2028 года"	-	15.04.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Демедюк О.И.	Отчет о работе онкологической службы региона за 1 квартал 2028 года
1.2.6.	Контрольная точка"Направление паспорта онкологической службы региона в ФГБУ "НМИЦ радиологии" Минздрава России для анализа и разработки	-	15.04.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Демедюк О.И.	Исходящее письмо паспорт онкологической службы региона

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	информационно-методических рекомендаций региону"						
1.2.7.	Контрольная точка"Аналитический отчет о работе онкологической службы региона за 1 квартал 2029 года"	-	15.04.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Демедюк О.И.	Отчет о работе онкологической службы региона за 1 квартал 2029 года
1.2.8.	Контрольная точка"Направление паспорта онкологической службы региона в ФГБУ "НМИЦ радиологии" Минздрава России для анализа и разработки информационно-методических рекомендаций региону"	-	15.04.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Демедюк О.И.	Исходящее письмо паспорт онкологической службы региона
1.2.9.	Контрольная точка"Аналитический отчет о работе онкологической службы региона за 1 квартал 2030 года"	-	15.04.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Демедюк О.И.	Отчет о работе онкологической службы региона за 1 квартал 2030 года
1.2.10.	Контрольная точка"Направление паспорта онкологической службы региона в ФГБУ "НМИЦ радиологии" Минздрава России для анализа и разработки информационно-методических рекомендаций региону"	-	15.04.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Демедюк О.И.	Исходящее письмо паспорт онкологической службы региона

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.11.	Контрольная точка"Согласование маршрутизации пациентов с онкологическими заболеваниями с ФГБУ "НМИЦ радиологии"	-	15.05.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Демедюк О.И.	Входящее письмо о согласовании маршрутизации пациентов с онкологическими заболеваниями с ФГБУ "НМИЦ радиологии"
1.2.12.	Контрольная точка"Утверждена маршрутизация пациентов с онкологическими заболеваниями на основании порядка оказания медицинской помощи с учетом клинических рекомендаций и обеспечения территориальной доступности медицинской помощи"	-	15.06.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Демедюк О.И.	Прочий тип документа маршрутизация пациентов с онкологическими заболеваниями на основании порядка оказания медицинской помощи
1.2.13.	Контрольная точка" Главными внештатными специалистами Министерства здравоохранения Российской Федерации согласован проект порядков маршрутизации пациентов с подозрением на онкологические заболевания и пациентов с онкологическими заболеваниями от момента выявления подозрения заболевания до момента прекращения диспансерного наблюдения Херсонской области"	-	15.09.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ларионов В.Ю.	Входящее письмо о согласовании проекта порядков маршрутизации пациентов с подозрением на онкологические заболевания и пациентов с онкологическими заболеваниями от момента выявления подозрения заболевания до момента прекращения диспансерного наблюдения Херсонской

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							области
1.2.14.	Контрольная точка"Аналитический отчет о работе онкологической службы региона за 3 квартал 2025 года"	-	15.10.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Демедюк О.И.	Отчет о работе онкологической службы региона за 3 квартал 2025 года
1.2.15.	Контрольная точка"Аналитический отчет о работе онкологической службы региона за 3 квартал 2026 года"	-	15.10.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	06	Ларионов В.Ю.	Отчет о работе онкологической службы региона за 3 квартал 2026 года
1.2.16.	Контрольная точка" Утверждены актуализированные порядки маршрутизации пациентов с подозрением на онкологические заболевания и пациентов с онкологическими заболеваниями от момента выявления подозрения заболевания до момента прекращения диспансерного наблюдения"	-	15.10.2026	05	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ларионов В.Ю.	Приказ маршрутизации пациентов с подозрением на онкологические заболевания и пациентов с онкологическими заболеваниями от момента выявления подозрения заболевания до момента прекращения диспансерного наблюдения
1.2.17.	Контрольная точка"Аналитический отчет о работе онкологической службы региона за 3 квартал 2027 года"	-	15.10.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Демедюк О.И.	Отчет о работе онкологической службы региона за 3 квартал 2027 года

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.18.	Контрольная точка"Аналитический отчет о работе онкологической службы региона за 3 квартал 2028 года"	-	15.10.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Демедюк О.И.	Отчет о работе онкологической службы региона за 3 квартал 2028 года
1.2.19.	Контрольная точка"Аналитический отчет о работе онкологической службы региона за 3 квартал 2029 года"	-	15.10.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Демедюк О.И.	Отчет о работе онкологической службы региона за 3 квартал 2029 года
1.2.20.	Контрольная точка"Аналитический отчет о работе онкологической службы региона за 3 квартал 2030 года"	-	15.10.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Демедюк О.И.	Отчет о работе онкологической службы региона за 3 квартал 2030 года
1.2.21.	Контрольная точка"Актуализирован паспорт онкологической службы региона"	-	16.03.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Демедюк О.И.	Прочий тип документа Актуализированный паспорт онкологической службы региона
1.2.22.	Контрольная точка"Актуализирован паспорт онкологической службы региона"	-	16.03.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Демедюк О.И.	Прочий тип документа Актуализированный паспорт онкологической службы региона

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				точками отсутствует	точками отсутствует		
1.2.23.	Контрольная точка"Актуализирован паспорт онкологической службы региона"	-	16.03.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Демедюк О.И.	Прочий тип документа Актуализированный паспорт онкологической службы региона
1.2.24.	Контрольная точка"Актуализирован паспорт онкологической службы региона"	-	16.03.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Демедюк О.И.	Прочий тип документа Актуализированный паспорт онкологической службы региона
1.2.25.	Контрольная точка"Аналитический отчет о работе онкологической службы региона за 2026 год"	-	30.01.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Демедюк О.И.	Отчет отчет о работе онкологической службы региона за 2026 год
1.2.26.	Контрольная точка"Аналитический отчет о работе онкологической службы региона за 2027 год"	-	30.01.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Демедюк О.И.	Отчет о работе онкологической службы региона за 2027 год
1.2.27.	Контрольная точка"Аналитический отчет о работе онкологической службы	-	30.01.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Демедюк О.И.	Отчет о работе онкологической службы региона за 2028 год

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	региона за 2028 год"			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		
1.2.28.	Контрольная точка"Аналитический отчет о работе онкологической службы региона за 2029 год"	-	30.01.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Демедюк О.И.	Отчет о работе онкологической службы региона за 2029 год
1.2.29.	Контрольная точка"Актуализирован паспорт онкологической службы региона"	-	30.03.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ларионов В.Ю.	Прочий тип документа паспорт онкологической службы региона
1.2.30.	Контрольная точка"Сформирован паспорт онкологической службы"	-	30.05.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Демедюк О.И.	Прочий тип документа паспорт онкологической службы
1.2.31.	Контрольная точка"Аналитический отчет о работе онкологической службы за 1 полугодие 2025 года"	-	30.07.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Демедюк О.И.	Отчет о работе онкологической службы за 1 полугодие 2025 года
1.2.32.	Контрольная точка"Аналитический отчет о	-	30.07.2026	02	05	Ларионов В.Ю.	Отчет о работе онкологической службы

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	работе онкологической службы региона за 1 полугодие 2026 года"						за 1 полугодие 2026 года
1.2.33.	Контрольная точка"Аналитический отчет о работе онкологической службы за 1 полугодие 2027 года"	-	30.07.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Демедюк О.И.	Отчет о работе онкологической службы за 1 полугодие 2027 года
1.2.34.	Контрольная точка"Аналитический отчет о работе онкологической службы за 1 полугодие 2028 года"	-	30.07.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Демедюк О.И.	Отчет о работе онкологической службы за 1 полугодие 2028 года
1.2.35.	Контрольная точка"Аналитический отчет о работе онкологической службы за 1 полугодие 2029 года"	-	30.07.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Демедюк О.И.	Отчет о работе онкологической службы за 1 полугодие 2029 года
1.2.36.	Контрольная точка"Аналитический отчет о работе онкологической службы за 1 полугодие 2030 года"	-	30.07.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Демедюк О.И.	Отчет о работе онкологической службы за 1 полугодие 2030 года

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
регионального проекта
Борьба с онкологическими заболеваниями (Херсонская область)

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Влияние на достижение показателей (процентов)				Сводный рейтинг (баллов)
		Показатели регионального проекта				
		"Доля злокачественных новообразований, выявленных на I стадии, от общего числа случаев злокачественных новообразований визуальных локализаций", Влияние на достижение (процентов)	"Доля лиц, живущих 5 и более лет с момента установления диагноза злокачественного новообразования", Влияние на достижение (процентов)	"Доля лиц, прошедших обследование в соответствии с индивидуальным планом ведения в рамках диспансерного наблюдения, из числа онкологических больных, завершивших лечение", Влияние на достижение (процентов)	"Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями (умерли в течении первого года с момента установления диагноза из числа больных, впервые взятых под диспансерное наблюдение в предыдущем году)", Влияние на достижение (процентов)	
1	В субъектах Российской Федерации организована маршрутизация пациентов с онкологическими заболеваниями на основании порядка оказания медицинской помощи с учетом клинических рекомендаций и обеспечения территориальной доступности медицинской помощи	12,500	12,500	12,500	12,500	50,000
2	Разработаны, утверждены и реализованы региональные программы "Борьба с онкологическими заболеваниями"	12,500	12,500	12,500	12,500	50,000

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Влияние на достижение показателей (процентов)				Сводный рейтинг (баллов)
		Показатели регионального проекта				
		"Доля злокачественных новообразований, выявленных на I стадии, от общего числа случаев злокачественных новообразований визуальных локализаций", Влияние на достижение (процентов)	"Доля лиц, живущих 5 и более лет с момента установления диагноза злокачественного новообразования", Влияние на достижение (процентов)	"Доля лиц, прошедших обследование в соответствии с индивидуальным планом ведения в рамках диспансерного наблюдения, из числа онкологических больных, завершивших лечение", Влияние на достижение (процентов)	"Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями (умерли в течении первого года с момента установления диагноза из числа больных, впервые взятых под диспансерное наблюдение в предыдущем году)", Влияние на достижение (процентов)	
	ИТОГО обеспеченность показателей регионального проекта, %	25,000	25,000	25,000	25,000	100,000