

П А С П О Р Т
регионального проекта

Борьба с сахарным диабетом (Херсонская область)

1. Основные положения

1.	Наименование регионального проекта	Борьба с сахарным диабетом (Херсонская область)			
2.	Краткое наименование регионального проекта	Борьба с сахарным диабетом (Херсонская область)	Срок реализации проекта	01.01.2025	31.12.2030
3.	Цель регионального проекта	Увеличение ожидаемой продолжительности жизни за счет повышения качества и доступности медицинской помощи, оказываемой пациентам с сахарным диабетом			
4.	Куратор регионального проекта	Черевко С.Н.	Заместитель Председателя Правительства Херсонской области		
5.	Руководитель регионального проекта	Борчанинова Е.Л.	МИНИСТР ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ХЕРСОНСКОЙ ОБЛАСТИ		
6.	Администратор регионального проекта	Ларионов В.Ю.	И.о. первого заместителя Министра		
7.	Целевые группы регионального проекта	Все граждане РФ			
8.	Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа		

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Ответственный за достижение	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	14
1	ОЗР: Повышены качество и доступность медицинской помощи для профилактики, диагностики и лечения сахарного диабета. К 2030 году увеличена продолжительность жизни больных сахарным диабетом													
1.1.	Доля больных с сахарным диабетом 1 и 2 типов, находящихся под диспансерным наблюдением в созданных и оснащенных в ходе федерального проекта региональных медицинских подразделениях от числа лиц, подлежащих такому наблюдению	НП, Указ 309	Процент	0,0000	2023	-	18,1000	31,5000	44,9000	58,3000	71,7000	85,1000	Борчанинова Е.Л. Министр МИНИСТЕРСТВ О ЗДРАВООХРАН ЕНИЯ ХЕРСОНСКОЙ ОБЛАСТИ	Нет
1.2.	Доля пациентов, обученных в школе для пациентов с сахарным диабетом от общего числа пациентов с сахарным диабетом 1 и 2 типов за отчетный год	ФП, Указ 309	Процент	3,7000	2023	-	16,3000	19,7000	23,1000	26,4000	29,7000	33,1000	Борчанинова Е.Л. Министр МИНИСТЕРСТВ О ЗДРАВООХРАН ЕНИЯ ХЕРСОНСКОЙ ОБЛАСТИ	Нет
1.3.	Доля больных с сахарным диабетом 1 типа, находящихся под диспансерным наблюдением с использованием медицинских изделий непрерывного мониторинга глюкозы в	ФП, Указ 309	Процент	0,0000	2023	-	80,1000	81,1000	82,1000	83,1000	84,1000	85,1000	Борчанинова Е.Л. Министр МИНИСТЕРСТВ О ЗДРАВООХРАН ЕНИЯ ХЕРСОНСКОЙ ОБЛАСТИ	Нет

[illegible]

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2026 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2026 года
			янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Повышены качество и доступность медицинской помощи для профилактики, диагностики и лечения сахарного диабета. К 2030 году увеличена продолжительность жизни больных сахарным диабетом													
1.1.	Доля больных с сахарным диабетом 1 и 2 типов, находящихся под диспансерным наблюдением в созданных и оснащенных в ходе федерального проекта региональных медицинских подразделениях от числа лиц, подлежащих такому наблюдению	Процент	2,6000	5,3000	7,9000	10,5000	13,1000	15,8000	18,4000	21,0000	23,6000	26,3000	28,9000	31,5000
1.2.	Доля пациентов, обученных в школе для пациентов с сахарным диабетом от общего числа пациентов с сахарным диабетом 1 и 2 типов за отчетный год	Процент	1,6000	3,3000	4,9000	6,6000	8,2000	9,9000	11,5000	13,1000	14,8000	16,4000	18,1000	19,7000
1.3.	Доля больных с сахарным диабетом 1 типа, находящихся под диспансерным наблюдением с использованием медицинских изделий непрерывного мониторинга глюкозы в крови, от числа нуждающихся	Процент	80,1000	80,2000	80,2000	80,3000	80,4000	80,5000	80,6000	80,7000	80,9000	80,9000	81,0000	81,1000

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Повышены качество и доступность медицинской помощи для профилактики, диагностики и лечения сахарного диабета. К 2030 году увеличена продолжительность жизни больных сахарным диабетом													
1.1	Больные сахарным диабетом обеспечены прохождением школ для пациентов с сахарным диабетом, как обязательного метода диспансерного наблюдения и лечения больных сахарным диабетом в соответствии с клиническими рекомендациями	-	Тысяча человек	0,5000	2024	-	0,5000	0,5000	0,5000	0,5000	0,5000	0,5000	Оказание услуг (выполнение работ)	Нет
Во всех субъектах Российской Федерации на постоянной основе функционируют "Школы для пациентов с сахарным диабетом" как обязательного метода диспансерного наблюдения и лечения больных с сахарным диабетом 1 и 2 типа, не менее 820 тысяч пациентов с сахарным диабетом ежегодно будут охвачены занятиями в "Школах для пациентов с сахарным диабетом" в соответствии со стандартами медицинской помощи и клиническими рекомендациями.														
1.2	В субъектах Российской Федерации разработаны, утверждены и реализованы	-	Единица	1,0000	2024	-	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	Обеспечение реализации федерального	Нет

[illegible]

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.4	Дети с сахарным диабетом 1 типа в возрасте от 2-х до 17 лет включительно обеспечены системами непрерывного мониторинга глюкозы, в том числе российского производства	-	Человек	0,0000	2023	-	26,000 0	27,000 0	-	-	30,000 0	31,000 0	Приобрете ние товаров, работ, услуг	Нет

В 89 субъектах Российской Федерации дети с сахарным диабетом 1 типа в возрасте от 2-х до 17 лет включительно обеспечены системами непрерывного мониторинга глюкозы, в том числе российского производства, в соответствии со стандартами медицинской помощи и клиническими рекомендациями.

1.5	Беременные женщины с сахарным диабетом обеспечены системами непрерывного мониторинга глюкозы, в том числе российского производства	-	Человек	0,0000	2024	-	2,0000	13,0000	-	-	2,0000	2,0000	Приобретение товаров, работ, услуг	Нет
-----	--	---	---------	--------	------	---	--------	---------	---	---	--------	--------	------------------------------------	-----

В 89 субъектах Российской Федерации беременные женщины с сахарным диабетом 1 и 2 типа, а также с гестационным сахарным диабетом обеспечены системами непрерывного мониторинга глюкозы, в том числе российского производства, в соответствии со стандартами медицинской помощи и клиническими рекомендациями.

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Повышены качество и доступность медицинской помощи для профилактики, диагностики и лечения сахарного диабета. К 2030 году увеличена продолжительность жизни больных сахарным диабетом								
1.1	Дети с сахарным диабетом 1 типа в возрасте от 2-х до 17 лет включительно обеспечены системами непрерывного мониторинга глюкозы, в том числе российского производства	0,00	3 008,58	3 702,83	3 240,00	0,00	0,00	0,00	9 951,41
1.1.1.	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	0,00	3 008,58	3 702,83	3 240,00	0,00	0,00	0,00	9 951,41
1.1.1.1.	бюджет субъекта, из них	0,00	3 008,58	3 702,83	3 240,00	0,00	0,00	0,00	9 951,41
1.1.1.1.1.	межбюджетные трансферты, из них	0,00	2 978,50	3 665,80	3 207,60	0,00	0,00	0,00	9 851,90
1.1.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.	внебюджетные источники, из них	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Беременные женщины с сахарным диабетом обеспечены системами непрерывного мониторинга глюкозы, в том числе российского производства	0,00	158,48	1 563,23	0,00	0,00	0,00	0,00	1 721,71
1.2.1.	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	0,00	158,48	1 563,23	0,00	0,00	0,00	0,00	1 721,71

[illegible]

6. Помесячный план исполнения бюджета Херсонская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2026 году

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											Всего на конец 2026 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Повышены качество и доступность медицинской помощи для профилактики, диагностики и лечения сахарного диабета. К 2030 году увеличена продолжительность жизни больных сахарным диабетом												
1.1.	Мероприятие (результат) "Беременные женщины с сахарным диабетом обеспечены системами непрерывного мониторинга глюкозы, в том числе российского производства"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247,47	247,47	247,47	1 563,23	1 563,23	1 563,23
1.2.	Мероприятие (результат) "Дети с сахарным диабетом 1 типа в возрасте от 2-х до 17 лет включительно обеспечены системами непрерывного мониторинга глюкозы, в том числе российского производства"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 702,83	3 702,83	3 702,83	3 702,83	3 702,83	3 702,83
ИТОГО:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 950,30	3 950,30	3 950,30	5 266,06	5 266,06	5 266,06

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Борьба с сахарным диабетом (Херсонская
область)

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Повышены качество и доступность медицинской помощи для профилактики, диагностики и лечения сахарного диабета. К 2030 году увеличена продолжительность жизни больных сахарным диабетом						
1.1.	Мероприятие (результат) "Больные сахарным диабетом обеспечены прохождением школ для пациентов с сахарным диабетом, как обязательного метода диспансерного наблюдения и лечения больных сахарным диабетом в соответствии с клиническими рекомендациями"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ларионов В.Ю.	Во всех субъектах Российской Федерации на постоянной основе функционируют "Школы для пациентов с сахарным диабетом" как обязательного метода диспансерного наблюдения и лечения больных с сахарным диабетом 1 и 2 типа, не менее 820 тысяч пациентов с сахарным диабетом ежегодно будут охвачены занятиями в "Школах для пациентов с сахарным диабетом" в соответствии со стандартами медицинской помощи и клиническими

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							рекомендациями.
1.1.1.	Контрольная точка"Мониторинг об обеспечении больных сахарным диабетом прохождением школ для пациентов с сахарным диабетом, за 4 квартал 2026 года"	-	02.02.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Демедюк О.И.	Отчет АСММС "Мониторинг прохождения школ СД" за 4 квартал 2026 год
1.1.2.	Контрольная точка"Мониторинг об обеспечении больных сахарным диабетом прохождением школ для пациентов с сахарным диабетом, за 2026 год"	-	02.02.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Демедюк О.И.	Отчет АСММС "Мониторинг прохождения школ СД" за 2026 год
1.1.3.	Контрольная точка"Мониторинг об обеспечении больных сахарным диабетом прохождением школ для пациентов с сахарным диабетом, за 4 квартал 2027 года"	-	02.02.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Демедюк О.И.	Отчет АСММС "Мониторинг прохождения школ СД" за 4 квартал 2028 год
1.1.4.	Контрольная точка"Мониторинг об обеспечении больных сахарным диабетом прохождением школ для пациентов с сахарным диабетом, за 2027 год"	-	02.02.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Демедюк О.И.	Отчет АСММС "Мониторинг прохождения школ СД" за 2027 год
1.1.5.	Контрольная точка"Мониторинг об обеспечении больных сахарным диабетом	-	02.02.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Демедюк О.И.	Отчет АСММС "Мониторинг прохождения школ СД"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	прохождением школ для пациентов с сахарным диабетом, за 4 квартал 2028 года"			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		за 4 квартал 2028 года
1.1.6.	Контрольная точка"Мониторинг об обеспечении больных сахарным диабетом прохождением школ для пациентов с сахарным диабетом, за 2028 года"	-	02.02.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Демедюк О.И.	Отчет АСММС "Мониторинг прохождение школ СД" за 2028 год
1.1.7.	Контрольная точка"Мониторинг об обеспечении больных сахарным диабетом прохождением школ для пациентов с сахарным диабетом, за 4 квартал 2029 года"	-	04.02.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Демедюк О.И.	Отчет АСММС "Мониторинг прохождение школ СД" за 4 квартал 2029 года
1.1.8.	Контрольная точка"Мониторинг об обеспечении больных сахарным диабетом прохождением школ для пациентов с сахарным диабетом, за 2029 год"	-	04.02.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Демедюк О.И.	Отчет АСММС "Мониторинг прохождение школ СД" за 2029 год
1.1.9.	Контрольная точка"Открытие школы сахарного диабета в ГБУЗ Геническая ЦРБ"	-	15.03.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ларионов В.Ю.	Приказ об открытии школы сахарного диабета
1.1.10.	Контрольная точка"Мониторинг	-	15.04.2026	Взаимосвязь с иными	04	Ларионов В.Ю.	Отчет АСММС

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	об обеспечении больных сахарным диабетом прохождением школ для пациентов с сахарным диабетом, за 1 квартал 2026 года"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует			"Мониторинг прохождения школ СД" за 1 квартал 2026 года
1.1.11.	Контрольная точка"Мониторинг об обеспечении больных сахарным диабетом прохождением школ для пациентов с сахарным диабетом, за 1 квартал 2027 года"	-	15.04.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Демедюк О.И.	Отчет АСММС "Мониторинг прохождения школ СД" за 1 квартал 2027 года
1.1.12.	Контрольная точка"Мониторинг об обеспечении больных сахарным диабетом прохождением школ для пациентов с сахарным диабетом, за 1 квартал 2028 года"	-	15.04.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Демедюк О.И.	Отчет АСММС "Мониторинг прохождения школ СД" за 1 квартал 2028 года
1.1.13.	Контрольная точка"Мониторинг об обеспечении больных сахарным диабетом прохождением школ для пациентов с сахарным диабетом, за 1 квартал 2030 года"	-	15.04.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Демедюк О.И.	Отчет АСММС "Мониторинг прохождения школ СД" за 1 квартал 2030 года
1.1.14.	Контрольная точка"Разработка и утверждение маршрутизации пациентов с сахарным диабетом в кабинеты «Школа для пациентов с сахарным диабетом»"	-	15.05.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Демедюк О.И.	Прочий тип документа Разработка и утверждение маршрутизации пациентов с сахарным

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							диабетом в кабинеты "Школа для пациентов с сахарным диабетом"
1.1.15.	Контрольная точка"Мониторинг об обеспечении больных сахарным диабетом прохождением школ для пациентов с сахарным диабетом, за 1-2 квартал 2025 года"	-	15.07.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Демедюк О.И.	Отчет АСММС "Мониторинг прохождение школ СД" за 1-2 квартал 2025 год
1.1.16.	Контрольная точка"Мониторинг об обеспечении больных сахарным диабетом прохождением школ для пациентов с сахарным диабетом, за 1 полугодие 2025 года"	-	15.07.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Демедюк О.И.	Отчет АСММС "Мониторинг прохождение школ СД" за 1 полугодие 2025 год
1.1.17.	Контрольная точка"Мониторинг об обеспечении больных сахарным диабетом прохождением школ для пациентов с сахарным диабетом, за 2 квартал 2026 года"	-	15.07.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	05	Ларионов В.Ю.	Отчет АСММС "Мониторинг прохождение школ СД" за 2 квартал 2026 года
1.1.18.	Контрольная точка"Мониторинг об обеспечении больных сахарным диабетом прохождением школ для пациентов с сахарным диабетом, за 1 полугодие 2026 года"	-	15.07.2026	04	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ларионов В.Ю.	Отчет АСММС "Мониторинг прохождение школ СД" за 1 полугодие 2026 года
1.1.19.	Контрольная точка"Мониторинг	-	15.07.2027	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Демедюк О.И.	Отчет АСММС

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	об обеспечении больных сахарным диабетом прохождением школ для пациентов с сахарным диабетом, за 2 квартал 2027 года"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		"Мониторинг прохождения школ СД" за 2 квартал 2027 года
1.1.20.	Контрольная точка"Мониторинг об обеспечении больных сахарным диабетом прохождением школ для пациентов с сахарным диабетом, за 1 полугодие 2027 года"	-	15.07.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Демедюк О.И.	Отчет АСММС "Мониторинг прохождения школ СД" за 1 полугодие 2027 года
1.1.21.	Контрольная точка"Мониторинг об обеспечении больных сахарным диабетом прохождением школ для пациентов с сахарным диабетом, за 2 квартал 2028 года"	-	15.07.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Демедюк О.И.	Отчет АСММС "Мониторинг прохождения школ СД" за 2 квартал 2028 года
1.1.22.	Контрольная точка"Мониторинг об обеспечении больных сахарным диабетом прохождением школ для пациентов с сахарным диабетом, за 1 полугодие 2028 года"	-	15.07.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Демедюк О.И.	Отчет АСММС "Мониторинг прохождения школ СД" за 1 полугодие 2028 года
1.1.23.	Контрольная точка"Мониторинг об обеспечении больных сахарным диабетом прохождением школ для пациентов с сахарным диабетом,	-	15.07.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Демедюк О.И.	Отчет АСММС "Мониторинг прохождения школ СД" за 2 квартал 2030 года

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	за 2 квартал 2030 года"						
1.1.24.	Контрольная точка"Мониторинг об обеспечении больных сахарным диабетом прохождением школ для пациентов с сахарным диабетом, за 1 полугодие 2030 года"	-	15.07.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Демедюк О.И.	Отчет АСММС "Мониторинг прохождения школ СД" за 1 полугодие 2030 года
1.1.25.	Контрольная точка"Мониторинг об обеспечении больных сахарным диабетом прохождением школ для пациентов с сахарным диабетом, за 3 квартал 2025 года "	-	15.10.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Демедюк О.И.	Отчет АСММС "Мониторинг прохождения школ СД" за 3 квартал 2025 год
1.1.26.	Контрольная точка"Мониторинг об обеспечении больных сахарным диабетом прохождением школ для пациентов с сахарным диабетом, за 3 квартал 2026 года"	-	15.10.2026	05	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ларионов В.Ю.	Отчет АСММС "Мониторинг прохождения школ СД" за 3 квартал 2026 года
1.1.27.	Контрольная точка"Мониторинг об обеспечении больных сахарным диабетом прохождением школ для пациентов с сахарным диабетом, за 3 квартал 2027 года"	-	15.10.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Демедюк О.И.	Отчет АСММС "Мониторинг прохождения школ СД" за 3 квартал 2027 год
1.1.28.	Контрольная точка"Мониторинг об обеспечении больных	-	15.10.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Демедюк О.И.	Отчет АСММС "Мониторинг

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	сахарным диабетом прохождением школ для пациентов с сахарным диабетом, за 1 полугодие 2029 года"			(результатами) и контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		прохождение школ СД" за 1 полугодие 2029 года
1.1.29.	Контрольная точка"Мониторинг об обеспечении больных сахарным диабетом прохождением школ для пациентов с сахарным диабетом, за 3 квартал 2029 года"	-	15.10.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Демедюк О.И.	Отчет АСММС "Мониторинг прохождение школ СД" за 3 квартал 2029 года
1.1.30.	Контрольная точка"Мониторинг об обеспечении больных сахарным диабетом прохождением школ для пациентов с сахарным диабетом, за 3 квартал 2030 года"	-	15.10.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Демедюк О.И.	Отчет АСММС "Мониторинг прохождение школ СД" за 3 квартал 2030 год
1.1.31.	Контрольная точка"Мониторинг об обеспечении больных сахарным диабетом прохождением школ для пациентов с сахарным диабетом, за 1 квартал 2029 года"	-	16.04.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Демедюк О.И.	Отчет АСММС "Мониторинг прохождение школ СД" за 1 квартал 2029 года
1.1.32.	Контрольная точка"Мониторинг об обеспечении больных сахарным диабетом прохождением школ для пациентов с сахарным диабетом, за 2 квартал 2029 года"	-	16.07.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Демедюк О.И.	Отчет АСММС "Мониторинг прохождение школ СД" за 2 квартал 2029 года

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.33.	Контрольная точка"Мониторинг об обеспечении больных сахарным диабетом прохождением школ для пациентов с сахарным диабетом, за 3 квартал 2028 года"	-	16.10.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Демедюк О.И.	Отчет АСММС "Мониторинг прохождения школ СД" за 3 квартал 2028 года
1.1.34.	Контрольная точка"Мониторинг об обеспечении больных сахарным диабетом прохождением школ для пациентов с сахарным диабетом, за 2025 год"	-	30.03.2026	01	03	Ларионов В.Ю.	Отчет об обеспечении больных сахарным диабетом прохождением школ для пациентов с сахарным диабетом, за 2025 год
1.1.35.	Контрольная точка"Организована работа кабинетов «Школа для пациентов с сахарным диабетом»"	-	30.05.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Демедюк О.И.	Приказ Министерства здравоохранения Херсонской области об организации работы кабинетов "Школа для пациентов с сахарным диабетом"
1.2.	Мероприятие (результат) "В субъектах Российской Федерации разработаны, утверждены и реализованы региональные программы "Борьба с сахарным диабетом""	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ларионов В.Ю.	В 89 субъектах Российской Федерации на основании требований разработаны и реализованы региональные программы "Борьба с сахарным диабетом", предусматривающие реализацию комплекса

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							мер, направленных в том числе на совершенствование профилактики, раннее выявление и лечение сахарного диабета и его осложнений, снижение инвалидности, подготовку специалистов в сфере профилактики, диагностики и лечения сахарного диабета и обеспечение специализированных медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным сахарным диабетом, квалифицированными кадрами. Благодаря реализации региональных программ повышена доступность и качество медицинской помощи для граждан, страдающих сахарным диабетом, и обеспечено

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							раннее выявление сахарного диабета.
1.2.1.	Контрольная точка"Утверждена региональная программа "Борьба с сахарным диабетом" "	-	01.07.2025	01	03	Демедюк О.И.	Распоряжение нормативно-правовой акт Херсонской области региональной программы "Борьба с сахарным диабетом"
1.2.2.	Контрольная точка"Отчет Херсонской области о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с сахарным диабетом" за 2025 год"	-	15.03.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ларионов В.Ю.	Отчет о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с сахарным диабетом" за 2025 год
1.2.3.	Контрольная точка"Отчет Херсонской области о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с сахарным диабетом" за 1 квартал 2025 года"	-	15.04.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Демедюк О.И.	Отчет о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с сахарным диабетом" за 1 квартал 2025 года
1.2.4.	Контрольная точка"Отчет Херсонской области о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с сахарным диабетом" за 1 квартал 2026 года"	-	15.04.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	03	Ларионов В.Ю.	Отчет о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с сахарным диабетом" за 1 квартал 2026 года
1.2.5.	Контрольная точка"Отчет Херсонской области о реализации	-	15.04.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Демедюк О.И.	Отчет о реализации мероприятий

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	мероприятий региональной программы "Борьба с сахарным диабетом" за 1 квартал 2027 года"			(результатами) и контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		региональной программы "Борьба с сахарным диабетом" за 1 квартал 2027 года
1.2.6.	Контрольная точка"Отчет Херсонской области о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с сахарным диабетом" за 1 квартал 2028 года"	-	15.04.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Демедюк О.И.	Отчет о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с сахарным диабетом" за 1 квартал 2028 года
1.2.7.	Контрольная точка"Отчет Херсонской области о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с сахарным диабетом" за 1 квартал 2030 года"	-	15.04.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Демедюк О.И.	Отчет о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с сахарным диабетом" за 1 квартал 2030 года
1.2.8.	Контрольная точка"Актуализирована региональная программа "Борьба с сахарным диабетом""	-	15.06.2026	02	04	Ларионов В.Ю.	Распоряжение нормативно-правовой акт Херсонской области региональной программы "Борьба с сахарным диабетом"
1.2.9.	Контрольная точка"Отчет Херсонской области о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с сахарным диабетом" за 1-2 квартал 2025 года"	-	15.07.2025	02	04	Демедюк О.И.	Отчет о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с сахарным диабетом" за 1-2 квартал 2025 года

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.10.	Контрольная точка" Отчет Херсонской области о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с сахарным диабетом" за 2 квартал 2027 года"	-	15.07.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Демедюк О.И.	Отчет о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с сахарным диабетом" за 2 квартал 2027 года
1.2.11.	Контрольная точка"Отчет Херсонской области о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с сахарным диабетом" за 3 квартал 2027 года"	-	15.07.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Демедюк О.И.	Отчет о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с сахарным диабетом" за 3 квартал 2027 года
1.2.12.	Контрольная точка"Отчет Херсонской области о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с сахарным диабетом" за 2 квартал 2028 года"	-	15.07.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Демедюк О.И.	Отчет о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с сахарным диабетом" за 2 квартал 2028 года
1.2.13.	Контрольная точка"Отчет Херсонской области о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с сахарным диабетом" за 2 квартал 2030 года"	-	15.07.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Демедюк О.И.	Отчет о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с сахарным диабетом" за 2 квартал 2030 года
1.2.14.	Контрольная точка"Отчет Херсонской области о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с сахарным	-	15.10.2025	03	05	Демедюк О.И.	Отчет о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с сахарным

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	диабетом" за 3 квартал 2025 года"						диабетом" за 3 квартал 2025 года
1.2.15.	Контрольная точка"Отчет Херсонской области о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с сахарным диабетом" за 3 квартал 2029 года"	-	15.10.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Демедюк О.И.	Отчет о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с сахарным диабетом" за 3 квартал 2029 года
1.2.16.	Контрольная точка"Отчет Херсонской области о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с сахарным диабетом" за 3 квартал 2030 года"	-	15.10.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Демедюк О.И.	Отчет о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с сахарным диабетом" за 3 квартал 2030 года
1.2.17.	Контрольная точка"Отчет Херсонской области о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с сахарным диабетом" за 1 квартал 2029 года	-	16.04.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Демедюк О.И.	Отчет о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с сахарным диабетом" за 1 квартал 2029 года
1.2.18.	Контрольная точка"Отчет Херсонской области о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с сахарным диабетом" за 2 квартал 2029 года"	-	16.07.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Демедюк О.И.	Отчет о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с сахарным диабетом" за 2 квартал 2029 года
1.2.19.	Контрольная точка"Отчет Херсонской области о реализации	-	16.10.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Демедюк О.И.	Отчет о реализации мероприятий

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	мероприятий региональной программы "Борьба с сахарным диабетом" за 3 квартал 2028 года"			(результатами) и контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		региональной программы "Борьба с сахарным диабетом" за 3 квартал 2028 года
1.2.20.	Контрольная точка"Обеспечено заключение соглашения о реализации на территории Херсонской области регионального проекта, обеспечивающего достижение показателей и мероприятий (результатов) соответствующего федерального проекта (в части мероприятия (результата) федерального проекта)""	-	25.12.2026	05	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ларионов В.Ю.	Соглашение о реализации на территории Херсонской области регионального проекта, обеспечивающего достижение показателей и мероприятий (результатов) соответствующего федерального проекта (в части мероприятия (результата)
1.2.21.	Контрольная точка"Обеспечено заключение соглашения о реализации на территории Херсонской области регионального проекта, обеспечивающего достижение показателей и мероприятий (результатов) соответствующего федерального проекта (в части мероприятия (результата) федерального проекта)""	-	26.12.2025	04	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Демедюк О.И.	Соглашение о реализации на территории Херсонской области регионального проекта, обеспечивающего достижение показателей и мероприятий (результатов) соответствующего федерального проекта (в части мероприятия

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							(результата)
1.2.22.	Контрольная точка"Отчет Херсонской области о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с сахарным диабетом" за 4 квартал 2025 года"	-	26.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Демедюк О.И.	Отчет о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с сахарным диабетом" за 4 квартал 2025 года
1.2.23.	Контрольная точка"Обеспечено заключение соглашения о реализации на территории Херсонской области регионального проекта, обеспечивающего достижение показателей и мероприятий (результатов) соответствующего федерального проекта (в части мероприятия (результата) федерального проекта)""	-	27.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Демедюк О.И.	Соглашение о реализации на территории Херсонской области регионального проекта, обеспечивающего достижение показателей и мероприятий (результатов) соответствующего федерального проекта (в части мероприятия (результата) федерального проекта)
1.2.24.	Контрольная точка"Обеспечено заключение соглашения о реализации на территории Херсонской области регионального проекта, обеспечивающего достижение показателей и мероприятий	-	27.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Демедюк О.И.	Соглашение о реализации на территории Херсонской области регионального проекта, обеспечивающего достижение показателей

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	(результатов) соответствующего федерального проекта (в части мероприятия (результата) федерального проекта)""						и мероприятий (результатов) соответствующего федерального проекта (в части мероприятия (результата) федерального проекта)"
1.2.25.	Контрольная точка"Обеспечено заключение соглашения о реализации на территории Херсонской области регионального проекта, обеспечивающего достижение показателей и мероприятий (результатов) соответствующего федерального проекта (в части мероприятия (результата) федерального проекта)""	-	27.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Демедюк О.И.	Соглашение о реализации на территории Херсонской области регионального проекта, обеспечивающего достижение показателей и мероприятий (результатов) соответствующего федерального проекта (в части мероприятия (результата) федерального проекта)
1.2.26.	Контрольная точка"Обеспечено заключение соглашения о реализации на территории Херсонской области регионального проекта, обеспечивающего достижение показателей и мероприятий (результатов) соответствующего	-	27.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Демедюк О.И.	Соглашение о реализации на территории Херсонской области регионального проекта, обеспечивающего достижение показателей и мероприятий

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	федерального проекта (в части мероприятия (результата) федерального проекта)""						(результатов) соответствующего федерального проекта (в части мероприятия (результата) федерального проекта)"
1.2.27.	Контрольная точка"Отчет Херсонской области о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с сахарным диабетом" за 2026 год"	-	30.01.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Демедюк О.И.	Отчет о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с сахарным диабетом" за 2026 год
1.2.28.	Контрольная точка"Отчет Херсонской области о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с сахарным диабетом" за 2027 год"	-	30.01.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Демедюк О.И.	Отчет о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с сахарным диабетом" за 2027 год
1.2.29.	Контрольная точка"Отчет Херсонской области о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с сахарным диабетом" за 2028 год"	-	30.01.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Демедюк О.И.	Отчет о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с сахарным диабетом" за 2028 год
1.2.30.	Контрольная точка"Отчет Херсонской области о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с сахарным	-	30.01.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Демедюк О.И.	Отчет о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с сахарным

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	диабетом" за 2029 год"			точками отсутствует	точками отсутствует		диабетом" за 2029 год
1.2.31.	Контрольная точка"Актуализирована региональная программа "Борьба с сахарным диабетом""	-	30.05.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Демедюк О.И.	Распоряжение нормативно-правовой акт Херсонской области региональной программы "Борьба с сахарным диабетом"
1.2.32.	Контрольная точка"Актуализирована региональная программа "Борьба с сахарным диабетом""	-	30.05.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Демедюк О.И.	Распоряжение нормативно-правовой акт Херсонской области региональной программы "Борьба с сахарным диабетом"
1.2.33.	Контрольная точка"Актуализирована региональная программа "Борьба с сахарным диабетом""	-	30.05.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Демедюк О.И.	Распоряжение нормативно-правовой акт Херсонской области региональной программы "Борьба с сахарным диабетом"
1.2.34.	Контрольная точка"Актуализирована региональная программа "Борьба с сахарным диабетом""	-	30.05.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Демедюк О.И.	Распоряжение нормативно-правовой акт Херсонской области региональной программы "Борьба с сахарным диабетом"
1.2.35.	Контрольная точка"Отчет Херсонской области о реализации мероприятий региональной	-	30.07.2026	03	05	Ларионов В.Ю.	Отчет о реализации мероприятий региональной программы

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	программы "Борьба с сахарным диабетом" за 2 квартал 2026 года"						"Борьба с сахарным диабетом" за 2 квартал 2026 года
1.2.36.	Контрольная точка "Отчет Херсонской области о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с сахарным диабетом" за 3 квартал 2026 года"	-	30.10.2026	04	06	Ларионов В.Ю.	Отчет о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с сахарным диабетом" за 3 квартал 2026 года
1.3.	Мероприятие (результат) "Созданы (развиты), оснащены (дооснащены) и функционируют региональные эндокринологические центры и школы для пациентов с сахарным диабетом"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ларионов В.Ю.	В 2023-2024 во всех субъектах Российской Федерации реализованы мероприятия по оснащению региональных эндокринологических центров и школ для пациентов с сахарным диабетом. На базе созданной инфраструктуры выстроена целевая модель службы оказания помощи пациентам с сахарным диабетом во всех субъектах Российской Федерации, разработаны и утверждены требования к

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							построению единой маршрутизации пациентов с заболеваниями эндокринной системы, в том числе с сахарным диабетом, включая все этапы наблюдения за пациентами от ФАПа (поликлиники) до федерального учреждения, оказывающего высокотехнологичную помощь пациентам с эндокринными заболеваниями. Во всех субъектах Российской Федерации разработаны и приняты нормативно-правовые акты, утверждающие единую маршрутизацию пациентов с заболеваниями эндокринной системы, в том числе с сахарным диабетом. Осуществляется

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							организационно-методическая поддержка субъектов Российской Федерации по построению единой маршрутизации пациентов с заболеваниями эндокринной системы, в том числе с сахарным диабетом. Дальнейшее поддержание и развитие инфраструктуры не предусматривает софинансирование из федерального бюджета.
1.3.1.	Контрольная точка"Актуализированы нормативно-правовые акты Херсонской области, отражающие единую маршрутизацию пациентов с заболеваниями эндокринной системы, в том числе с сахарным диабетом, включая все этапы наблюдения за пациентами от ФАП (поликлиники) до федерального учреждения, оказывающего помощь пациентам с эндокринными заболеваниями"	-	07.09.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	06	Ларионов В.Ю.	Прочий тип документа актуализированные нормативно-правовые акты Херсонской области

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3.2.	Контрольная точка"Актуализированы нормативно-правовые акты Херсонской области, отражающие единую маршрутизацию пациентов с заболеваниями эндокринной системы, в том числе с сахарным диабетом, включая все этапы наблюдения за пациентами от ФАПа (поликлиники) до федерального учреждения, оказывающего помощь пациентам с эндокринными заболеваниями"	-	07.09.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Демедюк О.И.	Прочий тип документа нормативно-правовые акты Херсонской области
1.3.3.	Контрольная точка"Актуализированы нормативно-правовые акты Херсонской области, отражающие единую маршрутизацию пациентов с заболеваниями эндокринной системы, в том числе с сахарным диабетом, включая все этапы наблюдения за пациентами от ФАПа (поликлиники) до федерального учреждения, оказывающего помощь пациентам с эндокринными заболеваниями"	-	07.09.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Демедюк О.И.	Прочий тип документа нормативно-правовые акты Херсонской области
1.3.4.	Контрольная точка"Актуализированы нормативно-правовые акты	-	07.09.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Демедюк О.И.	Прочий тип документа нормативно-правовые акты Херсонской области

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Херсонской области, отражающие единую маршрутизацию пациентов с заболеваниями эндокринной системы, в том числе с сахарным диабетом, включая все этапы наблюдения за пациентами от ФАПа (поликлиники) до федерального учреждения, оказывающего помощь пациентам с эндокринными заболеваниями"			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		
1.3.5.	Контрольная точка"Актуализированы нормативно-правовые акты Херсонской области, отражающие единую маршрутизацию пациентов с заболеваниями эндокринной системы, в том числе с сахарным диабетом, включая все этапы наблюдения за пациентами от ФАПа (поликлиники) до федерального учреждения, оказывающего помощь пациентам с эндокринными заболеваниями"	-	09.09.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Демедюк О.И.	Прочий тип документа нормативно-правовые акты Херсонской области
1.3.6.	Контрольная точка"Осуществлен мониторинг по выстраиванию единой маршрутизации пациентов с заболеваниями эндокринной системы, в том числе с сахарным диабетом, включая все этапы	-	15.04.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	03	Ларионов В.Ю.	Отчет по выстраиванию единой маршрутизации пациентов с заболеваниями эндокринной системы за 1 квартал 2026 года

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	наблюдения за пациентами от ФАПа (поликлиники) до федерального учреждения, оказывающего помощь пациентам с эндокринными заболеваниями на основании требований за 1 квартал 2026"						
1.3.7.	Контрольная точка"Осуществлен мониторинг по выстраиванию единой маршрутизации пациентов с заболеваниями эндокринной системы, в том числе с сахарным диабетом, включая все этапы наблюдения за пациентами от ФАПа (поликлиники) до федерального учреждения, оказывающего помощь пациентам с эндокринными заболеваниями на основании требований за 1 квартал 2027 года"	-	15.04.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Демедюк О.И.	Отчет по выстраиванию единой маршрутизации пациентов с заболеваниями эндокринной системы за 1 квартал 2027 года
1.3.8.	Контрольная точка"Осуществлен мониторинг по выстраиванию единой маршрутизации пациентов с заболеваниями эндокринной системы, в том числе с сахарным диабетом, включая все этапы наблюдения за пациентами от ФАПа (поликлиники) до федерального учреждения,	-	15.04.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Демедюк О.И.	Отчет по выстраиванию единой маршрутизации пациентов с заболеваниями эндокринной системы за 1 квартал 2028 года

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	оказывающего помощь пациентам с эндокринными заболеваниями на основании требований за 1 квартал 2028 года"						
1.3.9.	Контрольная точка"Осуществлен мониторинг по выстраиванию единой маршрутизации пациентов с заболеваниями эндокринной системы, в том числе с сахарным диабетом, включая все этапы наблюдения за пациентами от ФАПа (поликлиники) до федерального учреждения, оказывающего помощь пациентам с эндокринными заболеваниями на основании требований за 1 квартал 2030 года"	-	15.04.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Демедюк О.И.	Отчет по выстраиванию единой маршрутизации пациентов с заболеваниями эндокринной системы
1.3.10.	Контрольная точка"Осуществлен мониторинг по выстраиванию единой маршрутизации пациентов с заболеваниями эндокринной системы, в том числе с сахарным диабетом, включая все этапы наблюдения за пациентами от ФАПа (поликлиники) до федерального учреждения, оказывающего помощь пациентам с эндокринными заболеваниями на основании требований за 1-2	-	15.07.2026	02	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ларионов В.Ю.	Отчет по выстраиванию единой маршрутизации пациентов с заболеваниями эндокринной системы за 1-2 квартал 2026 года

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	квартал 2026 года"						
1.3.11.	Контрольная точка"Осуществлен мониторинг по выстраиванию единой маршрутизации пациентов с заболеваниями эндокринной системы, в том числе с сахарным диабетом, включая все этапы наблюдения за пациентами от ФАПа (поликлиники) до федерального учреждения, оказывающего помощь пациентам с эндокринными заболеваниями на основании требований за 1-2 квартал 2027 года"	-	15.07.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Демедюк О.И.	Отчет мониторинг по выстраиванию единой маршрутизации пациентов с заболеваниями эндокринной системы за 1-2 квартал 2027 года
1.3.12.	Контрольная точка"Осуществлен мониторинг по выстраиванию единой маршрутизации пациентов с заболеваниями эндокринной системы, в том числе с сахарным диабетом, включая все этапы наблюдения за пациентами от ФАПа (поликлиники) до федерального учреждения, оказывающего помощь пациентам с эндокринными заболеваниями на основании требований за 1-2 квартал 2028 года"	-	15.07.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Демедюк О.И.	Отчет по выстраиванию единой маршрутизации пациентов с заболеваниями эндокринной системы за 1-2 квартал 2028 года
1.3.13.	Контрольная точка"Осуществлен	-	15.07.2030	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Демедюк О.И.	Отчет по выстраиванию

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	мониторинг по выстраиванию единой маршрутизации пациентов с заболеваниями эндокринной системы, в том числе с сахарным диабетом, включая все этапы наблюдения за пациентами от ФАПа (поликлиники) до федерального учреждения, оказывающего помощь пациентам с эндокринными заболеваниями на основании требований за 1-2 квартал 2030 года"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		единой маршрутизации пациентов с заболеваниями эндокринной системы
1.3.14.	Контрольная точка"Проведен анализ эффективности единой маршрутизации пациентов с заболеваниями эндокринной системы, в том числе с сахарным диабетом, включая все этапы наблюдения за пациентами от ФАПа (поликлиники) до федерального учреждения, оказывающего помощь пациентам с эндокринными заболеваниями"	-	15.08.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Демедюк О.И.	Отчет эффективности единой маршрутизации пациентов с заболеваниями эндокринной системы
1.3.15.	Контрольная точка"Утверждены нормативно-правовые акты Херсонской области, отражающие единую маршрутизацию пациентов с заболеваниями эндокринной системы, в том числе	-	15.09.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Демедюк О.И.	Прочий тип документа НПА Херсонской области

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	с сахарным диабетом, включая все этапы наблюдения за пациентами от ФАПа (поликлиники) до федерального учреждения, оказывающего помощь пациентам с эндокринными заболеваниями"						
1.3.16.	Контрольная точка"Осуществлен мониторинг по выстраиванию единой маршрутизации пациентов с заболеваниями эндокринной системы, в том числе с сахарным диабетом, включая все этапы наблюдения за пациентами от ФАПа (поликлиники) до федерального учреждения, оказывающего помощь пациентам с эндокринными заболеваниями на основании требований за 1-3 квартал 2026 года"	-	15.10.2026	05	07	Ларионов В.Ю.	Отчет по выстраиванию единой маршрутизации пациентов с заболеваниями эндокринной системы
1.3.17.	Контрольная точка"Осуществлен мониторинг по выстраиванию единой маршрутизации пациентов с заболеваниями эндокринной системы, в том числе с сахарным диабетом, включая все этапы наблюдения за пациентами от ФАПа (поликлиники) до федерального учреждения, оказывающего помощь пациентам	-	15.10.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Демедюк О.И.	Отчет по выстраиванию единой маршрутизации пациентов с заболеваниями эндокринной системы за 1-3 квартал 2027 года

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	с эндокринными заболеваниями на основании требований за 1-3 квартал 2027 года"						
1.3.18.	Контрольная точка"Осуществлен мониторинг по выстраиванию единой маршрутизации пациентов с заболеваниями эндокринной системы, в том числе с сахарным диабетом, включая все этапы наблюдения за пациентами от ФАПа (поликлиники) до федерального учреждения, оказывающего помощь пациентам с эндокринными заболеваниями на основании требований за 1-3 квартал 2029 года"	-	15.10.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Демедюк О.И.	Отчет по выстраиванию единой маршрутизации пациентов с заболеваниями эндокринной системы за 1-3 квартал 2029 года
1.3.19.	Контрольная точка"Осуществлен мониторинг по выстраиванию единой маршрутизации пациентов с заболеваниями эндокринной системы, в том числе с сахарным диабетом, включая все этапы наблюдения за пациентами от ФАПа (поликлиники) до федерального учреждения, оказывающего помощь пациентам с эндокринными заболеваниями на основании требований за 1-3 квартал 2030 года"	-	15.10.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Демедюк О.И.	Отчет по выстраиванию единой маршрутизации пациентов с заболеваниями эндокринной системы

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3.20.	Контрольная точка" Осуществлен мониторинг по выстраиванию единой маршрутизации пациентов с заболеваниями эндокринной системы, в том числе с сахарным диабетом, включая все этапы наблюдения за пациентами от ФАПа (поликлиники) до федерального учреждения, оказывающего помощь пациентам с эндокринными заболеваниями на основании требований за 1 квартал 2029 года"	-	16.04.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	02	Демедюк О.И.	Отчет по выстраиванию единой маршрутизации пациентов с заболеваниями эндокринной системы
1.3.21.	Контрольная точка"Разработана маршрутизация пациентов с заболеваниями эндокринной системы, в том числе с сахарным диабетом, включая все этапы наблюдения за пациентами от ФАПа (поликлиники) до федерального учреждения, оказывающего помощь"	-	16.06.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Демедюк О.И.	Прочий тип документа маршрутизация пациентов с заболеваниями эндокринной системы, в том числе с сахарным диабетом, включая все этапы наблюдения за пациентами от ФАПа (поликлиники) до федерального учреждения, оказывающего помощь
1.3.22.	Контрольная точка"Направлена на согласование ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава	-	16.07.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Демедюк О.И.	Исходящее письмо на согласование ФГБУ «НМИЦ

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	России единой маршрутизации пациентов с заболеваниями эндокринной системы, в том числе с сахарным диабетом, включая все этапы наблюдения за пациентами от ФАПа (поликлиники) до федерального учреждения, оказывающего помощь"			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		эндокринологии» Минздрава России единой маршрутизации пациентов с заболеваниями эндокринной системы, в том числе с сахарным диабетом, включая все этапы наблюдения за пациентами от ФАПа (поликлиники) до федерального учреждения, оказывающего помощь"
1.3.23.	Контрольная точка"Осуществлен мониторинг по выстраиванию единой маршрутизации пациентов с заболеваниями эндокринной системы, в том числе с сахарным диабетом, включая все этапы наблюдения за пациентами от ФАПа (поликлиники) до федерального учреждения, оказывающего помощь пациентам с эндокринными заболеваниями на основании требований за 1-2 квартал 2029 года"	-	16.07.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Демедюк О.И.	Отчет по выстраиванию единой маршрутизации пациентов с заболеваниями эндокринной системы
1.3.24.	Контрольная точка"Осуществлен мониторинг по выстраиванию	-	16.10.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными	Демедюк О.И.	Отчет по выстраиванию единой маршрутизации

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	единой маршрутизации пациентов с заболеваниями эндокринной системы, в том числе с сахарным диабетом, включая все этапы наблюдения за пациентами от ФАПа (поликлиники) до федерального учреждения, оказывающего помощь пациентам с эндокринными заболеваниями на основании требований за 1-3 квартал 2028 года"			(результатами) и контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		пациентов с заболеваниями эндокринной системы за 1-3 квартал 2028 года
1.3.25.	Контрольная точка"Проведен анализ эффективности единой маршрутизации пациентов с заболеваниями эндокринной системы, в том числе с сахарным диабетом, включая все этапы наблюдения за пациентами от ФАПа (поликлиники) до федерального учреждения, оказывающего помощь пациентам с эндокринными заболеваниями"	-	17.08.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Демедюк О.И.	Отчет анализ эффективности единой маршрутизации пациентов с заболеваниями эндокринной системы
1.3.26.	Контрольная точка" Проведен анализ эффективности единой маршрутизации пациентов с заболеваниями эндокринной системы, в том числе с сахарным диабетом, включая все этапы наблюдения за пациентами от	-	17.08.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Демедюк О.И.	Отчет анализ эффективности единой маршрутизации пациентов с заболеваниями эндокринной системы

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	ФАПа (поликлиники) до федерального учреждения, оказывающего помощь пациентам с эндокринными заболеваниями"						
1.3.27.	Контрольная точка"Проведен анализ эффективности единой маршрутизации пациентов с заболеваниями эндокринной системы, в том числе с сахарным диабетом, включая все этапы наблюдения за пациентами от ФАПа (поликлиники) до федерального учреждения, оказывающего помощь пациентам с эндокринными заболеваниями"	-	17.08.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Демедюк О.И.	Отчет эффективности единой маршрутизации пациентов с заболеваниями эндокринной системы
1.3.28.	Контрольная точка"Осуществлен мониторинг по выстраиванию единой маршрутизации пациентов с заболеваниями эндокринной системы, в том числе с сахарным диабетом, включая все этапы наблюдения за пациентами от ФАПа (поликлиники) до федерального учреждения, оказывающего помощь пациентам с эндокринными заболеваниями на основании требований за 2026 год	-	25.12.2026	06	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ларионов В.Ю.	Отчет по выстраиванию единой маршрутизации пациентов с заболеваниями эндокринной системы за 2026 год
1.3.29.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации	-	26.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными	Демедюк О.И.	Отчет в ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"			(результатами) и контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.3.30.	Контрольная точка"Осуществлен мониторинг по выстраиванию единой маршрутизации пациентов с заболеваниями эндокринной системы, в том числе с сахарным диабетом, включая все этапы наблюдения за пациентами от ФАПа (поликлиники) до федерального учреждения, оказывающего помощь пациентам с эндокринными заболеваниями на основании требований за 2027 год	-	27.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Демедюк О.И.	Отчет по выстраиванию единой маршрутизации пациентов с заболеваниями эндокринной системы за 2027 год
1.3.31.	Контрольная точка"Осуществлен мониторинг по выстраиванию единой маршрутизации пациентов с заболеваниями эндокринной системы, в том числе с сахарным диабетом, включая все этапы наблюдения за пациентами от ФАПа (поликлиники) до федерального учреждения, оказывающего помощь пациентам с эндокринными заболеваниями на основании требований за 2027 год	-	27.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Демедюк О.И.	Отчет по выстраиванию единой маршрутизации пациентов с заболеваниями эндокринной системы
1.3.32.	Контрольная точка"Осуществлен	-	27.12.2029	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Демедюк О.И.	Отчет по выстраиванию

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	мониторинг по выстраиванию единой маршрутизации пациентов с заболеваниями эндокринной системы, в том числе с сахарным диабетом, включая все этапы наблюдения за пациентами от ФАПа (поликлиники) до федерального учреждения, оказывающего помощь пациентам с эндокринными заболеваниями на основании требований за 2029 год			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		единой маршрутизации пациентов с заболеваниями эндокринной системы
1.3.33.	Контрольная точка"Осуществлен мониторинг по выстраиванию единой маршрутизации пациентов с заболеваниями эндокринной системы, в том числе с сахарным диабетом, включая все этапы наблюдения за пациентами от ФАПа (поликлиники) до федерального учреждения, оказывающего помощь пациентам с эндокринными заболеваниями на основании требований за 2030 год	-	27.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Демедюк О.И.	Отчет по выстраиванию единой маршрутизации пациентов с заболеваниями эндокринной системы
1.3.34.	Контрольная точка"Херсонской областью сформирован паспорт службы, оказывающей помощь пациентам по профилю эндокринология"	-	30.03.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ларионов В.Ю.	Прочий тип документа паспорт службы, оказывающей помощь пациентам по профилю эндокринология

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3.35.	Контрольная точка "Выстроена целевая модель службы оказания помощи пациентам с сахарным диабетом"	-	30.05.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Демедюк О.И.	Прочий тип документа целевая модель службы оказания помощи пациентам с сахарным диабетом
1.3.36.	Контрольная точка "Согласование ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава России единой маршрутизации пациентов с заболеваниями эндокринной системы, в том числе с сахарным диабетом, включая все этапы наблюдения за пациентами от ФАПа (поликлиники) до федерального учреждения, оказывающего помощь"	-	30.07.2025	03	05	Демедюк О.И.	Входящее письмо о согласовании ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава России единой маршрутизации пациентов с заболеваниями эндокринной системы, в том числе с сахарным диабетом, включая все этапы наблюдения за пациентами от ФАПа (поликлиники) до федерального учреждения, оказывающего помощь
1.4.	Мероприятие (результат) "Дети с сахарным диабетом 1 типа в возрасте от 2-х до 17 лет включительно обеспечены системами непрерывного мониторинга глюкозы, в том	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ларионов В.Ю.	В 89 субъектах Российской Федерации дети с сахарным диабетом 1 типа в возрасте от 2-х до 17 лет включительно

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	числе российского производства"						обеспечены системами непрерывного мониторинга глюкозы, в том числе российского производства, в соответствии со стандартами медицинской помощи и клиническими рекомендациями.
1.4.1.	Контрольная точка"Закупка включена в план закупок"	-	01.07.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Демедюк О.И.	Отчет аналитическая справка Минздрава Херсонской области о ходе выполнения плана закупки
1.4.2.	Контрольная точка"Закупка включена в план закупок"	-	01.07.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Демедюк О.И.	Прочий тип документа Аналитическая справка Минздрава Херсонской области о ходе выполнения плана закупки
1.4.3.	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	01.08.2025	03	05	Демедюк О.И.	Прочий тип документа Акты приема-передачи, товарные накладные
1.4.4.	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров,	-	01.08.2026	04	07	Ларионов В.Ю.	Прочий тип документа Акты приема-передачи,

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	выполненных работ, оказанных услуг"						товарные накладные
1.4.5.	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	01.08.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Демедюк О.И.	Прочий тип документа Акты приема-передачи, товарные накладные
1.4.6.	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	01.08.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Демедюк О.И.	Прочий тип документа Акты приема-передачи, товарные накладные
1.4.7.	Контрольная точка"Закупка включена в план закупок"	-	02.07.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Демедюк О.И.	Прочий тип документа Аналитическая справка Минздрава Херсонской области о ходе выполнения плана закупки
1.4.8.	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту"	-	10.11.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Демедюк О.И.	Прочий тип документа Платежные поручения подтверждающие оплату поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по контракту
1.4.9.	Контрольная точка"Сведения о	-	10.11.2025	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Демедюк О.И.	Прочий тип документа

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		Реестр контрактов
1.4.10.	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту"	-	10.11.2026	06	08	Ларионов В.Ю.	Прочий тип документа платежные поручения подтверждающие оплату поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по контракту
1.4.11.	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту"	-	11.11.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Демедюк О.И.	Прочий тип документа Платежные поручения подтверждающие оплату поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по контракту
1.4.12.	Контрольная точка"Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	11.11.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Демедюк О.И.	Прочий тип документа Реестр контрактов
1.4.13.	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных	-	12.11.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Демедюк О.И.	Прочий тип документа Платежные поручения подтверждающие оплату

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	услуг по муниципальному контракту"			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по контракту
1.4.14.	Контрольная точка"Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	12.11.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Демедюк О.И.	Прочий тип документа Реестр документов
1.4.15.	Контрольная точка"Отчет Херсонской области о ходе реализации соглашений о предоставлении субсидии на обеспечение детей с сахарным диабетом 1 типа в возрасте от 2-х до 17 лет включительно системами непрерывного мониторинга глюкозы, в т.ч. российского производства за 1 квартал"	-	15.04.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Демедюк О.И.	Отчет Отчет Херсонской области о ходе реализации соглашений о предоставлении субсидии на обеспечение детей с сахарным диабетом 1 типа в возрасте от 2-х до 17 лет включительно системами непрерывного мониторинга глюкозы, в т.ч. российского производства за 1 квартал
1.4.16.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 1 квартал 2026 года"	-	15.04.2026	01	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ларионов В.Ю.	Отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 1 квартал 2026 года

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4.17.	Контрольная точка"Отчет Херсонской области о ходе реализации соглашений о предоставлении субсидии на обеспечение детей с сахарным диабетом 1 типа в возрасте от 2-х до 17 лет включительно системами непрерывного мониторинга глюкозы, в т.ч. российского производства за 2 квартал"	-	15.07.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Демедюк О.И.	Отчет Херсонской области о ходе реализации соглашений о предоставлении субсидии на обеспечение детей с сахарным диабетом 1 типа в возрасте от 2-х до 17 лет включительно системами непрерывного мониторинга глюкозы, в т.ч. российского производства за 2 квартал
1.4.18.	Контрольная точка" Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 2 квартал 2026 года"	-	15.07.2026	03	05	Ларионов В.Ю.	Отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 2 квартал 2026 года
1.4.19.	Контрольная точка"Отчет Херсонской области о ходе реализации соглашений о предоставлении субсидии на обеспечение детей с сахарным диабетом 1 типа в возрасте от 2-х до 17 лет включительно системами непрерывного мониторинга глюкозы, в т.ч. российского производства за 3 квартал 2026"	-	15.10.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	02	Демедюк О.И.	Отчет Херсонской области о ходе реализации соглашений о предоставлении субсидии на обеспечение детей с сахарным диабетом 1 типа в возрасте от 2-х до 17 лет включительно системами непрерывного мониторинга глюкозы, в т.ч. российского производства за 3

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							квартал 2026
1.4.20.	Контрольная точка"Херсонской области о ходе реализации соглашений о предоставлении субсидии на обеспечение детей с сахарным диабетом 1 типа в возрасте от 2-х до 17 лет включительно системами непрерывного мониторинга глюкозы, в т.ч. российского производства за 3 квартал"	-	15.10.2025	04	06	Демедюк О.И.	Отчет о ходе реализации соглашений о предоставлении субсидии на обеспечение детей с сахарным диабетом 1 типа в возрасте от 2-х до 17 лет включительно системами непрерывного мониторинга глюкозы, в т.ч. российского производства за 2 квартал
1.4.21.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 3 квартал 2026 года"	-	15.10.2026	05	07	Ларионов В.Ю.	Отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 3 квартал 2026 года
1.4.22.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении бюджету Херсонской области субсидии"	-	26.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Демедюк О.И.	Соглашение о предоставлении бюджету Херсонской области субсидии
1.4.23.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг результата по обеспечению детей с сахарным диабетом 1 типа в возрасте от 2-х до 17 лет включительно системами	-	26.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Демедюк О.И.	Отчет результата по обеспечению детей с сахарным диабетом 1 типа в возрасте от 2-х до 17 лет включительно

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	непрерывного мониторинга глюкозы, в т.ч. российского производства"						системами непрерывного мониторинга глюкозы, в т.ч. российского производства
1.4.24.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении бюджету Херсонской области субсидии"	-	27.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Демедюк О.И.	Соглашение о предоставлении бюджету Херсонской области субсидии
1.4.25.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг результата по обеспечению детей с сахарным диабетом 1 типа в возрасте от 2-х до 17 лет включительно системами непрерывного мониторинга глюкозы, в т.ч. российского производства"	-	27.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Демедюк О.И.	Отчет по обеспечению детей с сахарным диабетом 1 типа в возрасте от 2-х до 17 лет включительно системами непрерывного мониторинга глюкозы, в т.ч. российского производства
1.4.26.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении бюджету Херсонской области субсидии"	-	28.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ларионов В.Ю.	Соглашение о предоставлении бюджету Херсонской области субсидии
1.4.27.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении бюджету Херсонской области	-	28.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Демедюк О.И.	Соглашение о предоставлении бюджету Херсонской области

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	субсидии"			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		субсидии
1.4.28.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг результата по обеспечению детей с сахарным диабетом 1 типа в возрасте от 2-х до 17 лет включительно системами непрерывного мониторинга глюкозы, в т.ч. российского производства"	-	28.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Демедюк О.И.	Отчет по обеспечению детей с сахарным диабетом 1 типа в возрасте от 2-х до 17 лет включительно системами непрерывного мониторинга глюкозы, в т.ч. российского производства
1.4.29.	Контрольная точка" Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг"	-	30.03.2026	01	03	Ларионов В.Ю.	Прочий тип документа контракт на приобретение мед изделий
1.5.	Мероприятие (результат) "Беременные женщины с сахарным диабетом обеспечены системами непрерывного мониторинга глюкозы, в том числе российского производства"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Демедюк О.И.	В 89 субъектах Российской Федерации беременные женщины с сахарным диабетом 1 и 2 типа, а также с гестационным сахарным диабетом обеспечены системами непрерывного мониторинга глюкозы, в том числе российского производства, в соответствии со стандартами

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							медицинской помощи и клиническими рекомендациями.
1.5.1.	Контрольная точка"Закупка включена в план закупок"	-	01.07.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Демедюк О.И.	Отчет Аналитическая справка Минздрава Херсонской области о ходе выполнения плана закупки
1.5.2.	Контрольная точка"Закупка включена в план закупок"	-	01.07.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Демедюк О.И.	Прочий тип документа Аналитическая справка Минздрава Херсонской области о ходе выполнения плана закупки
1.5.3.	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	01.08.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Демедюк О.И.	Положение Акты приема-передачи, товарные накладные
1.5.4.	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	01.08.2026	03	05	Демедюк О.И.	Прочий тип документа Акты приема-передачи, товарные накладные
1.5.5.	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных	-	01.08.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Демедюк О.И.	Прочий тип документа Акты приема-передачи, товарные накладные

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	услуг"			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		
1.5.6.	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	01.08.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Демедюк О.И.	Прочий тип документа Акты приема-передачи, товарные накладные
1.5.7.	Контрольная точка"Закупка включена в план закупок"	-	02.07.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Демедюк О.И.	Прочий тип документа Аналитическая справка Минздрава Херсонской области о ходе выполнения плана закупки
1.5.8.	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту"	-	10.11.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Демедюк О.И.	Прочий тип документа Платежные поручения подтверждающие оплату поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по контракту
1.5.9.	Контрольная точка"Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	10.11.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Демедюк О.И.	Прочий тип документа Реестр контрактов
1.5.10.	Контрольная точка"Произведена	-	10.11.2026	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Демедюк О.И.	Прочий тип документа

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		Платежные поручения подтверждающие оплату поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по контракту
1.5.11.	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту"	-	11.11.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Демедюк О.И.	Прочий тип документа Платежные поручения подтверждающие оплату поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по контракту
1.5.12.	Контрольная точка"Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок "	-	11.11.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Демедюк О.И.	Прочий тип документа Реестр закупок
1.5.13.	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту"	-	12.11.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Демедюк О.И.	Прочий тип документа Платежные поручения подтверждающие оплату поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по контракту
1.5.14.	Контрольная точка"Сведения о	-	12.11.2029	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Демедюк О.И.	Прочий тип документа

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		Реестр контрактов
1.5.15.	Контрольная точка"Отчет Херсонской области о ходе реализации соглашений о предоставлении субсидии на обеспечение беременных женщин с сахарным диабетом системами непрерывного мониторинга глюкозы, в т.ч. российского производства за 1 квартал 2025"	-	15.04.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Демедюк О.И.	Отчет Херсонской области о ходе реализации соглашений о предоставлении субсидии на обеспечение беременных женщин с сахарным диабетом системами непрерывного мониторинга глюкозы, в т.ч. российского производства за 1 квартал
1.5.16.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 1 квартал 2026 года"	-	15.04.2026	01	03	Демедюк О.И.	Отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 1 квартал 2026 года
1.5.17.	Контрольная точка"Отчет Херсонской области о ходе реализации соглашений о предоставлении субсидии на обеспечение беременных женщин с сахарным диабетом системами непрерывного мониторинга глюкозы, в т.ч. российского	-	15.07.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Демедюк О.И.	Отчет Херсонской области о ходе реализации соглашений о предоставлении субсидии на обеспечение беременных женщин с сахарным диабетом системами непрерывного

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	производства за 2 квартал 2025"						мониторинга глюкозы, в т.ч. российского производства за 2 квартал 2025
1.5.18.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 2 квартал 2026 года"	-	15.07.2026	02	04	Демедюк О.И.	Отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 2 квартал 2026 года
1.5.19.	Контрольная точка"Отчет Херсонской области о ходе реализации соглашений о предоставлении субсидии на обеспечение беременных женщин с сахарным диабетом системами непрерывного мониторинга глюкозы, в т.ч. российского производства за 3 квартал 2025"	-	15.10.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Демедюк О.И.	Отчет Отчет Херсонской области о ходе реализации соглашений о предоставлении субсидии на обеспечение беременных женщин с сахарным диабетом системами непрерывного мониторинга глюкозы, в т.ч. российского производства за 3 квартал 2025
1.5.20.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 3 квартал 2026 года"	-	15.10.2026	04	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Демедюк О.И.	Отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 3 квартал 2026 года
1.5.21.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении	-	26.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Демедюк О.И.	Соглашение о предоставлении бюджету

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	бюджету Херсонской области субсидии"			(результатами) и контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		Херсонской области субсидии
1.5.22.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг результата по обеспечению беременных женщин с сахарным диабетом системами непрерывного мониторинга глюкозы, в том числе российского производства"	-	26.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Демедюк О.И.	Отчет по обеспечению беременных женщин с сахарным диабетом системами непрерывного мониторинга глюкозы, в том числе российского производства
1.5.23.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении бюджету Херсонской области субсидии"	-	27.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Демедюк О.И.	Соглашение о предоставлении бюджету Херсонской области субсидии
1.5.24.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг результата по обеспечению беременных женщин с сахарным диабетом системами непрерывного мониторинга глюкозы, в том числе российского производства"	-	27.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Демедюк О.И.	Отчет по обеспечению беременных женщин с сахарным диабетом системами непрерывного мониторинга глюкозы, в том числе российского производства
1.5.25.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении бюджету Херсонской области субсидии"	-	28.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Демедюк О.И.	Соглашение о предоставлении бюджету Херсонской области субсидии

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.5.26.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении бюджету Херсонской области субсидии"	-	28.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Демедюк О.И.	Соглашение о предоставлении бюджету Херсонской области субсидии
1.5.27.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг результата по обеспечению беременных женщин с сахарным диабетом системами непрерывного мониторинга глюкозы, в том числе российского производства"	-	28.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Демедюк О.И.	Отчет по обеспечению беременных женщин с сахарным диабетом системами непрерывного мониторинга глюкозы, в том числе российского производства
1.5.28.	Контрольная точка"Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг"	-	31.03.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	02	Демедюк О.И.	Отчет договор на закупку товаров, работ, услуг

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
регионального проекта
Борьба с сахарным диабетом (Херсонская область)

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Влияние на достижение показателей (процентов)			Сводный рейтинг (баллов)
		Показатели регионального проекта			
		"Доля больных с сахарным диабетом 1 и 2 типов, находящихся под диспансерным наблюдением в созданных и оснащенных в ходе федерального проекта региональных медицинских подразделениях от числа лиц, подлежащих такому наблюдению", Влияние на достижение (процентов)	"Доля больных с сахарным диабетом 1 типа, находящихся под диспансерным наблюдением с использованием медицинских изделий непрерывного мониторинга глюкозы в крови, от числа нуждающихся", Влияние на достижение (процентов)	"Доля пациентов, обученных в школе для пациентов с сахарным диабетом от общего числа пациентов с сахарным диабетом 1 и 2 типов за отчетный год", Влияние на достижение (процентов)	
1	Созданы (развиты), оснащены (дооснащены) и функционируют региональные эндокринологические центры и школы для пациентов с сахарным диабетом	6,200	6,200	6,200	18,600
2	Больные сахарным диабетом обеспечены прохождением школ для пациентов с сахарным диабетом, как обязательного метода диспансерного наблюдения и лечения больных сахарным диабетом в соответствии с клиническими рекомендациями	7,000	7,000	7,000	21,000

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Влияние на достижение показателей (процентов)			Сводный рейтинг (баллов)
		Показатели регионального проекта			
		"Доля больных с сахарным диабетом 1 и 2 типов, находящихся под диспансерным наблюдением в созданных и оснащенных в ходе федерального проекта региональных медицинских подразделениях от числа лиц, подлежащих такому наблюдению", Влияние на достижение (процентов)	"Доля больных с сахарным диабетом 1 типа, находящихся под диспансерным наблюдением с использованием медицинских изделий непрерывного мониторинга глюкозы в крови, от числа нуждающихся", Влияние на достижение (процентов)	"Доля пациентов, обученных в школе для пациентов с сахарным диабетом от общего числа пациентов с сахарным диабетом 1 и 2 типов за отчетный год", Влияние на достижение (процентов)	
3	Дети с сахарным диабетом 1 типа в возрасте от 2-х до 17 лет включительно обеспечены системами непрерывного мониторинга глюкозы, в том числе российского производства	7,400	7,440	7,400	22,240
4	Беременные женщины с сахарным диабетом обеспечены системами непрерывного мониторинга глюкозы, в том числе российского производства	6,100	6,100	6,070	18,270
5	В субъектах Российской Федерации разработаны, утверждены и реализованы региональные программы "Борьба с сахарным диабетом"	6,630	6,630	6,630	19,890
	ИТОГО обеспеченность показателей регионального проекта, %	33,330	33,370	33,300	100,000