

П А С П О Р Т
регионального проекта

Кадры в агропромышленном комплексе (Херсонская область)

1. Основные положения

1.	Наименование регионального проекта	Кадры в агропромышленном комплексе (Херсонская область)			
2.	Краткое наименование регионального проекта	Кадры в АПК (Херсонская область)	Срок реализации проекта	01.01.2025	31.12.2030
3.	Цель регионального проекта	К 2030 году обеспечен уровень укомплектованности кадрами предприятий агропромышленного комплекса не менее 95%			
4.	Куратор регионального проекта	Ветров А.А.	Заместитель председателя Правительства Херсонской области		
5.	Руководитель регионального проекта	Зарединова А.Н.	ИСПОЛНЯЮЩИЙ ОБЯЗАННОСТИ МИНИСТРА		
6.	Администратор регионального проекта	Зарединова А.Н.	ИСПОЛНЯЮЩИЙ ОБЯЗАННОСТИ МИНИСТРА		
7.	Целевые группы регионального проекта				
8.	Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Программное (непрограммное) направление расходов	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Ответственный за достижение	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	14
1	ОЗР: Создана и функционирует система обеспечения кадрами предприятий агропромышленного комплекса, соответствующая требованиям экономики и запросам рынка труда													
1.1.	Доля молодых кадров в возрасте до 35 лет предприятий агропромышленного комплекса	ФП	Процент	0,0000	2023	-	-	3,6000	3,7000	4,1000	4,8000	5,1000	Зарединова А.Н. ИСПОЛНЯЮЩИЙ ОБЯЗАННОСТИ МИНИСТРА МИНИСТЕРСТВ О АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА, ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ И РЫБОЛОВСТВА ХЕРСОНСКОЙ ОБЛАСТИ	Нет
1.2.	Укомплектованность кадрами предприятий агропромышленного комплекса	ФП	Процент	0,0000	2023	-	-	74,0000	74,2000	74,4000	75,8000	76,3000	Зарединова А.Н. ИСПОЛНЯЮЩИЙ ОБЯЗАННОСТИ МИНИСТРА МИНИСТЕРСТВ О АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА, ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ И РЫБОЛОВСТВА	Нет

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень пока- зателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Ответственный за достижение	Признак реа- лизации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	14
													ХЕРСОНСКОЙ ОБЛАСТИ	
1.3.	Доля сотрудников, работающих в отрасли агропромышленного комплекса более 5 лет	ФП	Процент	0,0000	2023	-	-	58,0000	58,9000	59,4000	60,2000	61,0000	Зарединова А.Н. ИСПОЛНЯЮЩИ Й ОБЯЗАННОСТИ МИНИСТРА МИНИСТЕРСТВ О АГРОПРОМЫШ ЛЕННОГО КОМПЛЕКСА, ПРОДОВОЛЬСТ ВЕННОЙ ПОЛИТИКИ И РЫБОЛОВСТВА ХЕРСОНСКОЙ ОБЛАСТИ	Нет
1.4.	Доля сотрудников в научных учреждениях и образовательных организациях высшего образования аграрной направленности, имеющих ученые степени и звания	ФП	Процент	0,0000	2023	-	0,0000	64,0000	64,8000	65,6000	66,4000	67,2000	Зарединова А.Н. ИСПОЛНЯЮЩИ Й ОБЯЗАННОСТИ МИНИСТРА МИНИСТЕРСТВ О АГРОПРОМЫШ ЛЕННОГО КОМПЛЕКСА, ПРОДОВОЛЬСТ ВЕННОЙ ПОЛИТИКИ И РЫБОЛОВСТВА ХЕРСОНСКОЙ ОБЛАСТИ	Нет

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2026 году

[illegible]

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

[illegible]

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

[illegible]

[illegible]

6. Помесячный план исполнения бюджета Херсонская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2026 году

[illegible]

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Кадры в АПК (Херсонская область)

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Создана и функционирует система обеспечения кадрами предприятий агропромышленного комплекса, соответствующая требованиям экономики и запросам рынка труда						
1.1.	Мероприятие (результат) "Модернизированы объекты в целях привлечения квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена на предприятия агропромышленного комплекса "	01.01.2025	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Зарединова А.Н.	Осуществлена государственная поддержка из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации по возмещению части прямых понесенных затрат юридическими лицами (индивидуальными предпринимателями), заинтересованным в подготовке кадров для агропромышленного комплекса по данным направлениям, на

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							реконструкцию, капитальный ремонт и (или) оснащение оборудованием объектов, которые используются в процессе обучения по программам среднего профессионального образования, а также агротехнологических классов.
1.1.1.	Контрольная точка"Предоставление отчета за II квартал 2026 г."	-	15.07.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Зарединова А.Н.	Отчет Отчет
1.1.2.	Контрольная точка"Утвержден план подготовки мероприятия (дорожная карта)"	-	20.03.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Зарединова А.Н.	Прочий тип документа План-график, утвержденный руководителем ОИВ
1.1.3.	Контрольная точка"Предоставление отчета за IV квартал 2026 г."	-	25.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Зарединова А.Н.	Отчет Отчет. Информационно- аналитический отчет о достижении результатов в 2026 году.

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.4.	Контрольная точка"Заключены соглашения о сотрудничестве по созданию в школах агротехнологических классов."	-	30.04.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Зарединова А.Н.	Прочий тип документа Соглашение. Трехстороннее соглашение между ВУЗом, школой, инвестором.
1.1.5.	Контрольная точка"Фотоотчет торжественного открытия помещений агротехнологических классов в соответствии с методическими рекомендациями Минсельхоза России и руководством по использованию фирменного стиля для оформления пространств агротехнологических классов"	-	30.09.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Зарединова А.Н.	Прочий тип документа Фотографии помещений агротехнологических классов
1.1.6.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	30.10.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Зарединова А.Н.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии
1.1.7.	Контрольная точка"Заключены соглашения о предоставлении субсидии юридическому лицу (физическому лицу)"	-	30.10.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Зарединова А.Н.	Соглашение Соглашение. Соглашение о предоставлении субсидии.

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.8.	Контрольная точка"Предоставление отчета за III квартал 2026 г."	-	30.10.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Зарединова А.Н.	Отчет Отчет

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
регионального проекта
Кадры в АПК (Херсонская область)

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Влияние на достижение показателей (процентов)				Сводный рейтинг (баллов)
		Показатели регионального проекта				
		"Доля молодых кадров в возрасте до 35 лет предприятий агропромышленного комплекса", Влияние на достижение (процентов)	"Доля сотрудников в научных учреждениях и образовательных организациях высшего образования аграрной направленности, имеющих ученые степени и звания", Влияние на достижение (процентов)	"Доля сотрудников, работающих в отрасли агропромышленного комплекса более 5 лет", Влияние на достижение (процентов)	"Укомплектованность кадрами предприятий агропромышленного комплекса", Влияние на достижение (процентов)	
1	Модернизированы объекты в целях привлечения квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена на предприятия агропромышленного комплекса	10,000	10,000	10,000	10,000	40,000
	ИТОГО обеспеченность показателей регионального проекта, %	10,000	10,000	10,000	10,000	40,000