

П А С П О Р Т
регионального проекта

Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы (Херсонская область)

1. Основные положения

1.	Наименование регионального проекта	Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы (Херсонская область)			
2.	Краткое наименование регионального проекта	Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы (Херсонская область)	Срок реализации проекта	01.01.2025	31.12.2030
3.	Цель регионального проекта	Обеспечение реального роста дохода на одного работника субъекта малого и среднего предпринимательства в 1,2 раз выше, чем рост валового внутреннего продукта за счет расширения доступа к финансовым ресурсам субъектов МСП в приоритетных отраслях и увеличения охвата субъектов МСП услугами и мерами инфраструктуры поддержки субъектов МСП			
4.	Куратор регионального проекта	Булук В.В.	Первый заместитель Председателя Правительства Херсонской области		
5.	Руководитель регионального проекта	Мусаев Э.К.	Министр		
6.	Администратор регионального проекта	Колмыков М.Е.	первый заместитель министра экономического развития Херсонской области		
7.	Целевые группы регионального проекта	Субъекты малого и среднего предпринимательства			

Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы (Херсонская область)

8.	Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Программное (непрограммное) направление расходов
		2	Государственная программа	Программа социально-экономического развития Херсонской области на период до 2030 года

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Ответственный за достижение	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	14
1	ОЗР: Увеличен охват субъектов МСП услугами и мерами инфраструктуры поддержки субъектов МСП													
1.1.	Уровень удовлетворенности потенциальных и действующих субъектов МСП, осуществляющих деятельность в промышленных (индустриальных) парках, технопарках, бизнес-парках, а также получивших услуги иных организаций инфраструктуры поддержки субъектов МСП	ФП, Указ 309	Процент	0,0000	2024	-	60,0000	65,0000	70,0000	75,0000	78,0000	80,0000	Мусаев Э.К. Министр МИНИСТЕРСТВ О ЭКОНОМИЧЕС КОГО РАЗВИТИЯ ХЕРСОНСКОЙ ОБЛАСТИ	Нет

3. Помесечный план достижения показателей регионального проекта в 2026 году

[illegible]

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Расширен доступ к финансовым ресурсам субъектов МСП в приоритетных отраслях													
1.1	Субъектами малого и среднего предпринимательства обеспечено привлечение финансирования за счет поручительств (независимых гарантий) фондов содействия кредитованию (гарантийных фондов, фондов поручительств)	-	Миллиард рублей	0,0900	2024	-	0,1200	0,1500	0,0100	0,0100	0,0100	0,0100	Оказание услуг (выполнение работ)	Нет
Объем финансовых ресурсов, привлеченных субъектами малого и среднего предпринимательства по поручительства (независимые гарантии) фондов содействия кредитованию (гарантийных фондов, фондов поручительств) к концу 2030 года, составит не менее 1,3 трлн рублей														
1.2	Субъектам малого и среднего предпринимательства обеспечен льготный доступ к заемным средствам государственных микрофинансовых организаций	-	Миллион рублей	30,0000	2024	-	81,9000	87,0000	2,6000	5,1000	5,1000	5,1000	Оказание услуг (выполнение работ)	Нет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Объем финансовой поддержки, предоставленной государственными микрофинансовыми организациями субъектам малого и среднего предпринимательства к концу 2030 года составит не менее 250 000,0 млн рублей														
2	Увеличен охват субъектов МСП услугами и мерами инфраструктуры поддержки субъектов МСП													
2.1	Увеличен объем внебюджетных инвестиций в основной капитал субъектов МСП, получивших доступ к производственным площадям и помещениям индустриальных (промышленных) парков, агропромышленных парков, бизнес-парков, технопарков, промышленных технопарков	-	Миллиард рублей	0,0000	2024	-	-	-	-	0,0720	0,0720	0,0720	Оказание услуг (выполнение работ)	Нет
Объем внебюджетных инвестиций в основной капитал, вложенных субъектами малого и среднего предпринимательства - резидентами промышленных парков и технопарков, к 2030 году составит не менее 66 млрд рублей														
2.2	Субъектам малого и среднего предпринимательства обеспечен льготный доступ к производственным	-	Единица	0,0000	2024	-	-	-	-	4,0000	8,0000	12,0000	Оказание услуг (выполнение работ)	Нет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	площадям и помещениям индустриальных (промышленных) парков, агропромышленных парков, бизнес- парков, технопарков, промышленных технопарков в целях создания (развития) производственных и инновационных компаний													
К концу 2030 года количество субъектов МСП - резидентов, которым предоставлен льготный доступ к производственным площадям и помещениям индустриальных (промышленных) парков, агропромышленных парков, бизнес-парков, технопарков, промышленных технопарков, составит не менее 2 тыс. единиц														
2.3	Субъектам малого и среднего предпринимательства и гражданам, желающим вести бизнес, обеспечено оказание услуг и мер поддержки организациями инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства	-	Тысяча единиц	0,0000	2024	-	0,9450	0,4670	0,4670	0,4670	0,9460	0,9460	Оказание услуг (выполнен ие работ)	Нет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

Инфраструктурой поддержки малого и среднего предпринимательства ежегодно предоставляются услуги и меры поддержки субъектам МСП и гражданам, желающим вести бизнес

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Увеличен охват субъектов МСП услугами и мерами инфраструктуры поддержки субъектов МСП								
1.1	Субъектам малого и среднего предпринимательства обеспечен льготный доступ к производственным площадям и помещениям промышленных (промышленных) парков, агропромышленных парков, бизнес-парков, технопарков, промышленных технопарков в целях создания (развития) производственных и инновационных компаний	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	600 000,00
1.1.1.	<i>консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	600 000,00
1.1.1.1.	<i>бюджет субъекта, из них</i>	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	600 000,00
1.1.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.	<i>внебюджетные источники, из них</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Субъектам малого и среднего предпринимательства и гражданам, желающим вести бизнес, обеспечено оказание услуг и мер поддержки	0,00	9 274,44	8 080,51	8 143,13	8 189,80	0,00	0,00	33 687,88

[illegible]

6. Помесячный план исполнения бюджета Херсонская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2026 году

[illegible]

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Малое и среднее предпринимательство и
поддержка индивидуальной
предпринимательской инициативы
(Херсонская область)

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Расширен доступ к финансовым ресурсам субъектов МСП в приоритетных отраслях						
1.1.	Мероприятие (результат) "Субъектами малого и среднего предпринимательства обеспечено привлечение финансирования за счет поручительств (независимых гарантий) фондов содействия кредитованию (гарантийных фондов, фондов поручительств)"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мусаев Э.К.	Объем финансовых ресурсов, привлеченных субъектами малого и среднего предпринимательства по поручительства (независимые гарантии) фондов содействия кредитованию (гарантийных фондов, фондов поручительств) к концу 2030 года, составит не менее 1,3 трлн рублей
1.1.1.	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.08.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мусаев Э.К.	Входящее письмо Письмо Унитарной некоммерческой организации "Гарантийный фонд

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Херсонской области" о присвоении "АО «Корпорация «МСП» Унитарной некоммерческой организации "Гарантийный фонд поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Херсонской области" ранга, характеризующего степень финансовой устойчивости и эффективность деятельности
1.1.2.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.08.2026	05	06	Мусаев Э.К.	Входящее письмо Письмо Унитарной некоммерческой организации "Гарантийный фонд поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Херсонской области" о присвоении "АО

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							«Корпорация «МСП» Унитарной некоммерческой организации "Гарантийный фонд поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Херсонской области" ранга, характеризующего степень финансовой устойчивости и эффективность деятельности
1.1.3.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.08.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мусаев Э.К.	Входящее письмо Письмо Унитарной некоммерческой организации "Гарантийный фонд поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Херсонской области" о присвоении "АО «Корпорация «МСП» Унитарной некоммерческой организации "Гарантийный фонд

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Херсонской области" ранга, характеризующего степень финансовой устойчивости и эффективность деятельности
1.1.4.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.08.2028	05	06	Мусаев Э.К.	Входящее письмо Письмо Унитарной некоммерческой организации "Гарантийный фонд поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Херсонской области" о присвоении "АО «Корпорация «МСП» Унитарной некоммерческой организации "Гарантийный фонд поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Херсонской области" ранга, характеризующего

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							степень финансовой устойчивости и эффективность деятельности
1.1.5.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.08.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мусаев Э.К.	Входящее письмо Письмо Унитарной некоммерческой организации "Гарантийный фонд поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Херсонской области" о присвоении "АО «Корпорация «МСП» Унитарной некоммерческой организации "Гарантийный фонд поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Херсонской области" ранга, характеризующего степень финансовой устойчивости и эффективность деятельности
1.1.6.	Контрольная точка"Для оказания	-	01.08.2030	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Мусаев Э.К.	Входящее письмо

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		Письмо Унитарной некоммерческой организации "Гарантийный фонд поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Херсонской области" о присвоении "АО «Корпорация «МСП» Унитарной некоммерческой организации "Гарантийный фонд поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Херсонской области" ранга, характеризующего степень финансовой устойчивости и эффективность деятельности
1.1.7.	Контрольная точка"Унитарной некоммерческой организацией "Гарантийный фонд поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Херсонской области" оказана финансовая	-	03.04.2028	03	05	Козлов М.А.	Отчет Отчет (информационное письмо) Унитарной некоммерческой организации "Гарантийный фонд

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства в I квартале 2028 года"						поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Херсонской области" о достижении значений показателя "Субъектами малого и среднего предпринимательства обеспечено привлечение финансирования за счет поручительств (независимых гарантий) фондов содействия кредитованию (гарантийных фондов, фондов поручительств)"
1.1.8.	Контрольная точка"Унитарной некоммерческой организацией "Гарантийный фонд поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Херсонской области" оказана финансовая поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства в II квартале 2028 года"	-	03.07.2028	04	02	Козлов М.А.	Отчет Отчет (информационное письмо) Унитарной некоммерческой организации "Гарантийный фонд поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Херсонской области" о достижении значений показателя "Субъектами малого и среднего

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							предпринимательства обеспечено привлечение финансирования за счет поручительств (независимых гарантий) фондов содействия кредитованию (гарантийных фондов, фондов поручительств)"
1.1.9.	Контрольная точка "Унитарной некоммерческой организацией "Гарантийный фонд поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Херсонской области" оказана финансовая поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства в II квартале 2030 года"	-	03.07.2030	04	02	Козлов М.А.	Отчет (информационное письмо) Унитарной некоммерческой организации "Гарантийный фонд поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Херсонской области" о достижении значений показателя "Субъектами малого и среднего предпринимательства обеспечено привлечение финансирования за счет поручительств (независимых гарантий) фондов содействия кредитованию"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							(гарантийных фондов, фондов поручительств)"
1.1.10.	Контрольная точка" Унитарной некоммерческой организацией "Гарантийный фонд поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Херсонской области" оказана финансовая поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства в III квартале 2025 года"	-	03.10.2025	01	06	Мусаев Э.К.	Прочий тип документа Отчет (информационное письмо) Унитарной некоммерческой организации "Гарантийный фонд поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Херсонской области" о достижении значений показателя "Субъектами малого и среднего предпринимательства обеспечено привлечение финансирования за счет поручительств (независимых гарантий) фондов содействия кредитованию (гарантийных фондов, фондов поручительств)"
1.1.11.	Контрольная точка"Унитарной некоммерческой организацией "Гарантийный фонд поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Херсонской	-	03.10.2029	02	03	Козлов М.А.	Отчет Отчет (информационное письмо) Унитарной некоммерческой организации

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	области" оказана финансовая поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства в III квартале 2029 года"						"Гарантийный фонд поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Херсонской области" о достижении значений показателя "Субъектами малого и среднего предпринимательства обеспечено привлечение финансирования за счет поручительств (независимых гарантий) фондов содействия кредитованию (гарантийных фондов, фондов поручительств)"
1.1.12.	Контрольная точка"Унитарной некоммерческой организацией "Гарантийный фонд поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Херсонской области" оказана финансовая поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства в I квартале 2025 года"	-	04.04.2025	02	04	Мусаев Э.К.	Прочий тип документа Отчет (информационное письмо) Унитарной некоммерческой организации "Гарантийный фонд поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Херсонской области" о достижении значений показателя "Субъектами

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							малого и среднего предпринимательства обеспечено привлечение финансирования за счет поручительств (независимых гарантий) фондов содействия кредитованию (гарантийных фондов, фондов поручительств)"
1.1.13.	Контрольная точка "Унитарной некоммерческой организацией "Гарантийный фонд поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Херсонской области" оказана финансовая поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства в I квартале 2029 года"	-	04.04.2029	01	05	Козлов М.А.	Отчет (информационное письмо) Унитарной некоммерческой организации "Гарантийный фонд поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Херсонской области" о достижении значений показателя "Субъектами малого и среднего предпринимательства обеспечено привлечение финансирования за счет поручительств (независимых гарантий) фондов содействия

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							кредитованию (гарантийных фондов, фондов поручительств)"
1.1.14.	Контрольная точка "Унитарной некоммерческой организацией "Гарантийный фонд поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Херсонской области" оказана финансовая поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства в I квартале 2030 года"	-	04.04.2030	03	05	Козлов М.А.	Отчет (информационное письмо) Унитарной некоммерческой организации "Гарантийный фонд поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Херсонской области" о достижении значений показателя "Субъектами малого и среднего предпринимательства обеспечено привлечение финансирования за счет поручительств (независимых гарантий) фондов содействия кредитованию (гарантийных фондов, фондов поручительств)"
1.1.15.	Контрольная точка "Унитарной некоммерческой организацией "Гарантийный фонд поддержки субъектов малого и среднего	-	04.07.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Мусаев Э.К.	Прочий тип документа Отчет (информационное письмо) Унитарной некоммерческой

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	предпринимательства Херсонской области" оказана финансовая поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства во II квартале 2025 года"			точками отсутствует	точками отсутствует		организации "Гарантийный фонд поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Херсонской области" о достижении значений показателя "Субъектами малого и среднего предпринимательства обеспечено привлечение финансирования за счет поручительств (независимых гарантий) фондов содействия кредитованию (гарантийных фондов, фондов поручительств)"
1.1.16.	Контрольная точка"Унитарной некоммерческой организацией "Гарантийный фонд поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Херсонской области" оказана финансовая поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства в II квартале 2029 года"	-	04.07.2029	04	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Козлов М.А.	Отчет Отчет (информационное письмо) Унитарной некоммерческой организации "Гарантийный фонд поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Херсонской области" о достижении значений

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							показателя "Субъектами малого и среднего предпринимательства обеспечено привлечение финансирования за счет поручительств (независимых гарантий) фондов содействия кредитованию (гарантийных фондов, фондов поручительств)"
1.1.17.	Контрольная точка "Унитарной некоммерческой организацией "Гарантийный фонд поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Херсонской области" оказана финансовая поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства в III квартале 2027 года"	-	04.10.2027	02	07	Козлов М.А.	Отчет Отчет (информационное письмо) Унитарной некоммерческой организации "Гарантийный фонд поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Херсонской области" о достижении значений показателя "Субъектами малого и среднего предпринимательства обеспечено привлечение финансирования за счет поручительств (независимых гарантий)

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							фондов содействия кредитованию (гарантийных фондов, фондов поручительств)"
1.1.18.	Контрольная точка"Унитарной некоммерческой организацией "Гарантийный фонд поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Херсонской области" оказана финансовая поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства в III квартале 2028 года"	-	04.10.2028	02	07	Козлов М.А.	Отчет Отчет (информационное письмо) Унитарной некоммерческой организации "Гарантийный фонд поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Херсонской области" о достижении значений показателя "Субъектами малого и среднего предпринимательства обеспечено привлечение финансирования за счет поручительств (независимых гарантий) фондов содействия кредитованию (гарантийных фондов, фондов поручительств)"
1.1.19.	Контрольная точка"Унитарной некоммерческой организацией "Гарантийный фонд поддержки	-	04.10.2030	02	07	Козлов М.А.	Отчет Отчет (информационное письмо) Унитарной

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	субъектов малого и среднего предпринимательства Херсонской области" оказана финансовая поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства в III квартале 2030 года"						некоммерческой организации "Гарантийный фонд поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Херсонской области" о достижении значений показателя "Субъектами малого и среднего предпринимательства обеспечено привлечение финансирования за счет поручительств (независимых гарантий) фондов содействия кредитованию (гарантийных фондов, фондов поручительств)"
1.1.20.	Контрольная точка"Унитарной некоммерческой организацией "Гарантийный фонд поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Херсонской области" оказана финансовая поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства в I квартале 2027 года"	-	05.04.2027	03	05	Козлов М.А.	Отчет (информационное письмо) Унитарной некоммерческой организации "Гарантийный фонд поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Херсонской области" о

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							достижении значений показателя "Субъектами малого и среднего предпринимательства обеспечено привлечение финансирования за счет поручительств (независимых гарантий) фондов содействия кредитованию (гарантийных фондов, фондов поручительств)"
1.1.21.	Контрольная точка "Унитарной некоммерческой организацией "Гарантийный фонд поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Херсонской области" оказана финансовая поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства в II квартале 2027 года"	-	05.07.2027	04	02	Козлов М.А.	Отчет (информационное письмо) Унитарной некоммерческой организации "Гарантийный фонд поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Херсонской области" о достижении значений показателя "Субъектами малого и среднего предпринимательства обеспечено привлечение финансирования за счет поручительств"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							(независимых гарантий) фондов содействия кредитованию (гарантийных фондов, фондов поручительств)"
1.1.22.	Контрольная точка"Унитарной некоммерческой организацией "Гарантийный фонд поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Херсонской области" оказана финансовая поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства в I квартале 2026 года"	-	06.04.2026	03	05	Козлов М.А.	Прочий тип документа Отчет (информационное письмо) Унитарной некоммерческой организации "Гарантийный фонд поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Херсонской области" о достижении значений показателя "Субъектами малого и среднего предпринимательства обеспечено привлечение финансирования за счет поручительств (независимых гарантий) фондов содействия кредитованию (гарантийных фондов, фондов поручительств)"
1.1.23.	Контрольная точка"Унитарной некоммерческой организацией	-	06.07.2026	04	02	Козлов М.А.	Отчет Отчет (информационное

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	"Гарантийный фонд поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Херсонской области" оказана финансовая поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства во II квартале 2026 года"						письмо) Унитарной некоммерческой организации "Гарантийный фонд поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Херсонской области" о достижении значений показателя "Субъектами малого и среднего предпринимательства обеспечено привлечение финансирования за счет поручительств (независимых гарантий) фондов содействия кредитованию (гарантийных фондов, фондов поручительств)"
1.1.24.	Контрольная точка "Унитарной некоммерческой организацией "Гарантийный фонд поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Херсонской области" оказана финансовая поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства в III квартале 2026 года"	-	06.10.2026	02	07	Козлов М.А.	Отчет Отчет (информационное письмо) Унитарной некоммерческой организации "Гарантийный фонд поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							Херсонской области" о достижении значений показателя "Субъектами малого и среднего предпринимательства обеспечено привлечение финансирования за счет поручительств (независимых гарантий) фондов содействия кредитованию (гарантийных фондов, фондов поручительств)"
1.1.25.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	21.01.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мусаев Э.К.	Отчет Отчет о реализации регионального проекта за 2027 год
1.1.26.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	22.01.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мусаев Э.К.	Отчет Отчет о реализации регионального проекта за 2026 год
1.1.27.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	23.01.2026	01	02	Мусаев Э.К.	Отчет Отчет о реализации регионального проекта за 2025 год

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.28.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	24.01.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	03	Мусаев Э.К.	Исходящее письмо Письмо Министерства экономического развития Херсонской области с информацией о достижении результатов, по мероприятиям, направленным на поддержку малого и среднего предпринимательства в Херсонской области
1.1.29.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	24.01.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мусаев Э.К.	Отчет Отчет о реализации регионального проекта за 2029 год
1.1.30.	Контрольная точка "Унитарной некоммерческой организацией "Гарантийный фонд поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Херсонской области" оказана финансовая поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства в IV квартале 2025 года"	-	26.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мусаев Э.К.	Прочий тип документа Отчет (информационное письмо) Унитарной некоммерческой организации "Гарантийный фонд поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Херсонской области" о достижении значений

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							показателя "Субъектами малого и среднего предпринимательства обеспечено привлечение финансирования за счет поручительств (независимых гарантий) фондов содействия кредитованию (гарантийных фондов, фондов поручительств)"
1.1.31.	Контрольная точка "Унитарной некоммерческой организацией "Гарантийный фонд поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Херсонской области" оказана финансовая поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства в IV квартале 2029 года"	-	28.12.2029	06	03	Козлов М.А.	Отчет Отчет (информационное письмо) Унитарной некоммерческой организации "Гарантийный фонд поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Херсонской области" о достижении значений показателя "Субъектами малого и среднего предпринимательства обеспечено привлечение финансирования за счет поручительств (независимых гарантий)

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							фондов содействия кредитованию (гарантийных фондов, фондов поручительств)"
1.1.32.	Контрольная точка "Унитарной некоммерческой организацией "Гарантийный фонд поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Херсонской области" оказана финансовая поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства в IV квартале 2028 года"	-	29.12.2028	06	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Козлов М.А.	Отчет (информационное письмо) Унитарной некоммерческой организации "Гарантийный фонд поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Херсонской области" о достижении значений показателя "Субъектами малого и среднего предпринимательства обеспечено привлечение финансирования за счет поручительств (независимых гарантий) фондов содействия кредитованию (гарантийных фондов, фондов поручительств)"
1.1.33.	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для	-	30.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	03	Мусаев Э.К.	Соглашение Заключено соглашение (допсоглашение) о

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	оказания услуги (выполнения работы)"			контрольными точками отсутствует			реализации регионального проекта на 2026 год
1.1.34.	Контрольная точка"Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	03	Мусаев Э.К.	Соглашение Заключено соглашение (допсоглашение) о реализации регионального проекта на 2027 год
1.1.35.	Контрольная точка"Унитарной некоммерческой организацией "Гарантийный фонд поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Херсонской области" оказана финансовая поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства в IV квартале 2026 года"	-	30.12.2026	06	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Козлов М.А.	Отчет Отчет (информационное письмо) Унитарной некоммерческой организации "Гарантийный фонд поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Херсонской области" о достижении значений показателя "Субъектами малого и среднего предпринимательства обеспечено привлечение финансирования за счет поручительств (независимых гарантий) фондов содействия кредитованию

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							(гарантийных фондов, фондов поручительств)"
1.1.36.	Контрольная точка"Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мусаев Э.К.	Соглашение Заключено соглашение (допсоглашение) о реализации регионального проекта на 2028 год
1.1.37.	Контрольная точка"Унитарной некоммерческой организацией "Гарантийный фонд поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Херсонской области" оказана финансовая поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства в IV квартале 2027 года"	-	30.12.2027	06	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Козлов М.А.	Отчет Отчет (информационное письмо) Унитарной некоммерческой организации "Гарантийный фонд поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Херсонской области" о достижении значений показателя "Субъектами малого и среднего предпринимательства обеспечено привлечение финансирования за счет поручительств (независимых гарантий) фондов содействия кредитованию (гарантийных фондов,

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							фондов поручительств)"
1.1.38.	Контрольная точка"Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мусаев Э.К.	Соглашение Заключено соглашение (допсоглашение) о реализации регионального проекта на 2029 год
1.1.39.	Контрольная точка"Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мусаев Э.К.	Соглашение Заключено соглашение (допсоглашение) о реализации регионального проекта на 2030 год
1.1.40.	Контрольная точка"Унитарной некоммерческой организацией "Гарантийный фонд поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Херсонской области" оказана финансовая поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства в IV квартале 2030 года"	-	30.12.2030	06	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Козлов М.А.	Отчет Отчет (информационное письмо) Унитарной некоммерческой организации "Гарантийный фонд поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Херсонской области" о достижении значений показателя "Субъектами малого и среднего предпринимательства обеспечено привлечение финансирования за счет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							поручительств (независимых гарантий) фондов содействия кредитованию (гарантийных фондов, фондов поручительств)"
1.1.41.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мусаев Э.К.	Отчет о реализации регионального проекта за 2028 год
1.2.	Мероприятие (результат) "Субъектам малого и среднего предпринимательства обеспечен льготный доступ к заемным средствам государственных микрофинансовых организаций"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мусаев Э.К.	Объем финансовой поддержки, предоставленной государственными микрофинансовыми организациями субъектам малого и среднего предпринимательства к концу 2030 года составит не менее 250 000,0 млн рублей
1.2.1.	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.08.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Мусаев Э.К.	Входящее письмо Письмо Унитарной некоммерческой организации - микрокредитной

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							компании "Фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства Херсонской области" о присвоении АО «Корпорация «МСП» Унитарной некоммерческой организации - микрокредитной компании "Фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства Херсонской области" ранга, характеризующего степень финансовой устойчивости и эффективность деятельности государственных (муниципальных) микрофинансовых организаций
1.2.2.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы)	-	01.08.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными	Мусаев Э.К.	Входящее письмо Письмо Унитарной

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"			(результатами) и контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		некоммерческой организации - микрокредитной компании "Фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства Херсонской области" о присвоении АО «Корпорация «МСП» Унитарной некоммерческой организации - микрокредитной компании "Фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства Херсонской области" ранга, характеризующего степень финансовой устойчивости и эффективность деятельности государственных (муниципальных) микрофинансовых

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							организаций
1.2.3.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.08.2027	03	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мусаев Э.К.	Входящее письмо Письмо Унитарной некоммерческой организации - микрокредитной компании "Фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства Херсонской области" о присвоении АО «Корпорация «МСП» Унитарной некоммерческой организации - микрокредитной компании "Фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства Херсонской области" ранга, характеризующего степень финансовой устойчивости и эффективность деятельности

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							государственных (муниципальных) микрофинансовых организаций
1.2.4.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.08.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мусаев Э.К.	Входящее письмо Письмо Унитарной некоммерческой организации - микрокредитной компании "Фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства Херсонской области" о присвоении АО «Корпорация «МСП» Унитарной некоммерческой организации - микрокредитной компании "Фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства Херсонской области" ранга, характеризующего степень финансовой

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							устойчивости и эффективность деятельности государственных (муниципальных) микрофинансовых организаций
1.2.5.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.08.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мусаев Э.К.	Входящее письмо Письмо Унитарной некоммерческой организации - микрокредитной компании "Фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства Херсонской области" о присвоении АО «Корпорация «МСП» Унитарной некоммерческой организации - микрокредитной компании "Фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							Херсонской области" ранга, характеризующего степень финансовой устойчивости и эффективность деятельности государственных (муниципальных) микрофинансовых организаций
1.2.6.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.08.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мусаев Э.К.	Входящее письмо Письмо Унитарной некоммерческой организации - микрокредитной компании "Фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства Херсонской области" о присвоении АО «Корпорация «МСП» Унитарной некоммерческой организации - микрокредитной компании "Фонд микрофинансирования

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							субъектов малого и среднего предпринимательства Херсонской области" ранга, характеризующего степень финансовой устойчивости и эффективность деятельности государственных (муниципальных) микрофинансовых организаций
1.2.7.	Контрольная точка "Унитарной некоммерческой организацией - микрокредитной компанией "Фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства Херсонской области" оказана финансовая поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства в I квартале 2028 года"	-	03.04.2028	03	05	Грудницкий Д.Г.	Отчет (информационное письмо) Унитарной некоммерческой организацией - микрокредитной компанией "Фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства Херсонской области" о достижении значений показателя "Субъектам малого и среднего предпринимательства

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							обеспечен льготный доступ к заемным средствам государственных микрофинансовых организаций"
1.2.8.	Контрольная точка"Унитарной некоммерческой организацией - микрокредитной компанией "Фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства Херсонской области" оказана финансовая поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства в II квартале 2028 года"	-	03.07.2028	04	02	Грудницкий Д.Г.	Отчет Отчет (информационное письмо) Унитарной некоммерческой организацией - микрокредитной компанией "Фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства Херсонской области" о достижении значений показателя "Субъектам малого и среднего предпринимательства обеспечен льготный доступ к заемным средствам государственных микрофинансовых организаций"
1.2.9.	Контрольная точка"Унитарной	-	03.07.2030	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Грудницкий Д.Г.	Отчет Отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	некоммерческой организацией - микрокредитной компанией "Фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства Херсонской области" оказана финансовая поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства в II квартале 2030 года"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		(информационное письмо) Унитарной некоммерческой организацией - микрокредитной компанией "Фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства Херсонской области" о достижении значений показателя "Субъектам малого и среднего предпринимательства обеспечен льготный доступ к заемным средствам государственных микрофинансовых организаций"
1.2.10.	Контрольная точка"Унитарной некоммерческой организацией - микрокредитной компанией "Фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства Херсонской области" оказана финансовая поддержка субъектам малого и	-	03.10.2029	02	07	Грудницкий Д.Г.	Отчет Отчет (информационное письмо) Унитарной некоммерческой организацией - микрокредитной компанией "Фонд микрофинансирования

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	среднего предпринимательства в III квартале 2029 года"						субъектов малого и среднего предпринимательства Херсонской области" о достижении значений показателя "Субъектам малого и среднего предпринимательства обеспечен льготный доступ к заемным средствам государственных микрофинансовых организаций"
1.2.11.	Контрольная точка"Унитарной некоммерческой организацией - микрокредитной компанией "Фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства Херсонской области" оказана финансовая поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства в I квартале 2025 года"	-	04.04.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	04	Мусаев Э.К.	Прочий тип документа Отчет (информационное письмо) Унитарной некоммерческой организацией - микрокредитной компанией "Фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства Херсонской области" о достижении значений показателя "Субъектам малого и среднего

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							предпринимательства обеспечен льготный доступ к заемным средствам государственных микрофинансовых организаций"
1.2.12.	Контрольная точка "Унитарной некоммерческой организацией - микрокредитной компанией "Фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства Херсонской области" оказана финансовая поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства в I квартале 2029 года"	-	04.04.2029	03	05	Грудницкий Д.Г.	Отчет (информационное письмо) Унитарной некоммерческой организацией - микрокредитной компанией "Фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства Херсонской области" о достижении значений показателя "Субъектам малого и среднего предпринимательства обеспечен льготный доступ к заемным средствам государственных микрофинансовых организаций"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.13.	Контрольная точка "Унитарной некоммерческой организацией - микрокредитной компанией "Фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства Херсонской области" оказана финансовая поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства в I квартале 2030 года"	-	04.04.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Грудницкий Д.Г.	Отчет (информационное письмо) Унитарной некоммерческой организацией - микрокредитной компанией "Фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства Херсонской области" о достижении значений показателя "Субъектам малого и среднего предпринимательства обеспечен льготный доступ к заемным средствам государственных микрофинансовых организаций"
1.2.14.	Контрольная точка "Унитарной некоммерческой организацией - микрокредитной компанией "Фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства Херсонской области" оказана финансовая	-	04.07.2025	03	01	Мусаев Э.К.	Прочий тип документа Отчет (информационное письмо) Унитарной некоммерческой организацией - микрокредитной компанией "Фонд

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства во II квартале 2025 года"						микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства Херсонской области" о достижении значений показателя "Субъектам малого и среднего предпринимательства обеспечен льготный доступ к заемным средствам государственных микрофинансовых организаций"
1.2.15.	Контрольная точка"Унитарной некоммерческой организацией - микрокредитной компанией "Фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства Херсонской области" оказана финансовая поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства в II квартале 2029 года"	-	04.07.2029	04	02	Грудницкий Д.Г.	Отчет (информационное письмо) Унитарной некоммерческой организацией - микрокредитной компанией "Фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства Херсонской области" о достижении значений показателя "Субъектам

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							малого и среднего предпринимательства обеспечен льготный доступ к заемным средствам государственных микрофинансовых организаций"
1.2.16.	Контрольная точка "Унитарной некоммерческой организацией - микрокредитной компанией "Фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства Херсонской области" оказана финансовая поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства в III квартале 2027 года"	-	04.10.2027	02	07	Грудницкий Д.Г.	Отчет (информационное письмо) Унитарной некоммерческой организацией - микрокредитной компанией "Фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства Херсонской области" о достижении значений показателя "Субъектам малого и среднего предпринимательства обеспечен льготный доступ к заемным средствам государственных микрофинансовых

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							организаций"
1.2.17.	Контрольная точка"Унитарной некоммерческой организацией - микрокредитной компанией "Фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства Херсонской области" оказана финансовая поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства в III квартале 2028 года"	-	04.10.2028	02	07	Козлов М.А.	Отчет (информационное письмо) Унитарной некоммерческой организацией - микрокредитной компанией "Фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства Херсонской области" о достижении значений показателя "Субъектам малого и среднего предпринимательства обеспечен льготный доступ к заемным средствам государственных микрофинансовых организаций"
1.2.18.	Контрольная точка"Унитарной некоммерческой организацией - микрокредитной компанией "Фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства Херсонской	-	04.10.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Грудницкий Д.Г.	Отчет (информационное письмо) Унитарной некоммерческой организацией - микрокредитной

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	области" оказана финансовая поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства в III квартале 2030 года"						компанией "Фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства Херсонской области" о достижении значений показателя "Субъектам малого и среднего предпринимательства обеспечен льготный доступ к заемным средствам государственных микрофинансовых организаций"
1.2.19.	Контрольная точка"Унитарной некоммерческой организацией - микрокредитной компанией "Фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства Херсонской области" оказана финансовая поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства в I квартале 2027 года"	-	05.04.2027	03	05	Грудницкий Д.Г.	Отчет Отчет (информационное письмо) Унитарной некоммерческой организацией - микрокредитной компанией "Фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства Херсонской области" о достижении значений

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							показателя "Субъектам малого и среднего предпринимательства обеспечен льготный доступ к заемным средствам государственных микрофинансовых организаций"
1.2.20.	Контрольная точка "Унитарной некоммерческой организацией - микрокредитной компанией "Фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства Херсонской области" оказана финансовая поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства в II квартале 2027 года"	-	05.07.2027	04	02	Грудницкий Д.Г.	Отчет Отчет (информационное письмо) Унитарной некоммерческой организацией - микрокредитной компанией "Фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства Херсонской области" о достижении значений показателя "Субъектам малого и среднего предпринимательства обеспечен льготный доступ к заемным средствам государственных

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							микрофинансовых организаций"
1.2.21.	Контрольная точка"Унитарной некоммерческой организацией - микрокредитной компанией "Фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства Херсонской области" оказана финансовая поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства в I квартале 2026 года"	-	06.04.2026	03	02	Грудницкий Д.Г.	Отчет (информационное письмо) Унитарной некоммерческой организацией - микрокредитной компанией "Фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства Херсонской области" о достижении значений показателя "Субъектам малого и среднего предпринимательства обеспечен льготный доступ к заемным средствам государственных микрофинансовых организаций"
1.2.22.	Контрольная точка"Унитарной некоммерческой организацией - микрокредитной компанией "Фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего	-	06.07.2026	04	02	Грудницкий Д.Г.	Отчет (информационное письмо) Унитарной некоммерческой организацией -

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	предпринимательства Херсонской области" оказана финансовая поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства во II квартале 2026 года"						микрокредитной компанией "Фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства Херсонской области" о достижении значений показателя "Субъектам малого и среднего предпринимательства обеспечен льготный доступ к заемным средствам государственных микрофинансовых организаций"
1.2.23.	Контрольная точка"Унитарной некоммерческой организацией - микрокредитной компанией "Фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства Херсонской области" оказана финансовая поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства в III квартале 2025 года"	-	06.10.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мусаев Э.К.	Прочий тип документа Отчет (информационное письмо) Унитарной некоммерческой организацией - микрокредитной компанией "Фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства Херсонской области" о

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							достижении значений показателя "Субъектам малого и среднего предпринимательства обеспечен льготный доступ к заемным средствам государственных микрофинансовых организаций"
1.2.24.	Контрольная точка "Унитарной некоммерческой организацией - микрокредитной компанией "Фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства Херсонской области" оказана финансовая поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства в III квартале 2026 года"	-	06.10.2026	02	07	Грудницкий Д.Г.	Отчет (информационное письмо) Унитарной некоммерческой организацией - микрокредитной компанией "Фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства Херсонской области" о достижении значений показателя "Субъектам малого и среднего предпринимательства обеспечен льготный доступ к заемным средствам"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							государственных микрофинансовых организаций"
1.2.25.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	21.01.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мусаев Э.К.	Отчет Отчет о реализации регионального проекта за 2027 год
1.2.26.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	22.01.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мусаев Э.К.	Отчет Отчет о реализации регионального проекта за 2027 год
1.2.27.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	23.01.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мусаев Э.К.	Отчет Отчет о реализации регионального проекта за 2025 год
1.2.28.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	24.01.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мусаев Э.К.	Отчет Отчет о реализации регионального проекта за 2028 год
1.2.29.	Контрольная точка"Услуга	-	24.01.2030	Взаимосвязь с иными	02	Мусаев Э.К.	Отчет Отчет о

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	оказана (работы выполнены)"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует			реализации регионального проекта за 2029 год
1.2.30.	Контрольная точка"Унитарной некоммерческой организацией - микрокредитной компанией "Фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства Херсонской области" оказана финансовая поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства в IV квартале 2025 года"	-	26.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мусаев Э.К.	Прочий тип документа Отчет (информационное письмо) Унитарной некоммерческой организацией - микрокредитной компанией "Фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства Херсонской области" о достижении значений показателя "Субъектам малого и среднего предпринимательства обеспечен льготный доступ к заемным средствам государственных микрофинансовых организаций"
1.2.31.	Контрольная точка"Унитарной некоммерческой организацией - микрокредитной компанией	-	28.12.2029	06	01	Грудницкий Д.Г.	Отчет Отчет (информационное письмо) Унитарной

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	"Фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства Херсонской области" оказана финансовая поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства в IV квартале 2029 года"						некоммерческой организацией - микрокредитной компанией "Фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства Херсонской области" о достижении значений показателя "Субъектам малого и среднего предпринимательства обеспечен льготный доступ к заемным средствам государственных микрофинансовых организаций"
1.2.32.	Контрольная точка "Унитарной некоммерческой организацией - микрокредитной компанией "Фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства Херсонской области" оказана финансовая поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства в IV квартале 2028 года"	-	29.12.2028	06	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Грудницкий Д.Г.	Отчет (информационное письмо) Унитарной некоммерческой организацией - микрокредитной компанией "Фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							предпринимательства Херсонской области" о достижении значений показателя "Субъектам малого и среднего предпринимательства обеспечен льготный доступ к заемным средствам государственных микрофинансовых организаций"
1.2.33.	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	03	Мусаев Э.К.	Соглашение Заключено соглашение (допсоглашение) о реализации регионального проекта на 2026 год
1.2.34.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мусаев Э.К.	Прочий тип документа Унитарной некоммерческой организацией - микрокредитной компанией "Фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства Херсонской

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							области"предоставлен отчет об объемах финансовой поддержки, оказанной субъектам МСП в 2025 году с использованием сервиса Цифровой платформы МСП.РФ
1.2.35.	Контрольная точка"Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мусаев Э.К.	Соглашение Заключено соглашение (допсоглашение) о реализации регионального проекта на 2027 год
1.2.36.	Контрольная точка"Унитарной некоммерческой организацией - микрокредитной компанией "Фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства Херсонской области" оказана финансовая поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства в IV квартале 2026 года"	-	30.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Грудницкий Д.Г.	Отчет Отчет (информационное письмо) Унитарной некоммерческой организацией - микрокредитной компанией "Фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства Херсонской области" о достижении значений показателя "Субъектам малого и среднего

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							предпринимательства обеспечен льготный доступ к заемным средствам государственных микрофинансовых организаций"
1.2.37.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мусаев Э.К.	Соглашение Заключено соглашение (допсоглашение) о реализации регионального проекта на 2028 год
1.2.38.	Контрольная точка"Унитарной некоммерческой организацией - микрокредитной компанией "Фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства Херсонской области" оказана финансовая поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства в IV квартале 2027 года"	-	30.12.2027	06	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Грудницкий Д.Г.	Отчет Отчет (информационное письмо) Унитарной некоммерческой организацией - микрокредитной компанией "Фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства Херсонской области" о достижении значений показателя "Субъектам малого и среднего предпринимательства

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							обеспечен льготный доступ к заемным средствам государственных микрофинансовых организаций"
1.2.39.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мусаев Э.К.	Соглашение Заключено соглашение (допсоглашение) о реализации регионального проекта на 2030 год
1.2.40.	Контрольная точка"Унитарной некоммерческой организацией - микрокредитной компанией "Фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства Херсонской области" оказана финансовая поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства в IV квартале 2030 года"	-	30.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Грудницкий Д.Г.	Отчет Отчет (информационное письмо) Унитарной некоммерческой организацией - микрокредитной компанией "Фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства Херсонской области" о достижении значений показателя "Субъектам малого и среднего предпринимательства обеспечен льготный

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							доступ к заемным средствам государственных микрофинансовых организаций"
2.	Увеличен охват субъектов МСП услугами и мерами инфраструктуры поддержки субъектов МСП						
2.1.	Мероприятие (результат) "Увеличен объем внебюджетных инвестиций в основной капитал субъектов МСП, получивших доступ к производственным площадям и помещениям индустриальных (промышленных) парков, агропромышленных парков, бизнес-парков, технопарков, промышленных технопарков"	01.01.2028	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мусаев Э.К.	Объем внебюджетных инвестиций в основной капитал, вложенных субъектами малого и среднего предпринимательства - резидентами промышленных парков и технопарков, к 2030 году составит не менее 66 млрд рублей
2.1.1.	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.11.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мусаев Э.К.	
2.1.2.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	24.01.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мусаев Э.К.	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
2.1.3.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	24.01.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мусаев Э.К.	
2.1.4.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	24.01.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мусаев Э.К.	
2.1.5.	Контрольная точка"Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мусаев Э.К.	
2.1.6.	Контрольная точка"Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мусаев Э.К.	
2.1.7.	Контрольная точка"Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения	-	30.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Мусаев Э.К.	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	работы)"			точками отсутствует	точками отсутствует		
2.2.	Мероприятие (результат) "Субъектам малого и среднего предпринимательства обеспечен льготный доступ к производственным площадям и помещениям промышленных (промышленных) парков, агропромышленных парков, бизнес-парков, технопарков, промышленных технопарков в целях создания (развития) производственных и инновационных компаний"	01.01.2029	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мусаев Э.К.	К концу 2030 года количество субъектов МСП - резидентов, которым предоставлен льготный доступ к производственным площадям и помещениям промышленных (промышленных) парков, агропромышленных парков, бизнес-парков, технопарков, промышленных технопарков, составит не менее 2 тыс. единиц
2.2.1.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.02.2028	03	02	Мусаев Э.К.	
2.2.2.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.11.2028	01	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мусаев Э.К.	
2.2.3.	Контрольная точка"Осуществлен	-	04.04.2029	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Мусаев Э.К.	Прочий тип документа

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	мониторинг количества субъектов МСП - резидентов, которым предоставлен льготный доступ к производственным площадям и помещениям промышленных парков, агропромышленных парков, бизнес-парков, технопарков, промышленных технопарков за I квартал 2029 г."			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		Письма управляющих компаний промышленных (промышленных) парков, агропромышленных парков, бизнес-парков, технопарков, промышленных технопарков о количестве субъектов МСП, которые стали резидентами созданных парков, за I квартал 2029 года
2.2.4.	Контрольная точка"Осуществлен мониторинг количества субъектов МСП - резидентов, которым предоставлен льготный доступ к производственным площадям и помещениям промышленных парков, агропромышленных парков, бизнес-парков, технопарков, промышленных технопарков за III квартал 2030 г."	-	04.10.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мусаев Э.К.	Прочий тип документа Письма управляющих компаний промышленных (промышленных) парков, агропромышленных парков, бизнес-парков, технопарков, промышленных технопарков о количестве субъектов МСП, которые стали резидентами созданных парков, за III квартал 2030 года

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
2.2.5.	Контрольная точка"Осуществлен мониторинг количества субъектов МСП - резидентов, которым предоставлен льготный доступ к производственным площадям и помещениям промышленных парков, агропромышленных парков, бизнес-парков, технопарков, промышленных технопарков за I квартал 2030 г."	-	05.04.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мусаев Э.К.	Прочий тип документа Письма управляющих компаний индустриальных (промышленных) парков, агропромышленных парков, бизнес-парков, технопарков, промышленных технопарков о количестве субъектов МСП, которые стали резидентами созданных парков, за I квартал 2030 года
2.2.6.	Контрольная точка"Осуществлен мониторинг количества субъектов МСП - резидентов, которым предоставлен льготный доступ к производственным площадям и помещениям промышленных парков, агропромышленных парков, бизнес-парков, технопарков, промышленных технопарков за II квартал 2029 г."	-	05.07.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мусаев Э.К.	Прочий тип документа Письма управляющих компаний индустриальных (промышленных) парков, агропромышленных парков, бизнес-парков, технопарков, промышленных технопарков о количестве субъектов МСП, которые стали резидентами созданных парков, за II квартал 2029

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							года
2.2.7.	Контрольная точка"Осуществлен мониторинг количества субъектов МСП - резидентов, которым предоставлен льготный доступ к производственным площадям и помещениям промышленных парков, агропромышленных парков, бизнес-парков, технопарков, промышленных технопарков за II квартал 2030 г."	-	05.07.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мусаев Э.К.	Прочий тип документа Письма управляющих компаний индустриальных (промышленных) парков, агропромышленных парков, бизнес-парков, технопарков, промышленных технопарков о количестве субъектов МСП, которые стали резидентами созданных парков, за II квартал 2030 года
2.2.8.	Контрольная точка"Осуществлен мониторинг количества субъектов МСП - резидентов, которым предоставлен льготный доступ к производственным площадям и помещениям промышленных парков, агропромышленных парков, бизнес-парков, технопарков, промышленных технопарков за III квартал 2029 г."	-	05.10.2029	04	06	Мусаев Э.К.	Прочий тип документа Письма управляющих компаний индустриальных (промышленных) парков, агропромышленных парков, бизнес-парков, технопарков, промышленных технопарков о количестве субъектов МСП, которые стали резидентами созданных

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							парков, за III квартал 2029 года
2.2.9.	Контрольная точка"Осуществлен мониторинг количества субъектов МСП - резидентов, которым предоставлен льготный доступ к производственным площадям и помещениям промышленных парков, агропромышленных парков, бизнес-парков, технопарков, промышленных технопарков за 10 месяцев 2029 г."	-	05.11.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мусаев Э.К.	Прочий тип документа Письма управляющих компаний индустриальных (промышленных) парков, агропромышленных парков, бизнес-парков, технопарков, промышленных технопарков о количестве субъектов МСП, которые стали резидентами созданных парков, за 10 месяцев 2029 года
2.2.10.	Контрольная точка"Осуществлен мониторинг количества субъектов МСП - резидентов, которым предоставлен льготный доступ к производственным площадям и помещениям промышленных парков, агропромышленных парков, бизнес-парков, технопарков, промышленных технопарков за 10 месяцев 2030 г."	-	05.11.2030	05	07	Мусаев Э.К.	Прочий тип документа Письма управляющих компаний индустриальных (промышленных) парков, агропромышленных парков, бизнес-парков, технопарков, промышленных технопарков о количестве субъектов МСП, которые стали

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							резидентами созданных парков, за 10 месяцев 2030 года
2.2.11.	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг количества субъектов МСП - резидентов, которым предоставлен льготный доступ к производственным площадям и помещениям промышленных парков, агропромышленных парков, бизнес-парков, технопарков, промышленных технопарков за 12 месяцев 2030 г."	-	27.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мусаев Э.К.	Прочий тип документа Письма управляющих компаний индустриальных (промышленных) парков, агропромышленных парков, бизнес-парков, технопарков, промышленных технопарков о количестве субъектов МСП, которые стали резидентами созданных парков, за 12 месяцев 2030 года
2.2.12.	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг количества субъектов МСП - резидентов, которым предоставлен льготный доступ к производственным площадям и помещениям промышленных парков, агропромышленных парков, бизнес-парков, технопарков, промышленных технопарков за 12 месяцев 2029 г."	-	28.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мусаев Э.К.	Прочий тип документа Письма управляющих компаний индустриальных (промышленных) парков, агропромышленных парков, бизнес-парков, технопарков, промышленных технопарков о количестве субъектов

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							МСП, которые стали резидентами созданных парков, за 12 месяцев 2029 года
2.2.13.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.01.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мусаев Э.К.	
2.2.14.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.01.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мусаев Э.К.	Отчет реализации регионального проекта в 2028 году
2.2.15.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.01.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мусаев Э.К.	Отчет о реализации регионального проекта в 2029 году
2.3.	Мероприятие (результат) "Субъектам малого и среднего предпринимательства и гражданам, желающим вести бизнес, обеспечено оказание услуг и мер поддержки	01.02.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мусаев Э.К.	Инфраструктурой поддержки малого и среднего предпринимательства ежегодно предоставляются услуги

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	организациями инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства"						и меры поддержки субъектам МСП и гражданам, желающим вести бизнес
2.3.1.	Контрольная точка"Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.02.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мусаев Э.К.	Приказ Приказ Министерства экономического развития Херсонской области "Об утверждении ключевых показателей эффективности унитарных некоммерческих организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Херсонской области на 2026 год"
2.3.2.	Контрольная точка"Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.02.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мусаев Э.К.	Приказ Приказ Министерства экономического развития Херсонской области "Об утверждении ключевых показателей эффективности унитарных

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							некоммерческих организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Херсонской области на 2027 год"
2.3.3.	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.02.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мусаев Э.К.	Постановление Постановление Правительства Херсонской области "Об утверждении порядков предоставления субсидий из областного бюджета некоммерческим организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Херсонской области"
2.3.4.	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.02.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Мусаев Э.К.	Постановление Постановление Правительства Херсонской области "Об утверждении порядков

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							предоставления субсидий из областного бюджета некоммерческим организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Херсонской области"
2.3.5.	Контрольная точка"Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.02.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мусаев Э.К.	Постановление Постановление Правительства Херсонской области "Об утверждении порядков предоставления субсидий из областного бюджета некоммерческим организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Херсонской области"
2.3.6.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое	-	01.03.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Мусаев Э.К.	Приказ Приказ Министерства экономического развития Херсонской области "Об

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	(кадровое) обеспечение"			точками отсутствует	точками отсутствует		утверждении ключевых показателей эффективности унитарных некоммерческих организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Херсонской области на 2025 год"
2.3.7.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.03.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мусаев Э.К.	Приказ Приказ Министерства экономического развития Херсонской области "Об утверждении ключевых показателей эффективности унитарных некоммерческих организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Херсонской области на

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							2028 год"
2.3.8.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.03.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мусаев Э.К.	Приказ Приказ Министерства экономического развития Херсонской области "Об утверждении ключевых показателей эффективности унитарных некоммерческих организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Херсонской области на 2029 год"
2.3.9.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.03.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мусаев Э.К.	Приказ Приказ Министерства экономического развития Херсонской области "Об утверждении ключевых показателей эффективности унитарных некоммерческих организаций, образующих

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Херсонской области на 2030 год"
2.3.10.	Контрольная точка"Подписано соглашение о предоставлении субсидии Унитарной некоммерческой организацией "Фонд поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Херсонской области" на реализацию мероприятий по государственной поддержке малого и среднего предпринимательства в субъектах Российской Федерации"	-	01.07.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мусаев Э.К.	Соглашение о предоставлении субсидии Унитарной некоммерческой организацией "Фонд поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Херсонской области" на реализацию мероприятий по государственной поддержке малого и среднего предпринимательства в субъектах Российской Федерации
2.3.11.	Контрольная точка"Унитарной некоммерческой организацией "Фонд поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Херсонской области" согласованы направления расходования в 2025	-	01.08.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мусаев Э.К.	Прочий тип документа Направления расходования средств субсидии, предоставленной Унитарной некоммерческой

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	году средств субсидии "						организацией "Фонд поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Херсонской области" согласованные Министерством экономического развития Херсонской области и Министерством экономического развития Российской Федерации
2.3.12.	Контрольная точка "Унитарной некоммерческой организацией "Фонд поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Херсонской области" подготовлен отчет о достижении значений результатов предоставления Субсидии за I квартал 2028 года"	-	03.04.2028	02	07	Тадевосян А.Г.	Отчет Отчет Унитарной некоммерческой организацией "Фонд поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Херсонской области" в Государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами "Электронный бюджет" о достижении значений результатов предоставления

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							Субсидии за I квартал 2028 года
2.3.13.	Контрольная точка "Унитарной некоммерческой организацией "Фонд поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Херсонской области" подготовлен отчет о достижении значений результатов предоставления Субсидии за II квартал 2027 года"	-	03.07.2028	06	08	Тадевосян А.Г.	Отчет Унитарной некоммерческой организацией "Фонд поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Херсонской области" в Государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами "Электронный бюджет" о достижении значений результатов предоставления Субсидии за II квартал 2028 года
2.3.14.	Контрольная точка "Унитарной некоммерческой организацией "Фонд поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Херсонской области" подготовлен отчет о достижении значений результатов предоставления Субсидии за II	-	03.07.2030	06	08	Тадевосян А.Г.	Отчет Унитарной некоммерческой организацией "Фонд поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Херсонской области" в Государственной

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	квартал 2030 года"						интегрированной информационной системе управления общественными финансами "Электронный бюджет" о достижении значений результатов предоставления Субсидии за II квартал 2030 года
2.3.15.	Контрольная точка"Унитарной некоммерческой организацией "Фонд поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Херсонской области" подготовлен отчет о достижении значений результатов предоставления Субсидии за III квартал 2029 года"	-	03.10.2029	07	09	Тадевосян А.Г.	Отчет Отчет Унитарной некоммерческой организацией "Фонд поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Херсонской области" в Государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами "Электронный бюджет" о достижении значений результатов предоставления Субсидии за III квартал

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							2029 года
2.3.16.	Контрольная точка "Унитарной некоммерческой организацией "Фонд поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Херсонской области" подготовлен отчет о достижении значений результатов предоставления Субсидии за I квартал 2029 года"	-	04.04.2029	02	07	Тадевосян А.Г.	Отчет Унитарной некоммерческой организацией "Фонд поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Херсонской области" в Государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами "Электронный бюджет" о достижении значений результатов предоставления Субсидии за I квартал 2029 года
2.3.17.	Контрольная точка "Унитарной некоммерческой организацией "Фонд поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Херсонской области" подготовлен отчет о достижении значений результатов предоставления Субсидии за I квартал 2030 года"	-	04.04.2030	02	07	Тадевосян А.Г.	Отчет Унитарной некоммерческой организацией "Фонд поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Херсонской области" в Государственной интегрированной

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							информационной системе управления общественными финансами "Электронный бюджет" о достижении значений результатов предоставления Субсидии за I квартал 2030 года
2.3.18.	Контрольная точка "Унитарной некоммерческой организацией "Фонд поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Херсонской области" подготовлен отчет о достижении значений результатов предоставления Субсидии за II квартал 2029 года"	-	04.07.2029	06	08	Тадевосян А.Г.	Отчет Унитарной некоммерческой организацией "Фонд поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Херсонской области" в Государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами "Электронный бюджет" о достижении значений результатов предоставления Субсидии за II квартал 2029 года

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
2.3.19.	Контрольная точка" Унитарной некоммерческой организацией "Фонд поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Херсонской области" подготовлен отчет о достижении значений результатов предоставления Субсидии за III квартал 2027 года"	-	04.10.2027	08	10	Тадевосян А.Г.	Отчет Отчет Унитарной некоммерческой организацией "Фонд поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Херсонской области" в Государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами "Электронный бюджет" о достижении значений результатов предоставления Субсидии за III квартал 2027 года
2.3.20.	Контрольная точка"Унитарной некоммерческой организацией "Фонд поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Херсонской области" подготовлен отчет о достижении значений результатов предоставления Субсидии за III квартал 2028 года"	-	04.10.2028	07	09	Тадевосян А.Г.	Отчет Отчет Унитарной некоммерческой организацией "Фонд поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Херсонской области" в Государственной интегрированной информационной системе

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							управления общественными финансами "Электронный бюджет" о достижении значений результатов предоставления Субсидии за III квартал 2028 года
2.3.21.	Контрольная точка "Унитарной некоммерческой организацией "Фонд поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Херсонской области" подготовлен отчет о достижении значений результатов предоставления Субсидии за III квартал 2030 года"	-	04.10.2030	07	09	Тадевосян А.Г.	Отчет Отчет Унитарной некоммерческой организацией "Фонд поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Херсонской области" в Государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами "Электронный бюджет" о достижении значений результатов предоставления Субсидии за III квартал 2030 года
2.3.22.	Контрольная точка " Унитарной	-	05.04.2027	01	08	Тадевосян А.Г.	Отчет Отчет Унитарной

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	некоммерческой организацией "Фонд поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Херсонской области" подготовлен отчет о достижении значений результатов предоставления Субсидии за I квартал 2027 года"						некоммерческой организацией "Фонд поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Херсонской области" в Государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами "Электронный бюджет" о достижении значений результатов предоставления Субсидии за I квартал 2027 года
2.3.23.	Контрольная точка"Унитарной некоммерческой организацией "Фонд поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Херсонской области" подготовлен отчет о достижении значений результатов предоставления Субсидии за II квартал 2027 года"	-	05.07.2027	07	09	Тадевосян А.Г.	Отчет Отчет Унитарной некоммерческой организацией "Фонд поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Херсонской области" в Государственной интегрированной информационной системе управления

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							общественными финансами "Электронный бюджет" о достижении значений результатов предоставления Субсидии за II квартал 2027 года
2.3.24.	Контрольная точка "Унитарной некоммерческой организацией "Фонд поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Херсонской области" подготовлен отчет о достижении значений результатов предоставления Субсидии за I квартал 2026 года"	-	06.04.2026	01	08	Тадевосян А.Г.	Отчет Отчет Унитарной некоммерческой организацией "Фонд поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Херсонской области" в Государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами "Электронный бюджет" о достижении значений результатов предоставления Субсидии за I квартал 2026 года
2.3.25.	Контрольная точка "Унитарной некоммерческой организацией	-	06.07.2026	07	09	Тадевосян А.Г.	Отчет Отчет Унитарной некоммерческой

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	"Фонд поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Херсонской области" подготовлен отчет о достижении значений результатов предоставления Субсидии за II квартал 2026 года"						организацией "Фонд поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Херсонской области" в Государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами "Электронный бюджет" о достижении значений результатов предоставления Субсидии за II квартал 2026 года
2.3.26.	Контрольная точка" Унитарной некоммерческой организацией "Фонд поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Херсонской области" подготовлен отчет о достижении значений результатов предоставления Субсидии за III квартал 2025 года"	-	06.10.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мусаев Э.К.	Отчет Отчет Унитарной некоммерческой организацией "Фонд поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Херсонской области" в Государственной интегрированной информационной системе управления общественными

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							финансами "Электронный бюджет" о достижении значений результатов предоставления Субсидии за III квартал 2025 года
2.3.27.	Контрольная точка "Унитарной некоммерческой организацией "Фонд поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Херсонской области" подготовлен отчет о достижении значений результатов предоставления Субсидии за III квартал 2026 года"	-	06.10.2026	08	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Тадевосян А.Г.	Отчет Отчет Унитарной некоммерческой организацией "Фонд поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Херсонской области" в Государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами "Электронный бюджет" о достижении значений результатов предоставления Субсидии за III квартал 2026 года
2.3.28.	Контрольная точка "Унитарной некоммерческой организацией "Фонд поддержки субъектов	-	10.07.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Мусаев Э.К.	Отчет Отчет Унитарной некоммерческой организацией "Фонд

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	малого и среднего предпринимательства Херсонской области" подготовлен отчет о достижении значений результата "Субъектам малого и среднего предпринимательства и гражданам, желающим вести бизнес, обеспечено оказание услуг и мер поддержки организациями инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства" за I полугодие 2025 года"			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Херсонской области" о достижении значений результата "Субъектам малого и среднего предпринимательства и гражданам, желающим вести бизнес, обеспечено оказание услуг и мер поддержки организациями инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства" за I полугодие 2025 года
2.3.29.	Контрольная точка"Принято постановление Правительства Херсонской области Об утверждении порядков предоставления субсидий из областного бюджета некоммерческим организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Херсонской области"	-	11.06.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мусаев Э.К.	Постановление Постановление Правительства Херсонской области Об утверждении порядков предоставления субсидий из областного бюджета некоммерческим организациям, образующим инфраструктуру

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Херсонской области
2.3.30.	Контрольная точка "Унитарной некоммерческой организацией "Фонд поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Херсонской области" подготовлен отчет о достижении значений результатов предоставления Субсидии за IV квартал 2026 года"	-	20.01.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	03	Тадевосян А.Г.	Отчет Отчет Унитарной некоммерческой организацией "Фонд поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Херсонской области" в Государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами "Электронный бюджет" о достижении значений результатов предоставления Субсидии за IV квартал 2026 года
2.3.31.	Контрольная точка "Унитарной некоммерческой организацией "Фонд поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Херсонской области" подготовлен отчет о	-	20.01.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	03	Тадевосян А.Г.	Отчет Отчет Унитарной некоммерческой организации "Фонд поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	достижении значений результатов предоставления Субсидии за IV квартал 2026 года"						Херсонской области" в Государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами "Электронный бюджет" о достижении значений результатов предоставления Субсидии за IV квартал 2025 года
2.3.32.	Контрольная точка"Унитарной некоммерческой организацией "Фонд поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Херсонской области" подготовлен отчет о достижении значений результатов предоставления Субсидии за IV квартал 2029 года"	-	28.12.2029	08	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Тадевосян А.Г.	Отчет Отчет Унитарной некоммерческой организацией "Фонд поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Херсонской области" в Государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами "Электронный бюджет" о достижении значений результатов

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							предоставления Субсидии за IV квартал 2029 года
2.3.33.	Контрольная точка "Унитарной некоммерческой организацией "Фонд поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Херсонской области" подготовлен отчет о достижении значений результатов предоставления Субсидии за IV квартал 2028 года"	-	29.12.2028	08	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Тадевосян А.Г.	Отчет Отчет Унитарной некоммерческой организацией "Фонд поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Херсонской области" в Государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами "Электронный бюджет" о достижении значений результатов предоставления Субсидии за IV квартал 2028 года
2.3.34.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.01.2026	06	01	Тадевосян А.Г.	Отчет Отчет о достижении результата "Субъектам малого и среднего предпринимательства и гражданам, желающим вести бизнес, обеспечено

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							оказание услуг и мер поддержки организациями инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства за 2025 год"
2.3.35.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.01.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Тадевосян А.Г.	Отчет Отчет о достижении результата "Субъектам малого и среднего предпринимательства и гражданам, желающим вести бизнес, обеспечено оказание услуг и мер поддержки организациями инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства за 2026 год"
2.3.36.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.01.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Тадевосян А.Г.	Отчет Отчет о достижении результата "Субъектам малого и среднего предпринимательства и гражданам, желающим

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							вести бизнес, обеспечено оказание услуг и мер поддержки организациями инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства за 2027 год"
2.3.37.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.01.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Тадевосян А.Г.	Отчет Отчет о достижении результата "Субъектам малого и среднего предпринимательства и гражданам, желающим вести бизнес, обеспечено оказание услуг и мер поддержки организациями инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства за 2028 год"
2.3.38.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.01.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Тадевосян А.Г.	Отчет Отчет о достижении результата "Субъектам малого и среднего предпринимательства и

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							гражданам, желающим вести бизнес, обеспечено оказание услуг и мер поддержки организациями инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства за 2029 год"
2.3.39.	Контрольная точка "Унитарной некоммерческой организацией "Фонд поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Херсонской области" подготовлен отчет о достижении значений результатов предоставления Субсидии за IV квартал 2026 года"	-	30.12.2026	09	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Тадевосян А.Г.	Отчет Отчет Унитарной некоммерческой организации "Фонд поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Херсонской области" в Государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами "Электронный бюджет" о достижении значений результатов предоставления Субсидии за IV квартал 2026 года

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
2.3.40.	Контрольная точка "Унитарной некоммерческой организацией "Фонд поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Херсонской области" подготовлен отчет о достижении значений результатов предоставления Субсидии за IV квартал 2027 года"	-	30.12.2027	09	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Тадевосян А.Г.	Отчет Отчет Унитарной некоммерческой организации "Фонд поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Херсонской области" в Государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами "Электронный бюджет" о достижении значений результатов предоставления Субсидии за IV квартал 2026 года
2.3.41.	Контрольная точка "Унитарной некоммерческой организацией "Фонд поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Херсонской области" подготовлен отчет о достижении значений результатов предоставления Субсидии за IV квартал 2030 года"	-	30.12.2030	08	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Тадевосян А.Г.	Отчет Отчет Унитарной некоммерческой организацией "Фонд поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Херсонской области" в Государственной интегрированной информационной системе

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							управления общественными финансами "Электронный бюджет" о достижении значений результатов предоставления Субсидии за IV квартал 2030 года
2.3.42.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	05	Мусаев Э.К.	
2.3.43.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.12.2026	04	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Тадевосян А.Г.	
2.3.44.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому)	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мусаев Э.К.	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	лицу включено в реестр соглашений)"						
2.3.45.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Тадевосян А.Г.	
2.3.46.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мусаев Э.К.	
2.3.47.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Тадевосян А.Г.	
2.3.48.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому)	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мусаев Э.К.	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	лицу включено в реестр соглашений)"						
2.3.49.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Тадевосян А.Г.	
2.3.50.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мусаев Э.К.	
2.3.51.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Тадевосян А.Г.	

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы (Херсонская область)

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Влияние на достижение показателей (процентов)	Сводный рейтинг (баллов)
		Показатели регионального проекта	
		"Уровень удовлетворенности потенциальных и действующих субъектов МСП, осуществляющих деятельность в промышленных (индустриальных) парках, технопарках, бизнес-парках, а также получивших услуги иных организаций инфраструктуры поддержки субъектов МСП", Влияние на достижение (процентов)	
1	Увеличен объем внебюджетных инвестиций в основной капитал субъектов МСП, получивших доступ к производственным площадям и помещениям индустриальных (промышленных) парков, агропромышленных парков, бизнес-парков, технопарков, промышленных технопарков	5,000	5,000

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Влияние на достижение показателей (процентов)		Сводный рейтинг (баллов)
		Показатели регионального проекта		
		"Уровень удовлетворенности потенциальных и действующих субъектов МСП, осуществляющих деятельность в промышленных (индустриальных) парках, технопарках, бизнес-парках, а также получивших услуги иных организаций инфраструктуры поддержки субъектов МСП", Влияние на достижение (процентов)		
2	Субъектам малого и среднего предпринимательства обеспечен льготный доступ к производственным площадям и помещениям индустриальных (промышленных) парков, агропромышленных парков, бизнес-парков, технопарков, промышленных технопарков в целях создания (развития) производственных и инновационных компаний	5,000	5,000	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Влияние на достижение показателей (процентов)	Сводный рейтинг (баллов)
		Показатели регионального проекта	
		"Уровень удовлетворенности потенциальных и действующих субъектов МСП, осуществляющих деятельность в промышленных (индустриальных) парках, технопарках, бизнес-парках, а также получивших услуги иных организаций инфраструктуры поддержки субъектов МСП", Влияние на достижение (процентов)	
3	Субъектам малого и среднего предпринимательства и гражданам, желающим вести бизнес, обеспечено оказание услуг и мер поддержки организациями инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства	45,000	45,000
4	Увеличен объем внебюджетных инвестиций в основной капитал субъектов МСП, получивших доступ к производственным площадям и помещениям индустриальных (промышленных) парков, агропромышленных парков, бизнес-парков, технопарков, промышленных технопарков	5,000	5,000

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Влияние на достижение показателей (процентов)	Сводный рейтинг (баллов)
		Показатели регионального проекта	
		"Уровень удовлетворенности потенциальных и действующих субъектов МСП, осуществляющих деятельность в промышленных (индустриальных) парках, технопарках, бизнес-парках, а также получивших услуги иных организаций инфраструктуры поддержки субъектов МСП", Влияние на достижение (процентов)	
5	Субъектами малого и среднего предпринимательства обеспечено привлечение финансирования за счет поручительств (независимых гарантий) фондов содействия кредитованию (гарантийных фондов, фондов поручительств)	20,000	20,000
6	Субъектам малого и среднего предпринимательства обеспечен льготный доступ к заемным средствам государственных микрофинансовых организаций	20,000	20,000
	ИТОГО обеспеченность показателей регионального проекта, %	100,000	100,000