

П А С П О Р Т
регионального проекта

Старшее поколение (Херсонская область)

1. Основные положения

1.	Наименование регионального проекта	Старшее поколение (Херсонская область)			
2.	Краткое наименование регионального проекта	Старшее поколение (Херсонская область)	Срок реализации проекта	01.01.2025	31.12.2030
3.	Цель регионального проекта	Поддержка граждан пожилого возраста и инвалидов			
4.	Куратор регионального проекта	Черевко С.Н.	Заместитель Председателя Правительства Херсонской области		
5.	Руководитель регионального проекта	Островская М.А.	ИСПОЛНЯЮЩИЙ ОБЯЗАННОСТИ МИНИСТРА		
6.	Администратор регионального проекта	Островская М.А.	ИСПОЛНЯЮЩИЙ ОБЯЗАННОСТИ МИНИСТРА		
7.	Целевые группы регионального проекта	Инвалиды, Граждане в возрасте 50 лет и старше			
8.	Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Программное (непрограммное) направление расходов	

Старшее поколение (Херсонская область)

8.	Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	2	Государственная программа	Программная (непрограмная)
		3	Государственная программа	Программа социально-экономического развития Херсонской области на период до 2030 года

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень пока- зателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Ответственный за достижение	Признак реа- лизации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	14
1	ОЗР: К 2030 году обеспечен охват старшего поколения и инвалидов долговременным уходом из числа нуждающихся и созданы условия для поддержания активного образа жизни пожилых людей													
1.1.	Доля пожилых граждан и инвалидов, получающих долговременный уход, от общего числа нуждающихся в таком уходе граждан	НП, Указ 309	Процент	1,3000	2024	-	1,4000	6,0000	6,0000	-	-	-		Нет
1.2.	Доля граждан старшего поколения, вовлеченных в региональные программы «Активное	ФП	Процент	0,0000	2024	-	0,5000	0,5000	0,5000	0,6000	0,6000	0,6000		Нет

3. Помесечный план достижения показателей регионального проекта в 2026 году

[illegible]

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	К 2030 году обеспечен охват старшего поколения и инвалидов долговременным уходом из числа нуждающихся и созданы условия для поддержания активного образа жизни пожилых людей													
1.1	Разработаны и реализованы региональные программы "Активное долголетие"	-	Единица	0,0000	2024	-	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	Оказание услуг (выполнение работ)	Нет
Субъектами Российской Федерации разработаны (утверждены) и реализуются программы "Активное долголетие". Мероприятия программы "Активное долголетие" включают образовательные проекты, культурно-досуговые мероприятия, творческие программы, занятиях физической культурой и спортом, волонтерской деятельностью. Реализация указанных мероприятий у граждан старшего поколения способствует укреплению здоровья, увеличению периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни.														
1.2	Введены в эксплуатацию объекты капитального строительства для размещения граждан в стационарных организациях социального обслуживания в субъектах Российской Федерации. Нарастающий итог	-	Единица	0,0000	2024	-	-	-	-	-	1,0000	1,0000	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества	Нет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													а	
Финансовое обеспечение задачи по строительству (реконструкции) зданий организаций, осуществляющих стационарное социальное обслуживание, включая социально-реабилитационные мероприятия, а также по проектированию зданий таких организаций на новых территориях Российской Федерации в целях обеспечения введения койко-мест в стационарных организациях социального обслуживания, обеспечивающих комфортное проживание граждан, в том числе инвалидов старше трудоспособного возраста, нуждающихся в постоянной помощи (мужчин старше 65 лет и женщин старше 60 лет)														
1.3	Граждане старше трудоспособного возраста и инвалиды получили услуги в рамках системы долговременного ухода	-	Человек	220,0000	2024	-	228,0000	1 017,0000	1 023,0000	2 270,0000	-	-	Оказание услуг (выполнение работ)	Нет
В систему долговременного ухода включены граждане пожилого возраста инвалиды, которые не способны полностью или частично осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать свои основные жизненные потребности (далее - граждане). Приоритетное право имеют инвалиды и участники Великой Отечественной войны. Гражданам в соответствии с уровнем нуждаемости в уходе предоставляются социальные услуги по уходу, направленные на поддержку их состояния здоровья, питания, личной гигиены, мобильности, социального функционирования (далее - услуги по уходу). Объем услуг по уходу варьируется от 14 до 28 часов в неделю и зависит от индивидуальной потребности гражданина в таком уходе.														
1.4	Отремонтированы объекты стационарных организаций социального обслуживания в субъектах Российской Федерации. Нарастающий итог	-	Единица	0,0000	2024	-	-	1,0000	1,0000	-	-	-	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества	Нет
Финансовое обеспечение задачи по капитальному ремонту зданий организаций, осуществляющих стационарное социальное обслуживание, включая социально-														

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
реабилитационные мероприятия, в целях обеспечения введения койко-мест в стационарных организациях социального обслуживания, обеспечивающих комфортное проживание граждан, в том числе инвалидов старше трудоспособного возраста, нуждающихся в постоянной помощи (мужчин старше 65 лет и женщин старше 60 лет)														

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	К 2030 году обеспечен охват старшего поколения и инвалидов долговременным уходом из числа нуждающихся и созданы условия для поддержания активного образа жизни пожилых людей								
1.1	Введены в эксплуатацию объекты капитального строительства для размещения граждан в стационарных организациях социального обслуживания в субъектах Российской Федерации	0,00	21 515,15	0,00	206 185,57	300 000,00	0,00	0,00	527 700,72
1.1.1.	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	0,00	21 515,15	0,00	206 185,57	300 000,00	0,00	0,00	527 700,72
1.1.1.1.	бюджет субъекта, из них	0,00	21 515,15	0,00	206 185,57	300 000,00	0,00	0,00	527 700,72
1.1.1.1.1.	межбюджетные трансферты, из них	0,00	0,00	0,00	200 000,00	291 000,00	0,00	0,00	491 000,00
1.1.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.	внебюджетные источники, из них	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Граждане старше трудоспособного возраста и инвалиды получили услуги в рамках системы долговременного ухода	0,00	98 391,72	470 244,65	512 203,23	767 400,61	0,00	0,00	1 848 240,21
1.2.1.	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации,	0,00	98 391,72	470 244,65	512 203,23	767 400,61	0,00	0,00	1 848 240,21

[illegible]

[illegible]

6. Помесячный план исполнения бюджета Херсонская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2026 году

[illegible]

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Старшее поколение (Херсонская область)

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	К 2030 году обеспечен охват старшего поколения и инвалидов долговременным уходом из числа нуждающихся и созданы условия для поддержания активного образа жизни пожилых людей						
1.1.	Мероприятие (результат) "Разработаны и реализованы региональные программы "Активное долголетие""	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Островская М.А.	Субъектами Российской Федерации разработаны (утверждены) и реализуются программы "Активное долголетие". Мероприятия программы "Активное долголетие" включают образовательные проекты, культурно-досуговые мероприятия, творческие программы, занятиях физической культурой и спортом, волонтерской деятельностью. Реализация указанных мероприятий у граждан старшего поколения способствует укреплению здоровья,

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							увеличению периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни.
1.1.1.	Контрольная точка"Разработка проекта государственной программы Херсонской области "Создание и развитие системы активного долголетия в Херсонской области до 2030 года"" , значение: 1.0000 , Документ	-	18.04.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Островская М.А.	Прочий тип документа Проект государственной программы Херсонской области "Создание и развитие системы активного долголетия в Херсонской области до 2030 года"
1.1.2.	Контрольная точка"Согласование проекта государственной программы "Создание и развитие системы активного долголетия в Херсонской области до 2030 года"" , значение: 7.0000 , Документ	-	21.04.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Островская М.А.	Прочий тип документа Согласование проекта государственной программы "Создание и развитие системы активного долголетия Херсонской области до 2030 года" от Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, соисполнителей программы, Министерства экономического развития Херсонской области, Министерства финансов

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							Херсонской области, Правительства Херсонской области.
1.1.3.	Контрольная точка "Разработка и согласование проекта постановления Херсонской области "Об утверждении государственной программы "Создание и развитие системы активного долголетия Херсонской области до 2030 года" ", значение: 11.0000 , Документ	-	22.04.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Островская М.А.	Постановление Постановление правительства Херсонской области "Об утверждении государственной программы "Создание и развитие системы активного долголетия в Херсонской области до 2030 года" согласованное Прокуратурой Херсонской области, Управлением министерства Юстиции Российской Федерации по Херсонской области, Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации, Министерством финансов Российской Федерации, Министерством строительства Российской Федерации,

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							Администрацией президента Российской Федерации, соисполнителями программы.
1.1.4.	Контрольная точка"Подготовка регламентирующих документов, регламентирующих работу региональных центров "Серебряного добровольчества", клубов "Серебряного волонтерства"" , значение: 2.0000 , Документ	-	24.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Островская М.А.	Прочий тип документа 1. Положение о региональных центрах "Серебряного добровольчества"; 2. Положение о клубах "Серебряного волонтерства" в Херсонской области.
1.1.5.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)" , значение: 0.5000 , Процент	-	25.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Островская М.А.	Прочий тип документа Отчет об исполнении Плана мероприятий по реализации Государственной Программы "Создание и развитие системы активного долголетия в Херсонской области до 2030 года" в 2025 году
1.1.6.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)" , значение: 0.5000 , Процент	-	25.12.2026	03	05	Островская М.А.	Отчет Отчет предоставлен
1.1.7.	Контрольная точка"Услуга	-	25.12.2029	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Бархатнова А.В.	Прочий тип документа

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	оказана (работы выполнены)" , значение: 0.6000 , Процент			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		Отчет об исполнении Плана мероприятий по реализации Государственной Программы "Создание и развитие системы активного долголетия в Херсонской области до 2030 года" в 2029 году
1.1.8.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)" , значение: 0.6000 , Процент	-	25.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Бархатнова А.В.	Прочий тип документа Отчет об исполнении Плана мероприятий по реализации Государственной Программы "Создание и развитие системы активного долголетия в Херсонской области до 2030 года" в 2030 году
1.1.9.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)" , значение: 0.5000 , Процент	-	27.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Бархатнова А.В.	Прочий тип документа Отчет об исполнении Плана мероприятий по реализации Государственной Программы "Создание и развитие системы активного долголетия в Херсонской области до 2030 года" в 2027 году

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.10.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)" , значение: 0.6000 , Процент	-	27.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Бархатнова А.В.	Прочий тип документа Отчет об исполнении Плана мероприятий по реализации Государственной Программы "Создание и развитие системы активного долголетия в Херсонской области до 2030 года" в 2028 году
1.1.11.	Контрольная точка"Утверждение государственной программы "Создание и развитие системы активного долголетия в Херсонской области до 2030 года"" , значение: 1.0000 , Документ	-	30.04.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Островская М.А.	Постановление "Об утверждении государственной программы "Создание и развитие системы активного долголетия в Херсонской области до 2030 года"
1.1.12.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации мероприятия" , значение: 1.0000 , Документ	-	30.04.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	04	Островская М.А.	Прочий тип документа Информация о числе граждан, охваченных мерами поддержки
1.1.13.	Контрольная точка"Разработка Плана мероприятий по реализации Государственной Программы "Создание и развитие системы активного долголетия в Херсонской области до 2030 года"	-	30.07.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лагойский А.А.	Прочий тип документа План мероприятий по реализации Государственной Программы "Создание и развитие системы

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	на 2028 год по функциональному блоку министерства культуры Херсонской области" , значение: 1.0000 , Документ						активного долголетия в Херсонской области до 2030 года" на 2028 годы по функциональному блоку министерства культуры Херсонской области
1.1.14.	Контрольная точка"Разработка Плана мероприятий по реализации Государственной Программы "Создание и развитие системы активного долголетия в Херсонской области до 2030 года" на 2028 год по функциональному блоку министерства труда и социальной защиты Херсонской области" , значение: 1.0000 , Документ	-	30.07.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Цыплаков С.Г.	Прочий тип документа План мероприятий по реализации Государственной Программы "Создание и развитие системы активного долголетия в Херсонской области до 2030 года" на 2028 годы по функциональному блоку министерства труда и социальной защиты Херсонской области
1.1.15.	Контрольная точка"Разработка Плана мероприятий по реализации Государственной Программы "Создание и развитие системы активного долголетия в Херсонской области до 2030 года" на 2028 год по функциональному блоку министерства образования и	-	30.07.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ковтун Л.М.	Прочий тип документа План мероприятий по реализации Государственной Программы "Создание и развитие системы активного долголетия в Херсонской области до

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	науки Херсонской области" , значение: 1.0000 , Документ						2030 года" на 2028 годы по функциональному блоку министерства образования и науки Херсонской области
1.1.16.	Контрольная точка"Разработка Плана мероприятий по реализации Государственной Программы "Создание и развитие системы активного долголетия в Херсонской области до 2030 года" на 2028 год по функциональному блоку министерства здравоохранения Херсонской области" , значение: 1.0000 , Документ	-	30.07.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Борчанинова Е.Л.	Прочий тип документа План мероприятий по реализации Государственной Программы "Создание и развитие системы активного долголетия в Херсонской области до 2030 года" на 2028 год по функциональному блоку министерства здравоохранения Херсонской области
1.1.17.	Контрольная точка"Разработка Плана мероприятий по реализации Государственной Программы "Создание и развитие системы активного долголетия в Херсонской области до 2030 года" на 2028 год по функциональному блоку министерства культуры Херсонской области" , значение: 1.0000 , Документ	-	30.07.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кириллова Е.А.	Прочий тип документа План мероприятий по реализации Государственной Программы "Создание и развитие системы активного долголетия в Херсонской области до 2030 года" на 2028 год по функциональному блоку министерства спорта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							Херсонской области
1.1.18.	Контрольная точка"Утверждение Плана мероприятий по реализации Государственной Программы "Создание и развитие системы активного долголетия в Херсонской области до 2030 года" на 2028 год" , значение: 1.0000 , Документ	-	30.07.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Черевко С.Н.	Прочий тип документа План мероприятий по реализации Государственной Программы "Создание и развитие системы активного долголетия в Херсонской области до 2030 года" на 2028 год
1.1.19.	Контрольная точка"Утверждение Плана мероприятий по реализации Государственной Программы "Создание и развитие системы активного долголетия в Херсонской области до 2030 года" на 2025-2026 годы " , значение: 1.0000 , Документ	-	30.09.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Островская М.А.	Прочий тип документа План мероприятий по реализации Государственной Программы "Создание и развитие системы активного долголетия в Херсонской области до 2030 года" на 2025-2026 годы
1.1.20.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации мероприятия" , значение: 1.0000 , Документ	-	30.11.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	08	Островская М.А.	Прочий тип документа Информация о числе граждан, охваченных мерами поддержки
1.1.21.	Контрольная точка"Формирование центра компетенций по координации	-	31.07.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Островская М.А.	Соглашение О работе центра компетенции по координации

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	мероприятий в области активного долголетия" , значение: 1.0000 , Документ			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		мероприятий в области активного долголетия
1.1.22.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации мероприятия" , значение: 1.0000 , Документ	-	31.07.2026	03	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Островская М.А.	Прочий тип документа Информация о числе граждан, охваченных мерами поддержки
1.1.23.	Контрольная точка"Разработка Плана мероприятий по реализации Государственной Программы "Создание и развитие системы активного долголетия в Херсонской области до 2030 года" на 2029 годы по функциональному блоку министерства культуры Херсонской области" , значение: 1.0000 , Документ	-	31.07.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лагойский А.А.	Прочий тип документа План мероприятий по реализации Государственной Программы "Создание и развитие системы активного долголетия в Херсонской области до 2030 года" на 2029 год по функциональному блоку министерства культуры Херсонской области
1.1.24.	Контрольная точка"Разработка Плана мероприятий по реализации Государственной Программы "Создание и развитие системы активного долголетия в Херсонской области до 2030 года" на 2029 год по функциональному блоку министерства труда и	-	31.07.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Цыплаков С.Г.	Прочий тип документа План мероприятий по реализации Государственной Программы "Создание и развитие системы активного долголетия в Херсонской области до

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	социальной защиты Херсонской области" , значение: 1.0000 , Документ						2030 года" на 2029 год по функциональному блоку министерства труда и социальной защиты Херсонской области
1.1.25.	Контрольная точка"Разработка Плана мероприятий по реализации Государственной Программы "Создание и развитие системы активного долголетия в Херсонской области до 2030 года" на 2029 год по функциональному блоку министерства образования и науки Херсонской области" , значение: 1.0000 , Документ	-	31.07.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ковтун Л.М.	Прочий тип документа План мероприятий по реализации Государственной Программы "Создание и развитие системы активного долголетия в Херсонской области до 2030 года" на 2029 год по функциональному блоку министерства образования и науки Херсонской области
1.1.26.	Контрольная точка"Разработка Плана мероприятий по реализации Государственной Программы "Создание и развитие системы активного долголетия в Херсонской области до 2030 года" на 2029 год по функциональному блоку министерства здравоохранения Херсонской области" , значение: 1.0000 , Документ	-	31.07.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Борчанинова Е.Л.	Прочий тип документа План мероприятий по реализации Государственной Программы "Создание и развитие системы активного долголетия в Херсонской области до 2030 года" на 2029 год по функциональному блоку министерства

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							здравоохранения Херсонской области
1.1.27.	Контрольная точка"Разработка Плана мероприятий по реализации Государственной Программы "Создание и развитие системы активного долголетия в Херсонской области до 2030 года" на 2029 годы по функциональному блоку министерства спорта Херсонской области" , значение: 1.0000 , Документ	-	31.07.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кириллова Е.А.	Прочий тип документа План мероприятий по реализации Государственной Программы "Создание и развитие системы активного долголетия в Херсонской области до 2030 года" на 2029 год по функциональному блоку министерства спорта Херсонской области
1.1.28.	Контрольная точка"Утверждение Плана мероприятий по реализации Государственной Программы "Создание и развитие системы активного долголетия в Херсонской области до 2030 года" на 2029 год" , значение: 1.0000 , Документ	-	31.07.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Черевко С.Н.	Прочий тип документа План мероприятий по реализации Государственной Программы "Создание и развитие системы активного долголетия в Херсонской области до 2030 года" на 2029 год
1.1.29.	Контрольная точка"Разработка Плана мероприятий по реализации Государственной Программы "Создание и развитие системы активного долголетия в Херсонской области до 2030 года"	-	31.07.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Лагойский А.А.	Прочий тип документа План мероприятий по реализации Государственной Программы "Создание и развитие системы

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	на 2030 год по функциональному блоку министерства культуры Херсонской области" , значение: 1.0000 , Документ						активного долголетия в Херсонской области до 2030 года" на 2030 год по функциональному блоку министерства культуры Херсонской области
1.1.30.	Контрольная точка"Разработка Плана мероприятий по реализации Государственной Программы "Создание и развитие системы активного долголетия в Херсонской области до 2030 года" на 2030 год по функциональному блоку министерства труда и социальной защиты Херсонской области" , значение: 1.0000 , Документ	-	31.07.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Цыплаков С.Г.	Прочий тип документа План мероприятий по реализации Государственной Программы "Создание и развитие системы активного долголетия в Херсонской области до 2030 года" на 2030 год по функциональному блоку министерства труда и социальной защиты Херсонской области
1.1.31.	Контрольная точка"Разработка Плана мероприятий по реализации Государственной Программы "Создание и развитие системы активного долголетия в Херсонской области до 2030 года" на 2030 год по функциональному блоку министерства образования и науки Херсонской области" , значение: 1.0000 , Документ	-	31.07.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ковтун Л.М.	Прочий тип документа План мероприятий по реализации Государственной Программы "Создание и развитие системы активного долголетия в Херсонской области до 2030 года" на 2030 год по функциональному блоку

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							министерства образования и науки Херсонской области
1.1.32.	Контрольная точка "Разработка Плана мероприятий по реализации Государственной Программы "Создание и развитие системы активного долголетия в Херсонской области до 2030 года" на 2030 год по функциональному блоку министерства здравоохранения Херсонской области" , значение: 1.0000 , Документ	-	31.07.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Борчанинова Е.Л.	Прочий тип документа План мероприятий по реализации Государственной Программы "Создание и развитие системы активного долголетия в Херсонской области до 2030 года" на 2030 год по функциональному блоку министерства здравоохранения Херсонской области
1.1.33.	Контрольная точка "Разработка Плана мероприятий по реализации Государственной Программы "Создание и развитие системы активного долголетия в Херсонской области до 2030 года" на 2030 год по функциональному блоку министерства спорта Херсонской области" , значение: 1.0000 , Документ	-	31.07.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кириллова Е.А.	Прочий тип документа План мероприятий по реализации Государственной Программы "Создание и развитие системы активного долголетия в Херсонской области до 2030 года" на 2030 год по функциональному блоку министерства спорта Херсонской области
1.1.34.			31.07.2029				

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Контрольная точка"Утверждение Плана мероприятий по реализации Государственной Программы "Создание и развитие системы активного долголетия в Херсонской области до 2030 года" на 2030 год" , значение: 1.0000 , Документ	-		Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Черевко С.Н.	Прочий тип документа План мероприятий по реализации Государственной Программы "Создание и развитие системы активного долголетия в Херсонской области до 2030 года" на 2030 год
1.1.35.	Контрольная точка"Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг на Разработку Информационного Портала Активного долголетия Херсонской области" , значение: 1.0000 , Документ	-	31.08.2026	04	02	Островская М.А.	Прочий тип документа Контракт
1.1.36.	Контрольная точка"Разработка порядка обращения граждан для записи на занятия по направлениям "Активного долголетия"" , значение: 1.0000 , Документ	-	31.10.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Островская М.А.	Прочий тип документа Порядок обращения граждан для записи на занятия по направлениям "Активного долголетия"
1.1.37.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации мероприятия" , значение: 1.0000 , Документ	-	31.10.2026	08	02	Островская М.А.	Прочий тип документа Информация о числе граждан, охваченных мерами поддержки
1.1.38.	Контрольная точка"Разработка технического задания на	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Островская М.А.	Прочий тип документа Техническое задание на

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	разработку Информационного Портала Активного Долголетия" , значение: 1.0000 , Документ			(результатами) и контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		разработку Информационного Портала Активного Долголетия
1.1.39.	Контрольная точка"Утверждение Плана мероприятий (Дорожной карты) по реализации Государственной Программы "Создание и развитие системы активного долголетия в Херсонской области до 2030 года" на 2027 год" , значение: 1.0000 , Документ	-	31.12.2026	02	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Черевко С.Н.	Прочий тип документа План мероприятий по реализации Государственной Программы "Создание и развитие системы активного долголетия в Херсонской области до 2030 года" на 2027 год (Дорожная карта)
1.1.40.	Контрольная точка"Разработка Информационного Портала Активного долголетия Херсонской области"	-	31.12.2026	01	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Островская М.А.	Прочий тип документа Информационный портал 'Активное долголетие Херсонской области' введен в промышленную эксплуатацию
1.2.	Мероприятие (результат) "Введены в эксплуатацию объекты капитального строительства для размещения граждан в стационарных организациях социального обслуживания в субъектах Российской Федерации"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Островская М.А.	Финансовое обеспечение задачи по строительству (реконструкции) зданий организаций, осуществляющих стационарное социальное обслуживание, включая социально-реабилитационные

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							мероприятия, а также по проектированию зданий таких организаций на новых территориях Российской Федерации в целях обеспечения введения койко-мест в стационарных организациях социального обслуживания, обеспечивающих комфортное проживание граждан, в том числе инвалидов старше трудоспособного возраста, нуждающихся в постоянной помощи (мужчин старше 65 лет и женщин старше 60 лет)
1.2.1.	Контрольная точка"Получено разрешение на строительство (реконструкцию)" , значение: 1.0000 , Документ	-	15.02.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Козупица С.А.	Прочий тип документа Разрешение на строительство. Разрешение на строительство спального корпуса, пищеблока, прачечной и технических помещений.
1.2.2.	Контрольная точка"Получено	-	15.02.2030	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Козупица С.А.	Прочий тип документа

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	разрешение на строительство (реконструкцию)"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		Разрешение на строительство
1.2.3.	Контрольная точка"Техническая готовность объекта капитального строительства, %"	-	20.09.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Козупица С.А.	Прочий тип документа Отчет о технической готовности отдела капитального строительства
1.2.4.	Контрольная точка"Техническая готовность объекта капитального строительства, %"	-	20.09.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Козупица С.А.	Прочий тип документа Отчет о технической готовности, предусмотренный контрактом
1.2.5.	Контрольная точка"Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию получено"	-	20.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Козупица С.А.	Прочий тип документа Разрешение на ввод в эксплуатацию
1.2.6.	Контрольная точка"Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию получено"	-	20.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Козупица С.А.	Прочий тип документа Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.7.	Контрольная точка "Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена"	-	30.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Козупица С.А.	Прочий тип документа Свидетельство на регистрацию права на объект недвижимости
1.2.8.	Контрольная точка "Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена"	-	30.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Козупица С.А.	Прочий тип документа Свидетельство о государственной регистрации права на объект недвижимого имущества
1.2.9.	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Козупица С.А.	Прочий тип документа План закупок
1.2.10.	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Козупица С.А.	Прочий тип документа Реестр контрактов, заключенных Министерством строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства
1.2.11.	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Козупица С.А.	Прочий тип документа Комплект платежных документов

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	услуг по государственному (муниципальному) контракту"			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		
1.2.12.	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Козупица С.А.	Прочий тип документа Комплект документов по приемке работ, услуг
1.2.13.	Контрольная точка"Принято обязательство (%)"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Островская М.А.	
1.2.14.	Контрольная точка"Закупка включена в план закупок"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Козупица С.А.	Прочий тип документа План закупок Министерства строительства, архитектуры и жилищно- коммунального хозяйства содержит закупку
1.2.15.	Контрольная точка"Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Козупица С.А.	Прочий тип документа Реестр контрактов министерства строительства, архитектуры и жилищно- коммунального хозяйства включает контракт

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.16.	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Козупица С.А.	Прочий тип документа Комплект документов по приемке поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг предусмотренных государственным контрактом
1.2.17.	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Козупица С.А.	Прочий тип документа Платежные документы
1.2.18.	Контрольная точка"Принято обязательство (%)"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Островская М.А.	
1.3.	Мероприятие (результат) "Граждане старше трудоспособного возраста и инвалиды получили услуги в рамках системы долговременного ухода"	01.01.2025	30.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Островская М.А.	В систему долговременного ухода включены граждане пожилого возраста инвалиды, которые не способны полностью или частично осуществлять самообслуживание, самостоятельно

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							передвигаться, обеспечивать свои основные жизненные потребности (далее - граждане). Приоритетное право имеют инвалиды и участники Великой Отечественной войны. Гражданам в соответствии с уровнем нуждаемости в уходе предоставляются социальные услуги по уходу, направленные на поддержку их состояния здоровья, питания, личной гигиены, мобильности, социального функционирования (далее - услуги по уходу). Объем услуг по уходу варьируется от 14 до 28 часов в неделю и зависит от индивидуальной потребности гражданина в таком уходе.
1.3.1.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении	-	11.01.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными	Бархатнова А.В.	Соглашение 7 актуализированных

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" , значение: 531362.5300 , Тысяча рублей			(результатами) и контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		соглашений 7 соглашений о предоставлении из бюджета Херсонской области государственному бюджетному учреждению субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации между Министерством труда и социальной защиты Херсонской области и ГБУ ХО "Генический комплексный центр социального обслуживания населения (предоставление социальных услуг), ГБУ ХО "Каланчакский комплексный центр социального обслуживания населения (предоставление социальных услуг), ГБУ ХО "Каховский

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							комплексный центр социального обслуживания населения", ГБУ ХО "Чаплынский комплексный центр социального обслуживания населения", ГБУ ХО"Велико-Лепетихский комплексный центр социального обслуживания населения", ГБУ ХО "Новотроицкий комплексный центр социального обслуживания населения", ГБУ ХО "Скадовский комплексный центр социального обслуживания населения"
1.3.2.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии	-	12.01.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	01	Бархатнова А.В.	Соглашение Соглашения о предоставлении из бюджета Херсонской области государственному

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" , значение: 481358.0800 , Тысяча рублей						бюджетному учреждению субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации между Министерством труда и социальной защиты Херсонской области и ГБУ ХО "Каховский комплексный центр социального обслуживания населения", ГБУ ХО "Чаплынский комплексный центр социального обслуживания населения", ГБУ ХО "Велико-Лепетихский комплексный центр социального обслуживания населения", ГБУ ХО "Новотроицкий комплексный центр социального обслуживания населения", ГБУ ХО

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							"Скадовский комплексный центр социального обслуживания населения"
1.3.3.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" , значение: 228.0000 , Человек	-	20.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Бархатнова А.В.	Отчет Отчет об оказании услуг в рамках системы долговременного ухода в Херсонской области в 2025 году
1.3.4.	Контрольная точка "Оказаны услуги в рамках системы долговременного ухода на территории Генического муниципального округа" , значение: 180.0000 , Человек	-	20.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сычева А.В.	Отчет Отчет об оказании услуг в рамках системы долговременного ухода в Херсонской области в 2025 году
1.3.5.	Контрольная точка "Оказаны услуги в рамках системы долговременного ухода на территории Каланчакского муниципального округа" , значение: 48.0000 , Человек	-	20.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Бабакина А.В.	Отчет Отчет об оказании услуг в рамках системы долговременного ухода в Херсонской области в 2025 году
1.3.6.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" , значение: 1017.0000 , Человек	-	20.12.2026	02	03	Островская М.А.	Отчет Отчет об оказании услуг в рамках системы долговременного ухода в Херсонской области в 2026 году

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3.7.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)" , значение: 1023.0000 , Человек	-	20.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Бархатнова А.В.	Отчет Отчет об оказании услуг в рамках системы долговременного ухода в Херсонской области в 2027 году
1.3.8.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Островская М.А.	
1.3.9.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" , значение: 98391.7200 , Тысяча рублей	-	23.04.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Бархатнова А.В.	Соглашение Соглашения о предоставлении из бюджета Херсонской области государственному бюджетному учреждению субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации между Министерством труда и социальной защиты Херсонской области Государственным бюджетным

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							учреждением Херсонской области "Каланчакский комплексный центр социального обслуживания населения (предоставление социальных услуг), Государственным бюджетным учреждением Херсонской области "Генический комплексный центр социального обслуживания населения (предоставление социальных услуг)
1.3.10.	Контрольная точка"Заключение соглашения о предоставлении из бюджета Херсонской области государственному бюджетному учреждению субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации между Министерством труда и социальной защиты Херсонской области и Государственным бюджетным учреждением Херсонской области	-	23.04.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Бабакина А.В.	Соглашение о предоставлении из бюджета Херсонской области государственному бюджетному учреждению субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации между Министерством труда и социальной

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	"Каланчакский комплексный центр социального обслуживания населения (предоставление социальных услуг)" , значение: 21324.1800 , Тысяча рублей						защиты Херсонской области и Государственным бюджетным учреждением Херсонской области "Каланчакский комплексный центр социального обслуживания населения (предоставление социальных услуг)
1.3.11.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении из бюджета Херсонской области государственному бюджетному учреждению субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации между Министерством труда и социальной защиты Херсонской области и Государственным бюджетным учреждением Херсонской области "Генический комплексный центр социального обслуживания населения (предоставление социальных услуг)" , значение: 77067.5400 , Тысяча рублей	-	23.04.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сычева А.В.	Соглашение о предоставлении из бюджета Херсонской области государственному бюджетному учреждению субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации между Министерством труда и социальной защиты Херсонской области и Государственным бюджетным учреждением Херсонской

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							области "Генический комплексный центр социального обслуживания населения (предоставление социальных услуг)
1.3.12.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации мероприятия"	-	30.04.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Островская М.А.	Прочий тип документа Информация о числе граждан, охваченных мерами поддержки
1.3.13.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации мероприятия"	-	30.10.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Островская М.А.	Прочий тип документа Информация о числе граждан, охваченных мерами поддержки
1.3.14.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" , значение: 98391.7200 , Тысяча рублей	-	30.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Бархатнова А.В.	Отчет Отчеты о выполнении соглашений о предоставлении субсидий с ГБУ ХО "Генический комплексный центр социального обслуживания населения (предоставление социальных услуг)" № 20-2025-102759 от

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							21.02.2025, с ГБУ ХО "Каланчакский комплексный центр социального обслуживания населения (предоставление социальных услуг)" № 20-2025-104285 от 21.02.2025
1.3.15.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" , значение: 481358.0800 , Тысяча рублей	-	30.12.2026	01	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Островская М.А.	Отчет об оказании услуг в рамках системы долговременного ухода в Херсонской области в 2026 году
1.3.16.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" , значение: 531363.5300 , Тысяча рублей	-	30.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Бархатнова А.В.	Отчет об оказании услуг в рамках системы долговременного ухода в Херсонской области в 2027 году
1.3.17.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации мероприятия"	-	31.07.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Островская М.А.	Прочий тип документа Информация о числе граждан, охваченных мерами поддержки
1.4.	Мероприятие (результат)	01.01.2025	31.12.2027	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Козупица С.А.	Финансовое обеспечение

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	"Отремонтированы объекты стационарных организаций социального обслуживания в субъектах Российской Федерации"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		задачи по капитальному ремонту зданий организаций, осуществляющих стационарное социальное обслуживание, включая социально-реабилитационные мероприятия, в целях обеспечения введения койко-мест в стационарных организациях социального обслуживания, обеспечивающих комфортное проживание граждан, в том числе инвалидов старше трудоспособного возраста, нуждающихся в постоянной помощи (мужчин старше 65 лет и женщин старше 60 лет)
1.4.1.	Контрольная точка "Утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	20.03.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	02	Козупица С.А.	Прочий тип документа Документ

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4.2.	Контрольная точка"Утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	20.03.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Козупица С.А.	
1.4.3.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Козупица С.А.	Прочий тип документа Отчет
1.4.4.	Контрольная точка"Закупка включена в план закупок"	-	31.12.2026	02	04	Козупица С.А.	Прочий тип документа План закупок
1.4.5.	Контрольная точка"Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.12.2026	03	05	Козупица С.А.	Прочий тип документа Документ
1.4.6.	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Козупица С.А.	Прочий тип документа Документ
1.4.7.	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров,	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Козупица С.А.	Прочий тип документа Документ

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"			(результатами) и контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.4.8.	Контрольная точка"Принято обязательство (%)"	-	31.12.2026	06	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Козупица С.А.	Прочий тип документа Документ
1.4.9.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Козупица С.А.	
1.4.10.	Контрольная точка"Закупка включена в план закупок"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Козупица С.А.	
1.4.11.	Контрольная точка"Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Козупица С.А.	
1.4.12.	Контрольная точка"Произведена	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Козупица С.А.	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.4.13.	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Козупица С.А.	
1.4.14.	Контрольная точка"Принято обязательство (%)"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Козупица С.А.	

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
регионального проекта
Старшее поколение (Херсонская область)

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Влияние на достижение показателей (процентов)		Сводный рейтинг (баллов)
		Показатели регионального проекта		
		"Доля граждан старшего поколения, вовлеченных в региональные программы «Активное долголетие»", Влияние на достижение (процентов)	"Доля пожилых граждан и инвалидов, получающих долговременный уход, от общего числа нуждающихся в таком уходе граждан", Влияние на достижение (процентов)	
1	Введены в эксплуатацию объекты капитального строительства для размещения граждан в стационарных организациях социального обслуживания в субъектах Российской Федерации	15,000	15,000	30,000
2	Граждане старше трудоспособного возраста и инвалиды получили услуги в рамках системы долговременного ухода	0,00	70,000	70,000
3	Разработаны и реализованы региональные программы "Активное долголетие"	70,000	0,00	70,000
4	Отремонтированы объекты стационарных организаций социального обслуживания в субъектах Российской Федерации	15,000	15,000	30,000

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Влияние на достижение показателей (процентов)		Сводный рейтинг (баллов)
		Показатели регионального проекта		
		"Доля граждан старшего поколения, вовлеченных в региональные программы «Активное долголетие»", Влияние на достижение (процентов)	"Доля пожилых граждан и инвалидов, получающих долговременный уход, от общего числа нуждающихся в таком уходе граждан", Влияние на достижение (процентов)	
	ИТОГО обеспеченность показателей регионального проекта, %	100,000	100,000	200,000